

DODATOK Č. 8

K ZMLUVE O DIELO

uzatvorenej podľa § 536 a nasledujúcich ustanovení zákona číslo 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov

Zmluvné strany :

Objednávateľ :

Obchodné meno: Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja

Sídlo: Brnianska 3, 911 05 Trenčín

Štatutárny zástupca: Ing. Radovan Karkuš, riaditeľ

vo veciach zmluvných oprávnený ku konaniu: Ing. Radovan Karkuš

vo veciach technických oprávnený ku konaniu: Ing. Ivan Senko

Bankové spojenie: Štátna pokladnica

IBAN: SK5081800000007000510133

IČO: 37 915 568

DIČ: 2021764767

(ďalej aj len ako „objednávateľ“)

a

Zhotoviteľ :

Obchodné meno: Doprastav, a.s.

Sídlo: Drieňová 27, 826 56 Bratislava

Realizačný závod: Závod Žilina, Jesenského 18, 010 37 Žilina

zapísaný v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, Oddiel: Sa, Vložka č. 581/B

zastúpený v zmysle podpisového poriadku spoločnosti Doprastav, a.s.:

Ing. Martin Beniač, PhD., riaditeľ závodu Žilina na základe

plnomocenstva reg. zn. 2022/01/2115

Ing. Jozef Tomčík, zástupca riaditeľa závodu Žilina na základe

plnomocenstva reg. zn. 2022/01/2125

vo veciach zmluvných oprávnený ku konaniu: Ing. Martin Beniač, PhD.

vo veciach technických oprávnený ku konaniu: Ing. Jozef Tomčík

stavbyvedúci: Ing. Slavomír Mečár, vedúci VS4

bankové spojenie: Tatra banka, a.s.

IBAN: SK92 1100 0000 0026 4002 0009

IČO: 31 333 320

DIČ: 2020372497

IČ DPH: SK7120000206

telefón: +421 907 711 391

e-mail: slavomir.mecar@doprastav.sk

(ďalej aj len ako „zhotoviteľ“)

Preambula

Objednávateľ a zhotoviteľ (ďalej spolu aj len ako „Zmluvné strany“) uzatvorili dňa 13.07.2021 Zmluvu o dielo č. objednávateľa 47/4/2021, č. zhotoviteľa Z1/2021/043/03 na zhotovenie diela s názvom: „Rekonštrukcia a rozšírenie mostného objektu MO 2551 ponad rieku Nitra na ceste III/1799 v obci Nedožery – Brezany“.

V zmysle písomnej komunikácie zhotoviteľa s objednávateľom (listy zhotoviteľa č. 998/03/2021 zo dňa 02.11.2021, č. 218/03/2022 zo dňa 07.03.2022 a č. 333/03/2022 zo dňa 04.04.2022, listy objednávateľa č. 120/024//2022 zo dňa 21.03.2022, č. 50/03/24/2022 zo dňa 06.06.2022, č. 120/024/2022 zo dňa 17.06.2022 a č. SC/2023/21-36 zo dňa 26.05.2023) a tiež vydaných usmernení, metodických pokynov UVO a aj ďalších stanovísk prezentovaných orgánmi verejnej moci, či judikatúrou v nadväznosti na aktuálny (nestabilný / negatívny) cenový vývoj na trhoch, zhotoviteľ predložil návrh úpravy ceny v dôsledku zmien nákladov v súvislosti s nepredvídateľným nárastom cien stavebných materiálov a prác pre stavebné objekty stavby „Rekonštrukcia a rozšírenie mostného objektu MO 2551 ponad rieku Nitra na ceste III/1799 v obci Nedožery – Brezany“.

Návrh úpravy ceny bol pripravený podľa stanoviska objednávateľa uvedeného v liste č. SC/2023/21-36 zo dňa 26.05.2023, a to v súlade s Metodickým pokynom č. 27/2022.

Zmluvné strany po vzájomnej dohode v zmysle Čl. III, bod 1 ZOD dopĺňajú a upravujú ZOD č. Objednávateľa 47/4/2021, č. zhotoviteľa Z1/2021/073/03 zo dňa 13.7.2021 vrátane Dodatku č. 1, Dodatku č. 2, Dodatku č. 3, Dodatku č. 4, Dodatku č. 5, Dodatku č. 6 a Dodatku č. 7 (ďalej len „Zmluva“) týmto Dodatkom č. 8 (ďalej ako „Dodatok“) nasledovne:

Článok I. Predmet Dodatku

1. Článok III. Cena diela – mení a dopĺňa sa nasledovne:

Cena za dielo podľa ZOD vrátane Dodatku č. 3 bez DPH:	806 621,35 Eur
Cena DPH:	161 324,27 Eur
Cena spolu s DPH:	967 945,62 Eur

(slovom: deväťstošesťdesiatsedemtisícdeväťstoštyridsaťpäť Eur a šesťdesiatdva eurocentov)

Cena navyše, ktorá je uvedená v Prílohe č. 1 tohto Dodatku, je dohodnutá v celkovej výške:

Cena bez DPH:	41 351,15 Eur
Cena DPH:	8 270,23 Eur
Cena spolu s DPH:	49 621,38 Eur

(slovom: štyridsaťdeväťtisíc šesťstodvadsaťjeden Eur a tridsaťosem eurocentov)

Na základe vyššie uvedeného sa Zmluvné strany dohodli, že sa mení Článok III ods. 2 Zmluvy, ktorý po zmene znie nasledovne:

„2 Zmluvné strany sa dohodli na cene za Dielo podľa cenovej ponuky, ktorá je súčasťou tejto Zmluvy v znení dodatku č. 8:

Cena bez DPH: 847 972,50 Eur

Cena DPH: 169 594,50 Eur

Cena spolu s DPH: 1 017 567,00 Eur

(slovom: jeden milión sedemnásttisíc päťstošesťdesiatšesť Eur a nula eurocentov). “

2. Mení sa Článok XIII. posledný odsek Zmluvy s názvom „Súčasť Zmluvy“, ktorý po zmene znie nasledovne:

„Súčasť Zmluvy

Neoddeliteľnými súčasťami tejto Zmluvy sú:

Príloha č. 1 - Harmonogram prác

Príloha č. 2 - Ponukový rozpočet

Príloha č. 3 - Projektová dokumentácia

Príloha č. 4 - Zoznam subdodávateľov

Príloha č. 5 - Rekapitulácia cenového dopadu nárastu cien vstupov podľa Metodického pokynu č. 27/2022 pre stavebné objekty stavby „Rekonštrukcia a rozšírenie MO 2551 ponad rieku Nitra na ceste III/1799 v obci Nedožery – Brezany““

3. Obe Zmluvné strany sa zaväzujú, že si nebudú uplatňovať akékoľvek nároky na úhradu všetkých prípadných nákladov či škôd vzniknutých v dôsledku ktorýchkoľvek prerušení prác na Diele, ku ktorým došlo v období pred uzavretím tohto Dodatku č. 8.

Článok II.

Záverečné ustanovenia Dodatku

1. Ustanovenia Zmluvy neupravené Dodatkom č. 8 ostávajú v platnosti v pôvodnom znení.
2. Dodatok č. 8 spolu s Dodatkom č. 1, Dodatkom č. 2, Dodatkom č. 3, Dodatkom č. 4, Dodatkom č. 5, Dodatkom č. 6 a Dodatkom č. 7 tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy o dielo č. objednávateľa 47/4/2021, č. zhotoviteľa Z1/2021/043/03 zo dňa 13.7.2021.
3. Obsah Dodatku bol obojstranne prijatý za záväzný a na dôkaz toho bol Zmluvnými stranami podpísaný.
4. Dodatok podlieha zverejneniu v zmysle zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám v platnom znení. Dodatok nadobudne platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť nasledujúcim dňom po jeho zverejnení.
5. Dodatok sa vyhotovuje v **štyroch exemplároch**, z ktorých si po ich podpise dva ponechá objednávateľ a dva zhotoviteľ.
6. Zmluvné strany vyhlasujú, že ich zmluvná voľnosť nie je obmedzená, ich zmluvné prejavy sú určité a zrozumiteľné. Dodatok je uzavretý za vzájomne dohodnutých podmienok, nie v tiesni, omyle alebo za nápadne nevýhodných podmienok.


7. Neoddeliteľnými súčasťami tohto Dodatku (v 1 tlačenej a 4 x elektronickej forme na DVD nosiči) je:

Príloha č. 5 - Rekapitulácia cenového dopadu nárastu cien vstupov podľa Metodického pokynu č. 27/2022 pre stavebné objekty stavby „Rekonštrukcia a rozšírenie MO 2551 ponad rieku Nitra na ceste III/1799 v obci Nedožery – Brezany“

[Podpisy Zmluvných strán]

27. 10. 2023
V Trenčíne, dňa

Za objednávateľa:




Ing. Radovan Karkuš
riaditeľ
Správa ciest
Trenčianskeho samosprávneho kraja

18. 10. 2023
V Žiline, dňa

Za zhotoviteľa:



Ing. Martin Beniač, PhD.
riaditeľ závodu Žilina
v súlade s podpisovým poriadkom
Doprastav, a.s.



Ing. Jozef Tomčík
zástupca riaditeľa závodu Žilina
v súlade s podpisovým poriadkom
Doprastav, a.s.

Stavba: Rekonštrukcia a rozšírenie mostného objektu MO 2511 ponad rieku Nitra na ceste III/1799 v obci Nedožery-Brezany

Príloha č. 5

Investor: Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja (SC TSK)

Dodávateľ: DOPRASTAV, a.s., závod Žilina

Navýšenie podľa MP 27/2022

PČ	MATERIÁL	MJ	MNOŽSTVO	SO	JC MAT.	CC MAT.	CC MAT. bez DPH	TERMÍN
1	Zvodidlo cestné, úroveň zachytenia H1, komplet	m	68,000	SO 001	58,62 €	3 986,16 €	281,00 €	IV. kv. 2022
2	Zábradlie mostné, h=1,1-1,3 m	m	106,200	SO 103 a 201	177,53 €	18 853,69 €	1 329,00 €	IV. kv. 2022
3	Rímsová kotva Z1	ks	120,000	SO 103 a 201	27,67 €	3 320,40 €	234,00 €	IV. kv. 2022
4	Mostný prefabrikát rímsový	ks	111,000	SO 103 a 201	74,76 €	8 298,36 €	1 541,00 €	II. kv. 2023
5	Oplotenie	kpl	1,000	SO 104	1 615,45 €	1 615,45 €	126,00 €	III. kv. 2022
6	Mostný odvodňovač , odtok DN 150, 300x500 mm D400, liatinový	ks	7,000	SO 201	1 185,76 €	8 300,30 €	585,00 €	IV. kv. 2022
7	Zemina - zásypová	t	1 678,100	SO 001	11,50 €	19 298,15 €	2 513,00 €	III. kv. 2022
8	Zemina - zásypová	t	236,220	SO 102 a 103	12,64 €	2 985,82 €	801,00 €	II. kv. 2023
9	Zemina - zásypová	t	516,000	SO 201	11,50 €	5 934,00 €	773,00 €	III. kv. 2022
10	Zemina - zásypová	t	44,745	SO 701.1	14,00 €	626,43 €	66,00 €	II. kv. 2022
11	Tvárnica priekopová TBM 1-60, kšxv 620x300x154,5(75) mm	ks	456,000	SO 201	2,52 €	1 149,12 €	180,00 €	I. kv. 2023
12	Betón C 12/15	m3	23,500	SO 103 a 201	70,80 €	1 663,80 €	308,86 €	II. kv. 2023
12a	Betón C 12/15	m3	0,500	SO 103 a 201	55,00 €	27,50 €	4,00 €	I. kv. 2023
12b	Betón C 12/15	m3	9,500	SO 103 a 201	70,80 €	672,60 €	105,00 €	I. kv. 2023
12c	Betón C 12/15	m3	16,521	SO 103 a 201	70,80 €	1 169,69 €	217,14 €	II. kv. 2023
13	Betón C 25/30	m3	46,270	SO 201	65,00 €	3 007,55 €	559,00 €	II. kv. 2023
14	Betón C 30/37	m3	10,500	SO 103, 201, 701.1	88,00 €	924,00 €	144,00 €	I. kv. 2023
14a	Betón C 30/37	m3	81,000	SO 103, 201, 701.1	103,00 €	8 343,00 €	1 304,00 €	I. kv. 2023
14b	Betón C 30/37	m3	103,500	SO 103, 201, 701.1	103,00 €	10 660,50 €	1 979,84 €	II. kv. 2023
14c	Betón C 30/37	m3	109,267	SO 103, 201, 701.1	103,00 €	11 254,50 €	2 090,16 €	II. kv. 2023
15	Betón C 35/45	m3	63,000	SO 103 a 201	106,00 €	6 678,00 €	1 043,00 €	I. kv. 2023
15a	Betón C 35/45	m3	31,500	SO 103 a 201	106,00 €	3 339,00 €	619,93 €	II. kv. 2023
15b	Betón C 35/45	m3	11,030	SO 103 a 201	106,00 €	1 169,18 €	217,07 €	II. kv. 2023

17	Osadenie mostného ložiska elastomerného zat'azenia do 400 kN	ks	14,000	SO 201	375,00 €	5 250,00 €	570,00 €	III. kv. 2022
18						0,00 €	0,00 €	
19						0,00 €	0,00 €	
21	Rúrkové mikropilóty tlakové i ťahové z ocele 11 523 časť hladká, pri priemere nad 105 do 115 mm	m	55,440	SO 201	65,32 €	3 621,34 €	1 239,00 €	IV. kv. 2022
22	Rúrkové mikropilóty tlakové i ťahové z ocele 11 523 časť manžetová pri priemere nad 105 do 115 mm	m	415,800	SO 201	72,18 €	30 012,44 €	10 270,00 €	IV. kv. 2022
23	Injektovanie povrchové s dvojíťm obturátorom mikropilót alebo kotiev ťlakom do 0, 6 MPa (m)	m	415,800	SO 201	2,58 €	1 072,76 €	90,00 €	IV. kv. 2022
24	Injektovanie povrchové s dvojíťm obturátorom mikropilót alebo kotiev ťlakom nad 2, 0 do 4,5 MPa (m)	m	415,800	SO 201	8,10 €	3 367,98 €	281,00 €	IV. kv. 2022
25	Basketbalový koš, kompozitná doska, vrátane nosiča	ks	2,000	SO 104	749,70 €	1 499,40 €	85,00 €	I. kv. 2023
26						0,00 €	0,00 €	
27	Oceľová konštrukcia, výroba a dodávka	kg	1 802,850	SO 701.1	4,35 €	7 842,40 €	851,00 €	III. kv. 2022
29	Úložné stoličky	kg	45,203	SO 701.1	2,50 €	113,01 €	12,00 €	III. kv. 2022
30	Pás ťažký asfaltový	m2	520,484	SO 201	6,50 €	3 383,15 €	1 157,00 €	I. kv. 2023
31	Podklad z kameniva stmeleneného cementom, s rozprestrením a zhutnením CBGM C 5/6	m3	38,000	SO 001, 101, 102, 103, 201	46,00 €	1 748,00 €	325,00 €	II/2023
32	Podklad z kameniva stmeleneného cementom, s rozprestrením a zhutnením CBGM C 5/6	m3	64,000	SO 001, 101, 102, 103, 201	38,70 €	2 476,80 €	207,00 €	IV/2022
33	Asfaltový betón	t	46,060	SO 001, 101, 102, 103, 201	78,80 €	3 629,53 €	930,00 €	II/2023
34	Asfaltový betón	t	40,180	SO 001, 101, 102, 103, 201	89,10 €	3 580,04 €	917,00 €	II/2023
35	Asfaltový betón	t	28,020	SO 001, 101, 102, 103, 201	77,90 €	2 182,76 €	378,00 €	II/2023
35a	Asfaltový betón	t	58,160	SO 001, 101, 102, 103, 201	70,45 €	4 097,37 €	889,00 €	IV/2022
36	Asfaltový betón	t	23,420	SO 001, 101, 102, 103, 201	86,87 €	2 034,50 €	521,00 €	II/2023
36a	Asfaltový betón	t	28,040	SO 001, 101, 102, 103, 201	86,31 €	2 420,13 €	620,00 €	II/2023
37	Asfaltový betón	t	70,000	SO 001, 101, 102, 103, 201	72,27 €	5 058,90 €	1 296,00 €	II/2023
37a	Asfaltový betón	t	48,740	SO 001, 101, 102, 103, 201	61,13 €	2 979,48 €	763,00 €	II/2023
38	Výstuž	t	12,875	SO 201	1 080,00 €	13 905,00 €	1 234,15 €	IV. kvartál 2023
39	Výstuž	t	16,676	SO 103, 201 a 701.1	950,00 €	15 842,20 €	964,00 €	I. kvartál 2023
39a	Výstuž	t	0,836	-	820,00 €	685,52 €	61,00 €	II. kvartál 2023

39b	Výstuž		t	0,741	-	985,00 €	729,39 €	210,00 €	IV. kvartál 2021
39c	Výstuž		t	5,636	-	920,00 €	5 185,12 €	460,00 €	II. kvartál 2023
CELKOM BEZ DPH:							245 994,41 €	41 351,15 €	