

**DODATOK č. 1**  
**k Zmluve o dielo č. 24/4/2024**

*uzatvorenej podľa § 536 a nasledujúcich ustanovení zákona č. 513/1991 Zb.  
Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov*

**Zmluvné strany** :

**Objednávateľ** :

**Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja**

sídlo : Brnianska 3, 911 05 Trenčín

IČO : 379 15 568

IČ DPH : SK202 176 47 67

Príspevková organizácia zriadená Trenčianskym samosprávnym krajom zriaďovacou listinou č. 182/2003 zo dňa 22.10.2003 a štatútom SC TSK zo dňa 01.01.2004, dodatkom č. 1/2006 k zriaďovacej listine zo dňa 13.12.2006

bankové spojenie : Štátna pokladnica

IBAN : SK75 8180 0000 0070 0051 0168

konajúca prostredníctvom : Ing. Radovan Karkuš, riaditeľ SC TSK

(ďalej aj len ako „*Objednávateľ*“)

**a**

**Zhotoviteľ** :

**MENO, s.r.o.**

sídlo : Kunov 171, 905 01 Senica

IČO : 52 009 319

DIČ : 2120907492

IČ DPH : SK2120907492

zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava

oddiel Sro, vložka číslo 43392/T

konajúca prostredníctvom : Ing. arch. Štefan Rafanides, konateľ

bankové spojenie : TATRABANKA

IBAN : SK17 1100 0000 0029 4006

(ďalej aj len ako „*Zhotoviteľ*“)

**Objednávateľ a Zhotoviteľ** (ďalej aj len ako „*Zmluvné strany*“) uzatvorili dňa 11.03.2024, po oboznámení sa s obsahom vzájomných práv a povinností, v súlade s § 536 a nasledujúcich ustanovení zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov, Zmluvu o dielo č. 24/4/2024 (ďalej aj len ako „*Zmluva*“), predmetom ktorej je záväzok Zhotoviteľa zhotoviť pre Objednávateľa vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť nasledovné dielo: „*vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie v rozsahu realizačného projektu v zmysle zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“) pre stavbu s názvom: „Realizácia skladu na chemický posypový materiál na cestmajsterstve Púchov““ (spolu ďalej aj len ako „*Dielo*“).*

Zmluvné strany zhodne vyhlasujú, že z dôvodu predĺžených lehôt konania dotknutých orgánov a inštitúcií v čase letných prázdnin vyvstala potreba úpravy termínu pre ukončenie inžinierskej činnosti podľa Zmluvy, vzhľadom na čo sa Objednávateľ a Zhotoviteľ po vzájomných rokovaniach dohodli, že v súlade s § 18 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a v súlade s Článkom XII. ods. 2 Zmluvy (označeným ako „Zmeny Zmluvy“), prijímajú tento Dodatok č. 2 k Zmluve (ďalej aj len ako „Dodatok“), čím sa Zmluva mení a dopĺňa nasledovne:

1. Mení sa Článok IV. ods. 1 písm. b) Zmluvy, ktorý po zmene znie nasledovne:

„b) inžinierska činnosť pre vydanie stavebného povolenia najneskôr do 11.11.2024, pričom inžinierska činnosť sa považuje za ukončenú predložením projektovej dokumentácie v prípade potreby overenej Technickou inšpekciou, časti projektovej dokumentácie - Protipožiarna bezpečnosť stavby – overenej príslušným okresným riaditeľstvom HaZZ SR, a predložením právoplatného stavebného povolenia i projektovej dokumentácie overenej príslušným stavebným úradom;“

2. Ostatné ustanovenia Zmluvy sa týmto Dodatkom nemenia.

3. Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu všetkými Zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia.

4. Zmluvné strany vyhlasujú, že tento Dodatok bol spísaný podľa ich slobodnej a pravej vôle, určite, vážne a zrozumiteľne, a že nebol uzatvorený v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok, pričom na znak svojho súhlasu s jeho znením a s jeho obsahom ho vlastnoručne podpisujú.

5. Dodatok je vyhotovený v troch (3) rovnopisoch, z ktorých Objednávateľ obdrží dva (2) rovnopisy a Zhotoviteľ obdrží jeden (1) rovnopis.

[Podpisy Zmluvných strán]

Za Objednávateľa: 4.10.2024  
V Trenčíne dňa .....

Za Zhotoviteľa: S. K. L. I. C. I. ,  
V ..... dňa 17.9.2024

Trenčianske  
Brnianska  
IČO: 37010561

Ing. Radovan Karkuš  
riaditeľ  
Správa ciest  
Trenčianskeho samosprávneho kraja

Ing. arch. Štefan Rafanides  
konateľ  
MENO, s.r.o.