

DODATOK č. 2
k Zmluve o dielo č. 106/4/2024
uzatvorenej podľa ust. § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb.
Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zmluva“)

Zmluvné strany:

Objednávateľ: **Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja**
sídlo: Brnianska 3, 911 05 Trenčín
IČO: 379 15 568
IČ DPH: SK202 176 47 67
Príspevková organizácia zriadená Trenčianskym samosprávnym krajom
zriaďovacou listinou č. 182/2003 zo dňa 22.10.2003 a štatútom SC TSK zo dňa
01.01.2004, dodatkom č. 1/2006 k zriaďovacej listine zo dňa 13.12.2006
bankové spojenie: Štátna pokladnica
IBAN: SK75 8180 0000 0070 0051 0168
konajúca prostredníctvom: Ing. Radovan Karkuš, riaditeľ SC TSK

(ďalej len „**Objednávateľ**“)

Zhotoviteľ: **D-Phase a.s.**
sídlo: Mlynské Nivy 49, 821 09 Bratislava
IČO: 54 148 855
IČ DPH: SK212 158 10 99
zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III,
oddiel Sa, vložka č. 7324/B
bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a.s.
IBAN: SK98 0900 0000 0051 8454 2412
konajúca prostredníctvom: Ing. Ján Laco, PhD. Ceng MICE, predseda
predstavenstva

(ďalej len „**Zhotoviteľ**“ a spolu s Objednávateľom len „**Zmluvné strany**“)

PREAMBULA

Zmluvné strany dňa 04.11.2024, po oboznámení sa s obsahom vzájomných práv a povinností a po vzájomnej dohode, uzatvorili v súlade s ust. § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov, na základe výsledkov verejného obstarávania vyhláseného Objednávateľom podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, Zmluvu o dielo č. 106/4/2024, t.j. Zmluvu, predmetom ktorej je záväzok Zhotoviteľa zhotoviť pre Objednávateľa vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť dielo: vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie v rozsahu realizačného projektu s názvom *“PD Rekonštrukcia mostov na cestách II. a III. triedy TSK – PD Rekonštrukcia mostného objektu M189, Most cez Lavičkový potok v obci Trenčianske Biskupice”*, a to v rozsahu a spôsobom dohodnutým v Zmluve.

Článok 1 Predmet dodatku

Zmluvné strany sa po vzájomných rokovaníach dohodli, že v súlade s ust. § 18 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní, prijímajú tento Dodatok č. 2 k Zmluve (ďalej len "**Dodatok**"), ktorým sa Zmluva mení a znie nasledovne:

1. Článok IV. ods. 1. písm. b) Zmluvy sa mení a znie nasledovne:

*"a) inžinierska činnosť pre vydanie stavebného povolenia **najneskôr do 11.11.2025**, pričom inžinierska činnosť sa považuje za ukončenú predložením projektovej dokumentácie overenej Technickou inšpekciou a predložením právoplatného stavebného povolenia i projektovej dokumentácie overenej príslušným stavebným úradom."*

Článok 2 Záverečné ustanovenia

1. Ostatné ustanovenia Zmluvy, ktoré nie sú upravené týmto Dodatkom, zostávajú nezmenené.
2. Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu obomi Zmluvnými stranami a právne účinky nadobúda nasledujúcim dňom po dni jeho zverejnenia.
3. Dodatok je vyhotovený v dvoch rovnopisoch, z ktorých každá Zmluvná strana obdrží jedno vyhotovenie.
4. Zmluvné strany vyhlasujú, že si Dodatok riadne prečítali, porozumeli jeho obsahu a slobodne a vážne ho na znak súhlasu vlastnoručne podpisujú.

[Podpisy Zmluvných strán]

Za Objednávateľa:

V Trenčíne dňa **25. 09. 2025**

Správa ciest

Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brmianska 3, 911 05 TRENČÍN
IČO: 37915538, IČ DPH: SK2021764767

Ing. Radovan Karkuš

riaditeľ

Správa ciest

Trenčianskeho samosprávneho kraja

Za Zhotoviteľa:

V **BRATISLAVE** dňa **19. 9. 2025**

Ing. Ján Laco, PhD. Ceng MICE

predseda predstavenstva

D-Phase a.s.

D-Phase a.s.

Mlynské nivy 49, 821 09 Bratislava
IČO: 54148855
DIČ: 2121581099
IČ DPH: SK2121581099