

DODATOK č. 1
k Zmluve o dielo č. 68/4/2021

uzatvorenej podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov

Zmluvné strany :

Objednávateľ :

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja

sídlo : Brnianska 3, 911 05 Trenčín
IČO : 37 915 568
DIČ : 2021764767
Štatutárny zástupca : Ing. Radovan Karkuš, poverený riadením
Bankové spojenie : Štátna pokladnica
IBAN : SK50 8180 0000 0070 0051 0133

(ďalej aj len ako „*Objednávateľ*“)

a

Zhotoviteľ :

RECYKLÁCIA s. r. o.

sídlo : Železničná 285/12, 972 41 Koš
IČO : 53 266 846
DIČ : 2121323545
IČ DPH : SK2121323545
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín
oddiel Sro, vložka číslo 40637/R
konajúca prostredníctvom : Mgr. Katarína Iliáš Vlčeková – konateľ / právnik
bankové spojenie : ČSOB Banka, a.s.
IBAN : SK16 7500 0000 0040 2845 1274

(ďalej aj len ako „*Zhotoviteľ*“)

Objednávateľ a Zhotoviteľ uzatvorili dňa 16.09.2021, po oboznámení sa s obsahom vzájomných práv a povinností, v súlade s § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov Zmluvu o dielo č. 68/4/2021 (ďalej aj len ako „*Zmluva*“), predmetom ktorej je záväzok Zhotoviteľa zhotoviť pre Objednávateľa vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť nasledovné dielo: „Asanácia hospodárskej budovy parcela č. 2158/3“.

Z dôvodu vzniku závažných nepredvídateľných okolností v súvislosti so skutočnosťou, že projektant verejného obstarávateľa neobsiahol do výkazu výmer odstránenie a likvidáciu AZC vlnovky a uskladnenie na skládke nebezpečného odpadu – azbest, nachádzajúci sa na vedľajšom prístrešku, ktorý je spojený so stavbou určenou na demoláciu, taktiež nebola správne vypočítaná výmera azbestu na hospodárskej budove a nebol započítaný do výkazu výmer azbest nachádzajúci sa v okolí hospodárskej budovy, sa po vzájomných rokovaniach Objednávateľ a Zhotoviteľ (ďalej len „Zmluvné strany“) dohodli, že v súlade s § 18 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a v súlade s Článkom III. ods. 1 Zmluvy prijímajú tento Dodatok č. 1 k Zmluve (ďalej aj len ako „Dodatok“), čím sa Zmluva mení a dopĺňa nasledovne:

1. Rozširuje sa predmet Diela v rozsahu podľa Prílohy č. 3.

2. Mení sa Článok III., ods. 2 Zmluvy, ktorý po zmene znie nasledovne:

„Celková cena Diela je Zmluvnými stranami dojednaná vo výške 20.959,75 € (dvadsaťtisíc deväťstopäťdesiatdeväť eur a sedemdesiatpäť centov) bez DPH. Cena Diela spolu s DPH predstavuje sumu 25.151,70 € (dvadsaťpäťtisíc stopäťdesiatjeden eur a sedemdesiat centov), nakoľko sadzba DPH je 20%, čo predstavuje sumu 4191,95 €.“

3. Mení sa Článok XII., odsek s názvom „Súčasť Zmluvy“, ktorý po zmene znie nasledovne:

„Neoddeliteľnými súčasťami tejto Zmluvy sú:

Príloha č. 1 – Ponukový rozpočet

Príloha č. 2 – Identifikácia projektovej dokumentácie

Príloha č. 3 – Zmenový list stavby por. č. 1 zo dňa 2.11.2021

4. Ostatné ustanovenia Zmluvy sa týmto Dodatkom nemenia.

5. Tento Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu všetkými Zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia.

6. Zmluvné strany prehlasujú, že tento Dodatok bol spísaný podľa ich slobodnej a pravej vôle, určite, vážne a zrozumiteľne, a že nebol uzatvorený v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok, pričom na znak svojho súhlasu s jeho znením a s jeho obsahom ho vlastnoručne podpisujú.

7. Tento Dodatok je vyhotovený v dvoch (2) rovnopisoch, z ktorých Objednávateľ obdrží jeden (1) rovnopis a Zhotoviteľ obdrží jeden (1) rovnopis.

8. Neoddeliteľnou súčasťou tohto Dodatku je:

Príloha č. 3 – Zmenový list stavby por. č. 1 zo dňa 2.11.2021



[Podpisy Zmluvných strán sa nachádzajú na nasledujúcej strane tohto Dodatku]

Za Objednávateľa:

V Prečínine, dňa -8. 11. 2021

Za Zhotoviteľa:

V Koši, dňa 5. 11. 2021



poverený riadením

