

DODATOK č. 4
k Zmluve o dielo č. 63/4/2021

uzatvorenej podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov

Zmluvné strany:

Objednávateľ:

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja

Sídlo: Brnianska 3, 911 05 Trenčín

Štatutárny zástupca: Ing. Radovan Karkuš, poverený riadením

Bankové spojenie: Štátna pokladnica

IBAN: SK50 8180 0000 0070 0051 0133

IČO: 37 915 568

DIČ: 2021764767

Vo veciach technických oprávnený ku konaniu: Ing. Ivan Senko

/ďalej len "Objednávateľ"/

a

Zhotoviteľ:

R – PROJECT INVEST, s.r.o.

Sídlo: Pečnianska 27, 851 01 Bratislava

Štatutárny zástupca: Mgr. Georgína Bergendyová, konateľ

Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a.s.

IBAN: SK82 0900 0000 0006 3201 1242

IČO: 43 831 915

DIČ: 2022487511

/ďalej len "Zhotoviteľ"/

/Objednávateľ a Zhotoviteľ ďalej spolu aj ako „Zmluvné strany“)

Preambula

Objednávateľ a Zhotoviteľ uzatvorili dňa 31.08.2021, po oboznámení sa s obsahom vzájomných práv a povinností, v súlade s §536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov Zmluvu o dielo č. 63/4/2021 (ďalej aj len ako „Zmluva“) predmetom ktorej je záväzok Zhotoviteľa zhotoviť pre Objednávateľa vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť nasledovné dielo: „ PD Rekonštrukcia mostov na cestách II. a III. triedy TSK“ - Sádočné, PD Rekonštrukcia mostného objektu M3381 na ceste III. triedy č. 1947 v obci Sádočné.

Z dôvodu vzniku nepredvídateľných okolností vyvolaných konaním resp. nekonaním tretích strán, dotknutých organizácii v súvislosti s výkonom inžinierskej činnosti sa zmluvné strany dohodli, že v súlade s § 18 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a v súlade s Článkom XII. ods. 2 Zmluvy o dielo prijímajú tento Dodatok č. 4 k Zmluve o dielo č. 63/4/2021, ktorým sa mení a dopĺňa termín plnenia inžinierskej činnosti.

Článok 1.
Predmet Dodatku č. 2

1. Mení sa Článok IV., ods. 1, písm. b) Zmluvy o dielo, ktorý po zmene znie nasledovne:

Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť Dielo, ukončiť a odovzdať ho v súlade s jeho ponukou nasledovne:

b) inžinierska činnosť pre vydanie stavebného povolenia najneskôr **do 12 mesiacov odo dňa protokolárneho prevzatia projektovej dokumentácie Objednávateľom** (pre vylúčenie pochybností sa myslí dátum od 31.1.2022 v zmysle písm. a) ods. 1 vyššie), pričom inžinierska činnosť sa považuje za ukončenú predložením projektovej dokumentácie overenej Technickou inšpekciou, časťou projektovej dokumentácie – Protipožiarna bezpečnosť stavby – overenej príslušným okresným riaditeľstvom HaZZ SR, a predložením právoplatného stavebného povolenia i projektovej dokumentácie overenej stavebným úradom.

Článok 2.
Záverečné ustanovenia

1. Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo nedotknuté týmto Dodatkom č. 4 ostávajú nezmenené a v platnosti.
2. Tento Dodatok č. 4 nadobúda platnosť dňom jeho podpisu a účinnosť nasledujúci deň po jeho zverejnení na webovom sídle Objednávateľa.
3. Zmluvné strany prehlasujú, že tento Dodatok č. 4 bol spísaný podľa ich slobodnej a pravej vôle, určite, vážne a zrozumiteľne, a že nebol uzatvorený v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok, pričom na znak svojho súhlasu s jeho znením a s jeho obsahom ho vlastnoručne podpisujú.
4. Zmluva je vyhotovená v troch rovnopisoch, z ktorých Zhotoviteľ obdrží jedno vyhotovenie a Objednávateľ vyhotovenia dve.

Za Objednávateľa:

V Trenčíne dňa 8.11.2022

.....
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Ing. Radovan Karkuš, poverený riadením

Za Zhotoviteľa:

V Bratislave, dňa 27.10.2022

.....
R-PROJECT INVEST, s.r.o.
Mgr. Georgína Bergendyová, konateľka