

DODATOK č. 3

k Zmluve o dielo č. 106/4/2024

*uzatvorenej podľa ust. § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb.
Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zmluva“)*

Zmluvné strany:

Objednávateľ: **Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja**
sídlo: Brnianska 3, 911 05 Trenčín
IČO: 379 15 568
IČ DPH: SK202 176 47 67
Príspevková organizácia zriadená Trenčianskym samosprávnym krajom
zriaďovacou listinou č. 182/2003 zo dňa 22.10.2003 a štatútom SC TSK zo dňa
01.01.2004, dodatkom č. 1/2006 k zriaďovacej listine zo dňa 13.12.2006
bankové spojenie: Štátna pokladnica
IBAN: SK75 8180 0000 0070 0051 0168
konajúca prostredníctvom: Ing. Radovan Karkuš, riaditeľ SC TSK

(ďalej len „Objednávateľ“)

Zhotoviteľ: **D-Phase a.s.**
sídlo: Mlynské Nivy 49, 821 09 Bratislava
IČO: 54 148 855
IČ DPH: SK212 158 10 99
zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III,
oddiel Sa, vložka č. 7324/B
bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a.s.
IBAN: SK98 0900 0000 0051 8454 2412
konajúca prostredníctvom: Ing. Ján Laco, PhD. Ceng MICE, predseda
predstavenstva

(ďalej len „Zhotoviteľ“ a spolu s Objednávateľom len „Zmluvné strany“)

PREAMBULA

Zmluvné strany dňa 04.11.2024, po oboznámení sa s obsahom vzájomných práv a povinností a po vzájomnej dohode, uzatvorili v súlade s ust. § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov, na základe výsledkov verejného obstarávania vyhláseného Objednávateľom podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, Zmluvu o dielo č. 106/4/2024, t.j. Zmluvu, predmetom ktorej je záväzok Zhotoviteľa zhotoviť pre Objednávateľa vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť dielo: vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie v rozsahu realizačného projektu s názvom „PD Rekonštrukcia mostov na cestách II. a III. triedy TSK – PD Rekonštrukcia mostného objektu M189, Most cez Lavičkový potok v obci Trenčianske Biskupice“, a to v rozsahu a spôsobom dohodnutým v Zmluve.

Článok 1 Predmet dodatku

Zmluvné strany sa po vzájomných rokovaníach dohodli, že v súlade s ust. § 18 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní, prijímajú tento Dodatok č. 3 k Zmluve (ďalej len "**Dodatok**"), ktorým sa Zmluva mení a znie nasledovne:

1. **Vzhľadom na okolnosti spojené s prekládkou VN káblov v správe Západoslovenská distribučná a.s., pre ktoré vyvstala potreba úpravy termínu inžinierskej činnosti, sa Zmluvné strany dohodli, že Článok IV. ods. 1. písm. b) Zmluvy sa mení a znie nasledovne:**

*"a) inžinierska činnosť pre vydanie stavebného povolenia **najneskôr do 31.1.2026**, pričom inžinierska činnosť sa považuje za ukončenú predložením projektovej dokumentácie overenej Technickou inšpekciou a predložením právoplatného stavebného povolenia i projektovej dokumentácie overenej príslušným stavebným úradom."*

Článok 2 Záverečné ustanovenia


1. Ostatné ustanovenia Zmluvy, ktoré nie sú upravené týmto Dodatkom, zostávajú nezmenené.
2. Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu obomi Zmluvnými stranami a právne účinky nadobúda nasledujúcim dňom po dni jeho zverejnenia.
3. Dodatok je vyhotovený v dvoch rovnopisoch, z ktorých každá Zmluvná strana obdrží jedno vyhotovenie.
4. Zmluvné strany vyhlasujú, že si Dodatok riadne prečítali, porozumeli jeho obsahu a slobodne a vážne ho na znak súhlasu vlastnoručne podpisujú.

[Podpisy Zmluvných strán]

Za Objednávateľa:

V Trenčíne dňa 11. 11. 2025


Tr
Br
iCO:



Ing. Radovan Karkuš
riaditeľ
Správa ciest
Trenčianskeho samosprávneho kraja

Za Zhotoviteľa:

V Bratislave dňa 4. 11. 2025



Ing. Ján Laco, PhD. Ceng MICE
predseda predstavenstva
D-Phase a.s.

