

**DODATOK Č. 1
K ZMLUVE O DIELO**

uzatvorenej podľa § 536 a nasledujúcich ustanovení zákona číslo 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov

Zmluvné strany :

Objednávateľ :

Obchodné meno: Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Šídlo: Brnianska 3, 911 05 Trenčín
Štatutárny zástupca: Ing. Radovan Karkuš, poverený riadením
Bankové spojenie: Štátna pokladnica
IBAN: SK5081800000007000510133
IČO: 37 915 568
DIČ: 2021764767

(ďalej aj len ako „objednávateľ“)

a

Zhotoviteľ :

Obchodné meno: SMS a.s.
Šídlo: Partizánska cesta 91, 974 01 Banská Bystrica
zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, Oddiel: Sa, Vložka číslo: 692/S,
zastúpený: Ing. Dalibor Novotný – predseda predstavenstva
Ing. Martin Krchnák – podpredseda predstavenstva
David Čáp - člen predstavenstva
vo veciach zmluvných oprávnený ku konaniu: Ing. Dalibor Novotný – riaditeľ
vo veciach technických oprávnený ku konaniu: David Čáp -výrobný riaditeľ
stavbyvedúci: Ing. Pavel Kout
bankové spojenie: Komerční banka, a.s., pobočka zahraničnej banky
číslo účtu: SK1581000001072393990277
IČO: 35 727 951
DIČ: 2020268173
IČ DPH: SK2020268173
telefón: +421 48 414 26 22
e-mail: stavbymostov@stavbymostov.sk, pavel.kout@stavbymostov.sk

(ďalej aj len ako „zhotoviteľ“)

Objednávateľ a zhotoviteľ (ďalej spolu aj len ako „Zmluvné strany“) uzatvorili dňa 23.12.2019 zmluvu o dielo podľa § 536 a nasledujúcich Obchodného zákonníka a na základe výsledkov

verejného obstarávania vyhláseného Objednávateľom podľa zákona 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej aj len ako „Zmluva“).

Preambula

1. Zhotoviteľ nemohol realizovať rekonštrukciu v termíne a rozsahu prác v zmysle Zmluvy. Dôvodom bolo zistenie výrazne horšieho stavu mosta, konkrétne pretrhnutie predpínacích drôtov. K zisteniu tohto stavu došlo v čase medzi prevzatím staveniska zhotoviteľom a začiatkom prác.
2. Na podnet autorského dozoru boli rekonštrukčné práce na moste zastavené a vyhotovená nová diagnostika, ktorá preukázala výrazne zhoršený stav mosta od projektovaného stavu, čo vyžadovalo úpravu projektu ako aj organizácie výstavby. Bolo navrhnuté zvýšiť počet vkladných predpínacích lán, pričom počas prác na zosilňovaní mosta je potrebné mostný objekt úplne uzatvoriť pre dopravu na ceste.
3. Z dôvodov uvedených v ods. 1 a 2 Preambuly, vznikla potreba stavebných prác, nezahrnutých do pôvodnej zmluvy o dielo. Z tohto dôvodu, v súlade s § 18 ods. 1 písm. b) zákona 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení sa zmluvné strany dohodli na uzavretí dodatku č. 1, ktorý upravuje rozsah prác a mení termíny vykonávania diela.

Článok I.

Predmet Dodatku

1. Zmluvné strany sa dohodli, že Článok III. Cena diela bod 2. sa mení a bude mať nasledujúce znenie:
Cena diela v nasledujúcom členení:
Cena diela podľa zmluvy: **841 979,00 € bez DPH**
(slovom: osemstoštyridsaťjedentisícdeväťstosedemdesiatdeväť eur) bez DPH.
Cena diela podľa zmluvy spolu s DPH: 1 010 374,80 €
(slovom: jeden milión desaťtisícristosedemdesiatštyri eur osemdesiat eurocentov),
sadzba DPH je 20%, čo predstavuje sumu 168 395,80 €.
Cena diela podľa dodatku č. 1: **399 376,37 € bez DPH**
(slovom: tristodevät'desiatdeväťtisíc tristosedemdesiatšesť eur tridsaťsedem eurocentov),
Cena diela podľa dodatku č. 1 spolu s DPH: 479 251,64 €
(slovom: štyristosedemdesiatdeväťtisíc dvestopäťdesiatjeden eur šesťdesiatštyri eurocentov),
sadzba DPH je 20%, čo predstavuje sumu 79 875,27 €
Cena diela celkom vo výške: **1 241 355,37 € bez DPH**
(slovom: jedenmilión dvestoštyridsaťjedentisícristopäťdesiatpäť eur tridsaťsedem eurocentov)
Cena diela celkom spolu s DPH: 1 489 626,44 €
(Slovom: jedenmilión štyristoosmedesiatdeväťtisícšesťstodvadsaťšesť eur štyridsaťštyri eurocentov)
sadzba DPH je 20%, čo predstavuje sumu 248 271,07 €
2. Zmluvné strany sa dohodli, že Ponukový rozpočet, ktorý tvorí Prílohu č. 2 Zmluvy sa mení a nahrádza sa novým Ponukovým rozpočtom, ktorý je Prílohou č. 2 tohto dodatku a ako Príloha č. 2 sa stáva novou súčasťou Zmluvy.
3. Zmluvné strany sa dohodli, že Harmonogram prác, ktorý tvorí Prílohu č. 1 Zmluvy sa mení a nahrádza sa v plnom rozsahu Harmonogramom prác, ktorý tvorí Prílohu č. 1 tohto dodatku a ako Príloha č. 1 sa stáva novou súčasťou Zmluvy.
4. Zmluvné strany sa dohodli že Článok V. Zoznam oprávnených osôb bod 1 sa mení a bude mať

nasledujúce znenie:

Zoznam osôb zodpovedných za riadenie stavebných prác pri realizácii predmetu tejto Zmluvy o dielo:

Za objednávateľa: stavebný dozor Inžiniering MH, s.r.o.

Za zhotoviteľa: stavbyvedúci Ing. Pavel Kout

Článok II. Záverečné ustanovenia

1. Týmto dodatkom sa menia jednotlivé ustanovenia zmluvy výslovne uvedené v tomto dodatku. Ostatné ustanovenia zmluvy nedotknuté týmto dodatkom zostávajú v platnosti a účinnosti v ich pôvodnom znení bez zmeny.
2. Tento dodatok je vyhotovený v štyroch exemplároch, s určením po dve vyhotovenia pre objednávateľa a dve vyhotovenia pre zhotoviteľa.
3. Zmluvné strany prehlasujú, že tento dodatok uzavreli slobodne a vážne, neuzavreli ho v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok, pozorne si ho prečítali, porozumeli mu a nemajú proti jeho forme a obsahu žiadne námietky, ani návrhy na doplnenie, čo štatutárni zástupcovia zmluvných strán plne spôsobili na právne úkony potvrdzujú vlastnoručnými podpismi.
4. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oprávnenými zástupcami zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia.
5. Akékoľvek ustanovenie tohto dodatku, ktoré je neplatné, nezákonné alebo nevynútiteľné podľa platného práva, bude neúčinné len v rozsahu, v akom túto neplatnosť, nezákonnosť alebo nedostatok či stratu vynútiteľnosti postihuje právo, bez akéhokoľvek vplyvu na zostávajúce ustanovenia dodatku. Zmluvné strany sa zaväzujú nahradiť takéto ustanovenie novým ustanovením, ktoré bude platné a účinné a bude čo najlepšie zodpovedať jeho pôvodne zamýšľanému účelu.
6. Zmluvné strany vyhlasujú, že sú si vedomé všetkých následkov vyplývajúcich z tohto dodatku, že ich zmluvná voľnosť nie je ničím obmedzená a že im nie sú známe okolnosti, ktoré by im bránili platne uzavrieť tento dodatok. V prípade, že taká okolnosť existuje zodpovedajú za škodu, ktorá vznikne druhej zmluvnej strane na základe tohto vyhlásenia.
7. Neoddeliteľnou súčasťou tohto dodatku sú nasledujúce prílohy:
Príloha č. 1 - Harmonogram prác
Príloha č. 2 - Ponukový rozpočet

V Trenčíne, dňa**23. 11.**.....**2020**

Za objednávateľa:

V Banskej Bystrici, dňa**30. 10.**.....**2020**

Za zhotoviteľa:

tný
a riaditeľ

podpredseda predst

Identifik	Názov úlohy	Trvanie
0	HMG aktual 19 9 2020	180 dni
1	Prévatizácia staveniska a DDZ	1 deň
2	Práce na moste	178 dni
3	Demontáž zvodidiel, vytyčenie sieti	2 dni
4	Frézovanie vozovky	2 dni
5	Odkopanie prech.oblasti, vybúranie mostného zvršku a záverných stien opory	34 dni
6	Dodatočné predpätie nosníkov a montáž deviatorov	35 dni
7	Rozšírenie spodnej stavby	50 dni
8	Sanácie spodnej stavby	140 dni
9	Armovanie, debnenie a betónáž záverných stien na OP1 a OP3	20 dni
10	Armovanie, debnenie, betónáž NK + napínanie	42 dni
11	Hydroizolácia pod rímsami	8 dni
12	Rímsy	52 dni
13	MDZ	28 dni
14	Hydroizolácie NK	10 dni
15	Dokončovacie práce, terénne úpravy	6 dni
16	Úprava cesty	111 dni
17	Úprava podložia+ realizácia obrátiska+zpevnení svahu	60 dni
18	Realizácie nových vrstiev	28 dni
19	Realizácia asfaltového krytu	10 dni
20	Dosypanie krajnic, zvodidiel, dopravné značenie	14 dni
21	Odozdvanie stavby	1 deň


KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	rekonštrukcia mostných objektov (podvažie ev.č. 507-092).	JKSO	
Názov objektu	rozpočet podľa ZL 1	EČO	
Objednávateľ	Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja	Miesto	Podvažie, Plevník - Drienové
Projektant	DAQE Slovakia s.r.o.	IČO	37915568
Zhotoviteľ	SMS a.s.	IČ DPH	
Spracoval	Ing. Rolko		36848751
			35727951
		CPV	
		CPA	
	Rozpočet číslo		
		Dňa	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady \ EUR

A Základné rozp. náklady			B Doplnkové náklady			C Vedľajšie rozpočtové náklady				
1	HSV	Dodávky	459 659,63	8	Práca nadčas	13	GZS			
2		Montáž	371 255,61	9	Bez pevnej podl.	14	Projektové práce			
3	PSV	Dodávky	389 283,10	10	Kultúrna pamiatka	15	Sťažené podmienky			
4		Montáž	21 157,03	11		16	Vplyv prostredia			
5	"M"	Dodávky				17	Iné VRN			
6		Montáž				18	VRN z rozpočtu			
7	ZRN (r. 1-6)		1 241 355,37	12	DN (r. 8-11)	19	VRN (r. 13-18)			
20	HZS			21	Kompl. činnosť	22	Ostatné náklady			
Dátum a podpis						D Celkové náklady				
Objednávateľ						23	Súčet 7, 12, 19-22			1 241 355,37
Dátum a podpis						24	DPH 20,00 % z 163 152,79			248 271,07
Zhotoviteľ						25	Cena s DPH (r. 23-24)	1 489 626,44		
Dátum a podpis						E Prípočty a odpočty				
						26	Dodávky zadávateľa	0,00		
						27	Kľzavá doložka	0,00		
						28	Zvýhodnenie + -	0,00		