

**DODATOK Č. 1
K ZMLUVE O DIELO**

uzatvorenej podľa § 536 a nasledujúcich ustanovení zákona číslo 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov

Zmluvné strany :

Objednávateľ :

Obchodné meno: Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Šídlo: Brnianska 3, 911 05 Trenčín
Štatutárny zástupca: Ing. Radovan Karkuš, poverený riadením
Bankové spojenie: Štátna pokladnica
IBAN: SK5081800000007000510133
IČO: 37 915 568
DIČ: 2021764767

(ďalej aj len ako „objednávateľ“)

a

Zhotoviteľ :

Obchodné meno: SMS a.s.
Šídlo: Partizánska cesta 91, 974 01 Banská Bystrica
zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, Oddiel: Sa, Vložka číslo: 692/S,
zastúpený: Ing. Dalibor Novotný – predseda predstavenstva
Ing. Martin Krchnák – podpredseda predstavenstva
David Čáp - člen predstavenstva
vo veciach zmluvných oprávnený ku konaniu: Ing. Dalibor Novotný – riaditeľ
vo veciach technických oprávnený ku konaniu: David Čáp -výrobný riaditeľ
stavbyvedúci: Ing. Pavel Kout
bankové spojenie: Komerční banka, a.s., pobočka zahraničnej banky
číslo účtu: SK1581000001072393990277
IČO: 35 727 951
DIČ: 2020268173
IČ DPH: SK2020268173
telefón: +421 48 414 26 22
e-mail: stavbymostov@stavbymostov.sk, pavel.kout@stavbymostov.sk

(ďalej aj len ako „zhotoviteľ“)

Objednávateľ a zhotoviteľ (ďalej spolu aj len ako „Zmluvné strany“) uzatvorili dňa 23.12.2019 zmluvu o dielo podľa § 536 a nasledujúcich Obchodného zákonníka a na základe výsledkov verejného obstarávania vyhláseného Objednávateľom podľa zákona 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej aj len ako „Zmluva“).

Preambula

1. Zhotoviteľ nemohol realizovať dielo: **REKONŠTRUKCIA MOSTA Č. 1936-12 V OSADE ČERTOVI** v termíne a rozsahu prác v zmysle Zmluvy. Dôvodom bolo zistenie zmeny vyvolané rozdielnym skutkovým stavom mostnej konštrukcie a stavom predpokladaným projektovou dokumentáciou, čo viedlo k prijatiu nového technického riešenia – rozšírenia. K zisteniu tohto stavu došlo v čase realizácie stavebných prác.
2. Z dôvodov uvedených v ods. 1 bolo navrhnuté rozšírenie nosnej konštrukcie za účelom vykonania rekonštrukcie v dvoch etapách, doplnenie armatúry do prechodových blokov, bola zmenená sanácia opôr mosta a odvodnenie asfaltových vrstiev cez konštrukciu rímsy. Vzhľadom na to že šírkové pomery na CK za mostným objektom nezodpovedajú uvažovanému stavu bolo nutné navrhnuť rozšírenie v napojení starej CK a rekonštruovaného mosta
3. Z dôvodov uvedených v ods. 1 a 2 Preambuly, vznikla potreba stavebných prác, nezahrnutých do pôvodnej zmluvy o dielo. Z tohto dôvodu, v súlade s § 18 ods. 1 písm. b) zákona 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení sa zmluvné strany dohodli na uzavretí dodatku č. 1, ktorý upravuje rozsah prác a mení termíny vykonávania diela.

Článok I. Predmet Dodatku

1. Zmluvné strany sa dohodli, že Článok III. Cena diela bod 2. sa mení a bude mať nasledujúce znenie:

Cena diela v nasledujúcom členení:

Cena diela podľa zmluvy: **183 957,00 € bez DPH**

(slovom: stoosemdesiattritisíc deväťstopäťdesiatšesťdesiatšesťdesiat eur) bez DPH.

Cena diela podľa zmluvy spolu s DPH: 220 748,40 €

(slovom: dvestodvadsaťtisíc sedemstoštyridsaťosem eur štyridsať eurocentov),
sadzba DPH je 20%, čo predstavuje sumu 36 791,40 €.

Cena diela podľa dodatku č. 1: **17 757,54 € bez DPH**

(slovom: sedemnásttisíc sedemstopäťdesiatšesťdesiat eur päťdesiatštyri eurocentov),

Cena diela podľa dodatku č. 1 spolu s DPH: 21 309,05 €

(slovom: dvadsaťjedentisícristodeväť eur päť eurocentov),
sadzba DPH je 20%, čo predstavuje sumu 3 551,51 €

Cena diela celkom vo výške: **201 714,54 € bez DPH**

(slovom: dvestojedentisíc sedemstoštrnásť eur päťdesiatštyri eurocentov)

Cena diela celkom spolu s DPH: 242 057,45 €

(slovom: dvestoštyridsaťdvatisíc päťdesiatšesťdesiat eur štyridsať päť eurocentov)
sadzba DPH je 20%, čo predstavuje sumu 40 342,91 €

2. Zmluvné strany sa dohodli, že Ponukový rozpočet, ktorý tvorí Prílohu č. 2 Zmluvy sa mení a nahrádza sa novým Ponukovým rozpočtom, ktorý je Prílohou č. 2 tohto dodatku a ako Príloha č. 2 sa stáva novou súčasťou Zmluvy.
3. Zmluvné strany sa dohodli, že Harmonogram prác, ktorý tvorí Prílohu č. 1 Zmluvy sa mení a nahrádza sa v plnom rozsahu Harmonogramom prác, ktorý tvorí Prílohu č. 1 tohto dodatku a ako Príloha č. 1 sa stáva novou súčasťou Zmluvy.

4. Zmluvné strany sa dohodli že Článok V. Zoznam oprávnených osôb bod 1 sa mení a bude mať nasledujúce znenie:
Zoznam osôb zodpovedných za riadenie stavebných prác pri realizácii predmetu tejto Zmluvy o dielo:
Za objednávateľa: stavebný dozor Daq Slovakia s.r.o.
Za zhotoviteľa: stavbyvedúci Ing. Pavel Kout

Článok II. Záverečné ustanovenia

1. Týmto dodatkom sa menia jednotlivé ustanovenia zmluvy výslovne uvedené v tomto dodatku. Ostatné ustanovenia zmluvy nedotknuté týmto dodatkom zostávajú v platnosti a účinnosti v ich pôvodnom znení bez zmeny.
2. Tento dodatok je vyhotovený v štyroch exemplároch, s určením po dve vyhotovenia pre objednávateľa a dve vyhotovenia pre zhotoviteľa.
3. Zmluvné strany prehlasujú, že tento dodatok uzavreli slobodne a vážne, neuzavreli ho v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok, pozorne si ho prečítali, porozumeli mu a nemajú proti jeho forme a obsahu žiadne námietky, ani návrhy na doplnenie, čo štatutármi zástupcovia zmluvných strán plne spôsobili na právne úkony potvrdzujú vlastnoručnými podpismi.
4. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oprávnenými zástupcami zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia.
5. Akékoľvek ustanovenie tohto dodatku, ktoré je neplatné, nezákonné alebo nevynútiteľné podľa platného práva, bude neúčinné len v rozsahu, v akom túto neplatnosť, nezákonnosť alebo nedostatok či stratu vynútiteľnosti postihuje právo, bez akéhokoľvek vplyvu na zostávajúce ustanovenia dodatku. Zmluvné strany sa zaväzujú nahradiť takéto ustanovenie novým ustanovením, ktoré bude platné a účinné a bude čo najlepšie zodpovedať jeho pôvodne zamýšľanému účelu.
6. Zmluvné strany vyhlasujú, že sú si vedomé všetkých následkov vyplývajúcich z tohto dodatku, že ich zmluvná voľnosť nie je ničím obmedzená a že im nie sú známe okolnosti, ktoré by im bránili platne uzavrieť tento dodatok. V prípade, že taká okolnosť existuje zodpovedajú za škodu, ktorá vznikne druhej zmluvnej strane na základe tohto vyhlásenia.
7. Neoddeliteľnou súčasťou tohto dodatku sú nasledujúce prílohy:
Príloha č. 1 - Harmonogram prác
Príloha č. 2 - Ponukový rozpočet

V Trenčíne, dňa 4.12.2020
Za objednávateľa:

Správa cest
toho samosprávneho kraja
a 3, 911 05 TRENCÍN
18, IČ DPH: SK2021764767
1-

kraja

podpredseda predst

V Banskej Bystrici, dňa 4.12.2020
Za zhotoviteľa:


lu 2 18 18

15

(1)

ite

Identifik.	Názov úlohy	Trvanie
0	HMG Čerťov ZL 2	33 dni
1	1. Etapa	19 dni
2	Úprava svahov a koryta toku	7 dni
3	Odstavenie astatových vstiev a príslušenstva	2 dni
4	Pozáštieňenie pôvodnej koruny CK	10 dni
5	2. Etapa	14 dni
6	realizácia kamennej prídlažky	9 dni
7	realizácia konštrukčných vstiev vozovky	3 dni
8	Polasčka asfaltu	1 deň
9	montáž ZBZ	1 deň



Klasifikační produkt	Číslo položky	Název položky	Mj.	Množstvo DRS	rozdělové množství množství 23.1	rozdělové množství množství 23.2	množstvo realizace	Jednotková cena	cena DRS	cena realizace	rozdílná DRS	Realizace 001.76	
45 00 00 - Všeobecné práce v pracovišti	45 00 00 0000104	Dopravné značení - dočasné (orenové)	kp	1.00			1.07	8264.89	0256.99	8008.89		854.42	
	45 00 00 00019401	Zmluvné požadavky poplatky za sklady vypracovaných hmotů a materiálů	l	240.90		18.80	239.60	31.94	7753.68	8308.40		0.00	
	45 00 00 00019403	Zmluvné požadavky poplatky za sklady zeminy	m3	145.60			145.60	13.48	1959.76	1959.76		0.00	
	45 00 00 00019404	Zmluvné požadavky poplatky za sklady tvárné kovařiny, kovařiny, maly, kovařiny, kovařiny	m3	110.80			110.80	66.91	8827.23	8827.23		0.00	
	45 00 00 00020801	Požadavky čp. - odvětvová a ostatní požadavky geodetické zabezpečení - kontrolní měření vrátane předzávažného a porážačného zaměření	kp	1.00			1.00	2824.83	2524.83	2824.83		0.00	
	45 00 00 00020802	Požadavky objednavatele a ostatní požadavky ochrana životního prostředí - geoprojektový plán	ks	1.00			1.00	608.39	809.33	608.33		0.00	
	45 00 00 00020803	Požadavky objednavatele a ostatní požadavky vypracovávání dokumentace	ks	2.00			2.00	3418.49	7236.94	7236.94		0.00	
	45 11 11 - Uzemňovací práce	45 11 11 05010202	Buranie komárkou mltva, preťahov plerov prekládov kmetových	M3	3.00			3.60	178.72	636.19	636.19		0.00
	45 11 11 05010404	Buranie kondrukcii betonu, nosnikov, pravekov, konzolových prvkov betonu	M3	3.80			3.80	3.58	117.51	1311.81		0.00	
	45 11 11 05020182	Odváženie a sprievazanie plích v vozovkav, krytov bitumenových	M2	127.30			127.30	4.21	535.93	835.83		0.00	
45 11 11 05030284	Odváženie a sprievazanie plích v vozovkav, podkládov z betonu a železobetonu	M2	127.30			127.30	6.85	87.75	99.75		0.00		
45 11 11 05030407	Odváženie a sprievazanie plích v vozovkav, žuvide, zabrávanie, odstraňovanie	M	15.00			15.00	6.98	129.45	1400.32		101.87		
45 11 11 05060200	Odváženie a sprievazanie hmoti vodovodu	M	240.00		19.50	259.80	8.79	580.61	660.61		0.00		
45 11 11 05060203	Doplňujúce práce - úprava stavebných kondrukcii vysokotlakým vodným hmotom železobetonu	M2	87.70			87.70	8.23	220.07	220.07		0.00		
45 11 11 05060207	Doplňujúce práce - úprava stavebných kondrukcii vysokotlakým vodným hmotom železobetonu	M2	87.70			87.70	8.59	347.14	347.14		0.00		
45 11 11 05090208	Doplňujúce práce - úprava stavebných kondrukcii vysokotlakým vodným hmotom železobetonu	M	36.00			36.00	2.65	182.52	182.52		0.00		
45 11 11 05090402	Doplňujúce práce - diamantové rezanie hmotom prehrv kryty	ks	6.00		4.00	10.00	88.81	353.48	589.10		235.84		
45 11 11 06090200	Jednotlivé práce	M2	244.70			244.70	30.5	4842.84	4842.84		0.00		
45 11 11 06090605	Doplňujúce práce - úprava stavebných kondrukcii železobetonu	M2	221.60			221.60	4.58	866.18	1287.78		281.69		
45 11 12 - Práca na stavbe	45 11 12 01010103	Prípravné práce - odstraňovanie porastov krovín	M	20.00			20.00	16.78	335.60	335.60		0.00	
45 11 12 01080204	Premiessenie - vodovodné nad 5 000 m	M3	110.80		120.00	120.00	4.73	515.60	2020.80		905.20		
45 11 24 - Ostatné výkopové a stavebné práce	45 11 24 01010301	Prípravné práce - čerpanie vody gravitačnými studňami	hob	360.00			360.00	1.71	615.60	2020.80		905.20	
45 11 24 01010401	Prípravné práce - odvedenie vody potrubím alebo žľabom na pozemku	M	20.00			20.00	10.50	210.00	210.00		0.00		
45 11 24 01020600	Odkopávky a prekopávky kryty vozovok	M3	145.60			145.60	1.56	227.14	227.14		0.00		
45 11 24 01040100	Konstrukcie z masivnej stienky	M3	145.60			145.60	1.56	227.14	227.14		0.00		
45 11 24 01060204	Premiessenie - vodovodné nad 5 000 m	M3	145.60		10.50	156.10	6.58	857.58	857.58		0.00		
45 11 24 01090100	Premiessenie - nakladanie, prekládanie, vykládanie	M3	145.60			145.60	1.56	227.14	227.14		0.00		
45 11 24 11090602	Zväzbe kondrukcii železobetonu, rímy z betonu železobetonu	M3	13.90		2.52	16.42	16.02	263.00	2740.50		3202.94		
45 21 21 - Práca na hrubej stavbe mostov a vrbu a zábradlí	45 21 21 11050001	Zväzbe kondrukcii železobetonu, rímy, debnové železobetonu	M2	40.00		18.00	58.00	87.83	3802.83	3904.84		1211.76	
45 21 21 11050001	Zväzbe kondrukcii železobetonu, rímy, debnové železobetonu	M2	2.10		0.11	2.21	484.78	1101.04	3347.66		168.83		
45 21 21 11080202	Zväzbe kondrukcii železobetonu, rímy, debnové železobetonu	M3	88.50		2.85	91.35	188.18	18235.31	18749.89		827.63		
45 21 21 11080202	Vodovodné nosné kondrukcii železobetonu, rímy, debnové železobetonu	M2	160.80		8.70	169.50	68.91	11758.44	12494.22		835.79		
45 21 21 11080211	Vodovodné nosné kondrukcii železobetonu, rímy, debnové železobetonu	M2	8.70		3.11	11.81	184.78	1378.59	17881.07		4712.48		
45 21 21 11080221	Vodovodné nosné kondrukcii železobetonu, rímy, debnové železobetonu	M2	64.00			64.00	18.83	1077.12	1077.12		0.00		
45 21 21 11080223	Vodovodné nosné kondrukcii železobetonu, rímy, debnové železobetonu	M2	36.40		38.40	74.80	32.37	2554.68	2554.68		0.00		
45 21 21 12020405	Mury okružné z kamenného kamňa	M	50.00			50.00	218.90	10945.00	10945.00		0.00		
45 21 21 21250100	Doplňujúce práce - zväzbe oceľové	ks	6.00			6.00	188.21	1009.86	1009.86		0.00		
45 21 21 21250906	Doplňujúce práce - zväzbe oceľové	M3	155.30		0.88	156.18	33.88	5217.40	5363.18		335.74		
45 21 21 21251001	Doplňujúce práce - zväzbe oceľové	M2	49.70			49.70	6.08	292.73	292.73		0.00		
45 21 21 21251161	Doplňujúce práce - zväzbe oceľové	M2	59.40			59.40	6.08	359.95	359.95		0.00		
45 22 20 - Práca na stavbe priehrad	45 22 20 61010101	Podkladné práce - zväzbe oceľové	M2	316.30			316.30	31.88	4588.78	4588.78		0.00	
45 22 20 61010502	Podkladné práce - zväzbe oceľové	M3	12.80			12.80	184.94	2111.23	2111.23		0.00		
45 23 11 - Práca na spodnej stavbe diaľnic	45 23 11 22020421	Podkladné práce - zväzbe oceľové	M2	385.00			385.00	4.78	292.60	292.60		0.00	
45 23 12 - Práca na stavbe diaľnic	45 23 12 22030640	Podkladné práce - zväzbe oceľové	M3	8.50			8.50	326.71	3578.55	3578.55		0.00	
45 23 12 22030641	Podkladné práce - zväzbe oceľové	M3	6.50			6.50	326.71	2844.40	2844.40		0.00		
45 23 12 22030643	Podkladné práce - zväzbe oceľové	M2	8.00			8.00	61.84	515.04	618.64		0.00		
45 23 12 22040752	Podkladné práce - zväzbe oceľové	M	89.00			89.00	6.87	504.63	504.63		0.00		
45 23 12 22250570	Doplňujúce práce - zväzbe oceľové	ks	10.00			10.00	42.08	420.80	420.80		0.00		
45 23 12 22250671	Doplňujúce práce - zväzbe oceľové	ks	2.00			2.00	92.57	185.14	185.14		0.00		
45 23 12 22251161	Doplňujúce práce - zväzbe oceľové	M	9.50			9.50	87.78	83.13	83.13		0.00		
45 24 12 - Práca na stavbe diaľnic	45 24 12 11200101	Podkladné práce - zväzbe oceľové	M3	71.30			71.30	37.80	3096.78	5459.42		1802.64	
45 24 12 11200201	Podkladné práce - zväzbe oceľové	M3	34.40			34.40	3.75	128.15	636.82	7063.09		684.28	
45 24 12 31020701	Podkladné práce - zväzbe oceľové	M3	30.00			30.00	4.73	3.75	28.48	319.80		1353.07	
45 24 12 31200101	Podkladné práce - zväzbe oceľové	M3	7.30			7.30	21.00	18.30	65.97	454.57		1307.87	
45 24 12 31210303	Podkladné práce - zväzbe oceľové	M2	130.50			130.50	60.00	190.56	2507.87	12000.39		8584.20	
45 41 10 - Demontážne práce	45 41 10 13091513	Vankajev povrchu stien, reparačného zvislých a sklonových plích	M2	154.20			154.20	60.78	9013.40	8213.45		0.00	
45 44 23 - Malé	45 44 23 84010101	Náter oceľových kondrukcii, farba epoxidová	M2	65.40			65.40	1.88	519.20	519.20		0.00	
45 44 23 84010110	Náter oceľových kondrukcii, farba polyuretánová	M2	52.70			52.70	18.20	401.88	401.88		0.00		
45 44 23 84010807	Náter omietok a betónových povrchov farba spovodná	M2	192.50			192.50	8.89	1333.63	1333.63		0.00		
45 44 23 84010816	Náter omietok a betónových povrchov impregnačný cementový náter	M2	97.90			97.90	97.90	484.10	484.10		0.00		
45 44 23 84010817	Náter omietok a betónových povrchov ochranný náter	M2	44.60			44.60	17.81	562.85	562.85		0.00		