

DODATOK č. 1 K ZMLUVE O DIELO

uzavretá v súlade so znením § 536 a nasl. zákona
č.513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení
neskorších predpisov

Článok I. Zmluvné strany

Objednávateľ:

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja

sídlo: Brnianska 3, 911 05 Trenčín

IČO: 379 15 568

IČ DPH: SK202 176 47 67

Príspevková organizácia zriadená Trenčianskym samosprávnym
krajom zriaďovacou listinou č. 182/2003 zo dňa 22.10.2003
a štatútom SC TSK zo dňa 01.01.2004, dodatkom č. 1/2006
k zriaďovacej listine zo dňa 13.12.2006

bankové spojenie: Štátna pokladnica

IBAN: SK73 8180 0000 0070 0051 0301

konajúca prostredníctvom: Ing. Radovan Karkuš, poverený
riadením SC TSK

/ďalej len "**Objednávateľ**"/

a

Zhotoviteľ:

DAQE Slovakia s.r.o.

sídlo: Pribinova 8953/62, 010 01 Žilina

IČO: 36 848 751

IČ DPH: SK2022 463 652

zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina
oddiel Sro, vložka č. 19637/L

bankové spojenie: TATRA BANKA a.s., pobočka Žilina

IBAN: SK72 1100 0000 0026 2586 5062

Konajúca prostredníctvom: doc. Ing. Martin Pitoňák, PhD.

/ďalej len "**Zhotoviteľ**"/

/Objednávateľ a Zhotoviteľ ďalej spolu aj ako „**Zmluvné
strany**“)

Objednávateľ a Zhotoviteľ uzatvorili dňa 28.06.2021, po oboznámení sa s obsahom vzájomných práv a povinností, v súlade s § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov Zmluvu o dielo č. 37/4/2021 (ďalej aj len ako „Zmluva“), predmetom ktorej je záväzok Zhotoviteľa zhotoviť pre Objednávateľa vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť nasledovné dielo:

„PD Rekonštrukcia mostov na cestách II. a III. triedy TSK – PD Rekonštrukcia mostného objektu M5962 na ceste III. triedy č. 1980 v obci Dolná Mariková, časť Besné“

Po vzájomných rokovaní sa Objednávateľ a Zhotoviteľ (ďalej len „Zmluvné strany“) dohodli, že prijímajú tento Dodatok č. 1 k Zmluve (ďalej aj len ako „Dodatok“), čím sa Zmluva mení a dopĺňa nasledovne:

1. Mení sa Článok IV. Odst. 1 Zmluvy, ktorý po zmene znie nasledovne:

„1. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť Dielo, ukončiť a odovzdať ho v súlade s jeho ponukou nasledovne:

a) Projektová dokumentácia v požadovanom rozsahu najneskôr do 8 mesiacov odo dňa účinnosti tejto Zmluvy pričom v uvedenej lehote je povinný protokolárne odovzdať celú časť ukončeného Diela, odstrániť všetky prípadné chyby diela alebo nedorobky zistené pri odovzdávaní a odovzdať aj všetky potrebné doklady a dokumenty týkajúce sa Diela.

c) Podklady pre majetkoprávne vysporiadanie najneskôr do 8 mesiacov odo dňa účinnosti Zmluvy.

Z dôvodu komplikovaných miestnych pomerov.

- Ostatné ustanovenia Zmluvy sa týmto Dodatkom nemenia.
- Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu všetkými Zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia.
- Zmluvné strany prehlasujú, že tento Dodatok bol spísaný podľa ich slobodnej a pravej vôle, určite, vážne a zrozumiteľne, a že nebol uzatvorený v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok, pričom na znak svojho súhlasu s jeho znením a s jeho obsahom ho vlastnoručne podpisujú.
- Dodatok je vyhotovený v dvoch (2) rovnopisoch, z ktorých Objednávateľ obdrží jeden (1) rovnopis a Zhotoviteľ obdrží jeden (1) rovnopis.

/Podpisy Zmluvných strán/

Za Objednávateľa:

Za Zhotoviteľa:

V Trenčíne dňa 29.10.2021

V Žiline, dňa 29.10.2021