

DODATOK č. 1
k Zmluve o dielo č. 72/4/2021

*uzatvorenej podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení
neskorších predpisov*

Zmluvné strany :

Objednávateľ :

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja

sídlo : Brnianska 3, 911 05 Trenčín

IČO : 37 915 568

DIČ : 2021764767

Štatutárny zástupca : Ing. Radovan Karkuš, poverený riadením

Bankové spojenie : Štátna pokladnica

IBAN : SK50 8180 0000 0070 0051 0133

(ďalej aj len ako „*Objednávateľ*“)

a

Zhotoviteľ :

PVK – THERM, s. r. o.

sídlo : Veľký Kolačín 39, 018 51 Nová Dubnica

IČO : 36 777 960

DIČ : 2022378732

IČ DPH : SK2022378732

zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín

oddiel Sro, vložka číslo 17831/R

konajúca prostredníctvom : Mgr. Martin Žilinský, konateľ

bankové spojenie : Slovenská Sporiteľňa a.s.

IBAN : SK84 0900 0000 0002 7431 3784

(ďalej aj len ako „*Zhotoviteľ*“)

Objednávateľ a Zhotoviteľ uzatvorili dňa 21.09.2021, po oboznámení sa s obsahom vzájomných práv a povinností, v súlade s § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov Zmluvu o dielo č. 72/4/2021 (ďalej aj len ako „Zmluva“), predmetom ktorej je záväzok Zhotoviteľa zhotoviť pre Objednávateľa vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť nasledovné dielo: „Rekonštrukcia kotolne AB budovy SC TSK Nitrianske Rudno“.

Z dôvodu vzniku závažných nepredvídateľných okolností v súvislosti so skutočnosťou, že nie je možné pripojenie pôvodného bojlera na nový komín, a teda je potrebné osadenie nového stojatého kombinovaného 200 l bojlera. Ďalej bolo nutné doplniť do systému jedno obehové čerpadlo a do systému TUV jedno cirkulačné čerpadlo z dôvodu funkčnosti celého systému, pretože tieto čerpadlá chýbali v projekte.

Po vzájomných rokovaníach Objednávateľ a Zhotoviteľ (ďalej len „Zmluvné strany“) dohodli, že v súlade s § 18 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a v súlade s Článkom III. ods. 1 Zmluvy prijímajú tento Dodatok č. 1 k Zmluve (ďalej aj len ako „Dodatok“), čím sa Zmluva mení a dopĺňa nasledovne:

1. Rozširuje sa predmet Diela v rozsahu podľa Prílohy č. 3.

2. Mení sa Článok III., ods. 2 Zmluvy, ktorý po zmene znie nasledovne:

„Celková cena Diela je Zmluvnými stranami dojednaná vo výške 16.863,34 € (šestnásťtisícosemstošesdesiattri eur a tridsaťštyri centov) bez DPH. Cena Diela spolu s DPH predstavuje sumu 20236,01 € (dvadsaťtisícdeväťstotridsaťšesť eur a jeden cent), nakoľko sadzba DPH je 20%, čo predstavuje sumu 3.372,67 €.“

3. Mení sa Článok XII., odsek s názvom „Súčasť Zmluvy“, ktorý po zmene znie nasledovne:

„Neoddeliteľnými súčasťami tejto Zmluvy sú:

Príloha č. 1 – Ponukový rozpočet (Nacenený výkaz výmer)

Príloha č. 2 – Identifikácia projektovej dokumentácie (flk. Vrchných obálok projektovej dokumentácie v časti vykurovanie, elektroinštalácia a požiarne ochrana)

Príloha č. 3 – Zmenový list stavby zo dňa 24.10.2021“

4. Mení sa článok IV. Čas plnenia

Zhotoviteľ sa zaväzuje Dielo podľa Článku I. tejto Zmluvy zhotoviť a odovzdať objednávateľovi do dátumu 30.11.2021

5. Ostatné ustanovenia Zmluvy sa týmto Dodatkom nemenia.

6. Tento Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu všetkými Zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia.

7. Zmluvné strany prehlasujú, že tento Dodatok bol spísaný podľa ich slobodnej a pravej vôle, určite, vážne a zrozumiteľne, a že nebol uzatvorený v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok, pričom na znak svojho súhlasu s jeho znením a s jeho obsahom ho vlastnoručne podpisujú.

8. Dodatok je vyhotovený v dvoch (2) rovnopisoch, z ktorých Objednávateľ obdrží jeden (1) rovnopis a Zhotoviteľ obdrží jeden (1) rovnopis.

9. Neoddeliteľnou súčasťou tohto Dodatku je:

Príloha č. 3 – Zmenový list stavby por. č. 1 zo dňa 24.10.2021

[Podpisy Zmluvných strán sa nachádzajú na nasledujúcej strane tohto Dodatku]

Za Objednávateľa:


V Trenčíne, dňa 19. 11. 2021

Za Zhotoviteľa:

V Trenčíne, dňa 19. 11. 2021



poverený riadením



ZMENOVÝ LIST STAVBY

Stavba:

„Rekonštrukcia kotolne AB budovy SC TSK Nitrianske Rudno“

Poradové číslo zmenového listu:

1

Zmena:

D - dokumentácia

P - príprava

R - realizácia

Stavebný Objekt:	Nitrianske Rudno	Správa Ciest	Názov zmeny: zmeny vyvolane po začatí rekonštrukcie a odhalení problematických miest
---------------------	---------------------	--------------	---

Popis zmeny:

- zmena č.1: osadenie nového stojateho kombinovaného 200 l bojlera
- zmena č.2: Dodávka a montáž cirkulačného čerpadla a čerpadla na TUV

Zdôvodnenie zmeny:

Zmena č.1: -starý pôvodný bolier nie je možné pripojiť na nový komín tým pádom by nebola zabezpečená TUV

- s technických a bezpečnostných dôvodov neje možné ponechať starý nakoľko nevyhovuje technickým predpisom
- produkované spaliny pôvodného bojlera produkujú vysokoteplotné spaliny a tie sa nemôžu odvádzať novým komínom, ktorý je z plastu.

Zmena č.2: -na požiadavku servisného technika bolo nutné doplniť do systému jedno obehové čerpadlo
-tak isto bolo nutné doplniť systém TUV o jedno cirkulačné čerpadlo z dôvodu funkčnosti celého systému
tieto čerpadlá chýbali v projekte čo považujeme za hrubý nedostatok-

„Rekonštrukcia kotolne AB budovy SC TSK Nitrianske Rudno“		Číslo ZoD:	SO	Zmenový list č:	1
Dopady:		do projektovej dokumentácie:	ANO		
		do časového plánu:	NIE		
		do ceny:	zvýšenie o:	937 € bez DPH 1124,4 € s DPH	
			zníženie o:	0,00 € bez DPH 0,00 € s DPH	
Zdroj financovania zmeny:					
Navrhovateľ zmeny:			Podpis:		
Zmeny vyvolané skutkový stavom stavebného objektu					
Vecná kontrola			Cenová kontrola		
Vyjadrenie zhotoviteľa:			Podpis:		
Zhotoviteľ s navrhnutými zmenami súhlasí					
Vyjadrenie projektanta:			Podpis:		
Vyjadrenie objednávateľa:			Podpis:		
Objednávateľ s navrhnutými zmenami súhlasí					
Doporučenie:			Podpis:		
Záverečné stanovisko:					

Za zhotoviteľa: Mgr. Žilinský PVK THERM

Práce naviac

„Rekonštrukcia kotolne AB budovy SC TSK Nitrianske Rudno“

Rozpočet k zmenovému listu č. 1

- daný súbor položiek sa nachádza v rozpočte

Klasifikácia produkcie	Číslo položky	Názov položky	M.j.	Množstvo	Jednotková cena	Cena bez DPH
45.00.00 - Všeobecné položky v procese obstarávania stavieb		Bojler Q-termo Energi 200 v 03s plus montáž	Komplet	1	700	700
45.00.00 - Všeobecné položky v procese obstarávania stavieb		Grundfos ALHA 25-40 Cirkulačné čerpadlo TC-15/4-130	Komplet	1	237	237

**Spolu bez
Dph 937**

DPH 20%	187,4
Cena s DPH	1124,4