

DODATOK č. 1
k Zmluve o dielo č. 83/4/2021

*uzatvorenej podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení
neskorších predpisov*

Zmluvné strany :

Objednávateľ :

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja

sídlo : Brnianska 3, 911 05 Trenčín
IČO : 37 915 568
DIČ : 2021764767
Štatutárny zástupca : Ing. Radovan Karkuš, poverený riadením
Bankové spojenie : Štátna pokladnica
IBAN : SK50 8180 0000 0070 0051 0133

(ďalej aj len ako „*Objednávateľ*“)

a

Zhotoviteľ :

značenie.sk, s.r.o.

sídlo : Východná 40, 971 01 Prievidza
IČO : 50 577 557
DIČ : 2120375389
IČ DPH : SK2120375389
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín
oddiel Sro, vložka číslo 33801/R
konajúca prostredníctvom : Ing. Jaroslav Mäsiar, konateľ
bankové spojenie : Oberbank AG, pob. Žilina
IBAN : SK67 8370 0000 0062 1110 7294

(ďalej aj len ako „*Zhotoviteľ*“)

Objednávateľ a Zhotoviteľ uzatvorili dňa 12.10.2021, po oboznámení sa s obsahom vzájomných práv a povinností, v súlade s § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov Zmluvu o dielo č. 83/4/2021 (ďalej aj len ako „Zmluva“), predmetom ktorej je záväzok Zhotoviteľa zhotoviť pre Objednávateľa vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť nasledovné dielo: „Realizácia bezpečnostných prvkov a zariadení na cesty II. a III. triedy TSK“.

Z dôvodu vzniku závažných nepredvídateľných okolností v súvislosti s potrebou zjednotiť realizované priechody do jednotnej technológie pri rôznych projektantoch a s ohľadom na odlišnosti skutočného stavu oproti projektu, v súvislosti s chybami vo výkazoch výmer, ktoré nekorešpondovali s navrhnutými prvkami v projekte a v súvislosti so zmenou legislatívy, ktorá prišla do platnosti po vyhotovení projektov – vyhláška č. 30/2020, sa po vzájomných rokovaníach Objednávateľ a Zhotoviteľ (ďalej len „Zmluvné strany“) dohodli, že v súlade s § 18 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a v súlade s Článkom IV. ods. 2 Zmluvy prijímajú tento Dodatok č. 1 k Zmluve (ďalej aj len ako „Dodatok“), čím sa Zmluva mení a dopĺňa nasledovne:

1. Rozširuje sa predmet Diela v rozsahu podľa Prílohy č. 3.

2. Mení sa Článok IV., ods. 1 Zmluvy, ktorý po zmene znie nasledovne:

„Cena diela je stanovená v zmysle zákona NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení zákona č. 196/2000 Z. z., vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení vyhlášky MF SR č. 375/1999 Z. z. podľa predloženého výkazu výmer objednávateľa vo výzve na predloženie ponuky a cenovej ponuky zhotoviteľa zo dňa 23.10.2020 a podľa Zmenového listu stavby č. 1 zo dňa 25.11.2021, ktoré tvoria neoddeliteľné súčasť zmluvy:

<i>Cena diela bez DPH</i>	<i>151 212,33 €</i>
<i>Cena DPH 20 %</i>	<i>30 242,47 €</i>
<i>Cena diela vrátane DPH</i>	<i>181 454,80 €</i>

3. Mení sa Článok XII., ods. 13, ktorý po zmene znie nasledovne:

*„Neoddeliteľnou súčasťou tejto Zmluvy sú:
Príloha č. 1 – Tabuľka č. 1 Miesto výkonu prác
Príloha č. 2 – Cenová ponuka zhotoviteľa
Príloha č. 3 – Zmenový list stavby č. 1 zo dňa 25.11.2021“*

4. Ostatné ustanovenia Zmluvy sa týmto Dodatkom nemenia.

5. Tento Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu všetkými Zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia.

6. Zmluvné strany prehlasujú, že tento Dodatok bol spísaný podľa ich slobodnej a pravej vôle, určite, vážne a zrozumiteľne, a že nebol uzatvorený v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok, pričom na znak svojho súhlasu s jeho znením a s jeho obsahom ho vlastnoručne podpisujú.

7. Tento Dodatok je vyhotovený v dvoch (2) rovnopisoch, z ktorých Objednávateľ obdrží jeden (1) rovnopis a Zhotoviteľ obdrží jeden (1) rovnopis.

8. Neoddeliteľnou súčasťou tohto Dodatku je:

Príloha č. 3 – Zmenový list stavby č. 1 zo dňa 25.11.2021


[Podpisy Zmluvných strán sa nachádzajú na nasledujúcej strane tohto Dodatku]

Za Objednávateľa:

V TN, dňa 08. 12. 2021

Za Zhotoviteľa:

V PD, dňa 1.12.2021



poverený riadením

Príloha č. 1 - zoznam priechodov pre chodcov - súpis po realizácii zmien v zmysle dohody
Správa ciest TSK Priechody 2021

P.č.	ID	Číslo cesty	Staničenie	Kataster/Obec	Okres	ODI	Špecifikácia	Cena v EUR bez DPH	ZMENA (úspora/zvýšenie)	Výsledná cena bez dph
1	507-159-300	507	159,300	Pruské	IL	TN	Potraviny	3 100,00 €	-	3 086,20 €
2	507	507	159,12	Pruské	IL	TN		3 250,00 €	-	3 235,20 €
3	1831-000-714	III/1831		Uhrovec	BN	BN		11 100,00 €	-	11 097,76 €
4	1751-001-000	III/1751		Ješkova Ves	PE	PE		12 200,00 €	-	12 198,96 €
5	III/1861	6,048		Svinná	BN	BN	doplnenie VOP, úprava chodníka (pri škole)	8 000,00 €	-	7 871,04 €
6	1774-004-500	III/1774	4,500	Bojnice	PD	PD	doplnenie VOP, úprava pobohy priechodu	12 100,00 €	-	- €
7	1774-004-600	III/1774	4,600	Bojnice	PD	PD	doplnenie VOP, doplnenie chodníka	12 800,00 €	-	- €
8	504-057-200	II/504	57,200	Podolie	NM	NM	premiestnenie priechodu, doplnenie VOP, úprava chodníka	12 850,00 €	-	12 780,00 €
9	II/507	127,65		Trenčianske Stankovce				4 400,00 €	-	4 383,00 €
10	515-002-800	II/515	2,800	Rakofuby	NM	NM	doplnenie VOP, úprava chodníka	13 900,00 €	-	13 856,95 €
11	1983-000-370	1983	000,370	Považská Bystrica	PB	PB	okružná križovatka, ovocie-zelenina	12 800,00 €	-	12 794,06 €
12	1983-000-400	1983	000,400	Považská Bystrica	PB	PB	okružná križovatka	11 880,00 €	-	11 866,66 €
13	1983-000-410	1983	000,410	Považská Bystrica	PB	PB	kultúrny dom, okružná križovatka	10 660,00 €	-	10 648,06 €
14	1750-004-005	III/1750	4,005	Klatová Nová Ves	PE	PE	RD č.10	13 400,00 €	-	13 391,50 €
15	1750-004-450	III/1750	4,450	Klatová Nová Ves/Klatová	PE	PE	Reštaurácia Kostrín	13 100,00 €	-	12 924,74 €
16	1750-004-536	III/1751	4,536	Klatová Nová Ves/Klatová	PE	PD	RD č.138	10 800,00 €	-	10 792,20 €
17	II/499			Brezová pod Bradlom				10 300,00 €	-	10 286,00 €
Spolu								176 640,00 €	-	151 212,33 €
DPH								35 328,00 €	-	5 085,53 €
Spolu s DPH								211 968,00 €	-	181 454,80 €

Dňa 6.9.2021

.....
iar