

DODATOK č. 1
k Zmluve o dielo č. 85/4/2021

uzatvorenej podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov

Zmluvné strany :

Objednávateľ :

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja

sídlo : Brnianska 3, 911 05 Trenčín
IČO : 37 915 568
DIČ : 2021764767
IČ DPH : SK2021764767
štatutárny zástupca : Ing. Radovan Karkuš, poverený riadením
Bankové spojenie : Štátna pokladnica
IBAN : SK50 8180 0000 0070 0051 0133

(ďalej aj len ako „**Objednávateľ**“)

a

Zhotoviteľ :

VÚIS Mosty s.r.o.

sídlo : Gogol'ova 18, 851 01 Bratislava
IČO : 31 319 394
DIČ : 2020291647
IČ DPH : SK2020291647
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I
oddiel Sro, vložka číslo 2419/B
konajúca prostredníctvom : Ing. Miroslav Červeňan, konateľ
bankové spojenie : VÚB a.s., Bratislava
IBAN : SK68 0200 0000 0000 6690 8062

(ďalej aj len ako „**Zhotoviteľ**“)

Objednávateľ a Zhotoviteľ uzatvorili dňa 18.10.2021, po oboznámení sa s obsahom vzájomných práv a povinností, v súlade s § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov Zmluvu o dielo č. 85/4/2021 (ďalej aj len ako „Zmluva“), predmetom ktorej je záväzok Zhotoviteľa zhotoviť pre Objednávateľa vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť nasledovné dielo: „PD Rekonštrukcia mostného objektu M4231 v obci Stupné“.

Z dôvodu vzniku závažných nepredvídateľných okolností v súvislosti komplikáciami vyvolanými vrcholiacou pandemickou situáciou v čase riešenia projektu a v súvislosti so skutočnosťou, že Zhotoviteľ pri vypracovaní projektovej dokumentácie zistil, že ním predpokladaný pôvodný stav mostného objektu bol v lete 2021 radikálne zmenený, sa po vzájomných rokovaniach Objednávateľ a Zhotoviteľ (ďalej len „Zmluvné strany“) dohodli, že v súlade s § 18 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a v súlade s Článkom XII. ods. 2 Zmluvy prijímajú tento Dodatok č. 1 k Zmluve (ďalej aj len ako „Dodatok“), čím sa Zmluva mení a dopĺňa nasledovne:

1. Mení sa Článok IV., ods. 1, písm. a) Zmluvy, ktorý po zmene znie nasledovne:

„Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť Dielo, ukončiť a odovzdať ho v súlade s jeho ponukou nasledovne:

a) projektová dokumentácia v požadovanom rozsahu najneskôr do 15.02.2022, pričom v uvedenej lehote je povinný protokolárne odovzdať celú časť uskutočneného Diela, odstrániť všetky prípadné chyby Diela alebo nedorobky zistené pri odovzdávacom konaní a odovzdať aj všetky potrebné doklady a dokumenty týkajúce sa Diela.

2. Ostatné ustanovenia Zmluvy sa týmto Dodatkom nemenia.

3. Tento Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu všetkými Zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia.

4. Zmluvné strany prehlasujú, že tento Dodatok bol spísaný podľa ich slobodnej a pravej vôle, určite, vážne a zrozumiteľne, a že nebol uzatvorený v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok, pričom na znak svojho súhlasu s jeho znením a s jeho obsahom ho vlastnoručne podpisujú.

5. Tento Dodatok je vyhotovený v troch (3) rovnopisoch, z ktorých Objednávateľ obdrží dva (2) rovnopisy a Zhotoviteľ obdrží jeden (1) rovnopis.

[Podpisy Zmluvných strán]

Za Objednávateľa:

V Trenčíne, dňa 17. 12. 2021

Za Zhotoviteľa:

V Bratislave, dňa 17. 12. 2021

poverený riadením