

Dodatok č. 1
Ku Kúpnej zmluve č. Z202120055_Z

Článok 1.
Zmluvné strany

1. 1 Objednávateľ:

Obchodné meno:	Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Sídlo:	Brnianska 3, 911 05 Trenčín
Konajúca prostredníctvom:	Ing. Radovan Karkuš, poverený riadením SC TSK
IČO:	37915568
DIČ:	2021764767
IČ DPH:	SK2021764767
Bankové spojenie:	Štátna pokladnica
IBAN:	SK5081800000007000510133

(ďalej len „objednávateľ“)

a

1. 2 Dodávateľ:

Obchodné meno:	MERCATOR DMS, spol. s.r.o.
Sídlo:	Jasovská 3/A, 85107 Bratislava
Štatutárny orgán:	Krisztián Forró
IČO :	17327547
DIČ:	2020293176
IČ DPH:	SK2020293176

Telefón: 02/63532160, 0918744143

(ďalej len „dodávateľ“)

Preambula

Zmluvné strany po vzájomnej dohode upravujú Kúpnu zmluvu č. Z202120055_Z (ďalej len „Zmluva“) uzatvorenou dňa 19.10.2021, v systéme EKS týmto Dodatkom č. 1 (ďalej aj ako „Dodatok“), z dôvodu skutočností ktoré nastali po uzatvorení Zmluvy a ktoré svojou povahou bránili dodávateľovi k plnohodnotnému plneniu Zmluvy. Predmetné skutočnosti súvisia nedostatkom hutného materiálu a s obmedzenými kapacitami vo výrobe , a tým dodaním predmetu zákazky v dohodnutej lehote plnenia. Zmluvné strany sa z uvedeného dôvodu dohodli na nasledovnom znení dodatku:

Čl. III Zmluvné podmienky

V bode 3.2 Čas/ lehota plnenia zmluvy sa vypúšťa znenie:

„25.10.2021 12:01:00 – 01.12.2021 14:01:00“

a nahradzuje sa znením:

„25.10.2021 12:01:00 – 31.01.2022 14:01:00“

Ostatné články Zmluvy nedotknuté týmto Dodatkom zostávajú v platnosti bez zmien.

Tento Dodatok tvorí neoddeliteľnú súčasť Kúpnej zmluvy č. Z202120055_Z, je vytvorený v štyroch rovnopisoch, z ktorých po dvoch obojstranne podpísaných a potvrdených vyhotoveniach dostane objednávateľ a dodávateľ.


Dodatok nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia v CRZ.

V Trenčíne, dňa: **29. 11. 2021**

V Bratislave, dňa: **26. 11. 2021**

Za objednávateľa:

Za dodávateľa:



Ing. Radovan Karkuš
poverený riadením SC TSK

Krisztián Forró
konateľ