

DODATOK č. 1
k Zmluve o dielo č. 41/4/2023

*uzatvorenej podľa § 536 a nasledujúcich ustanovení zákona č. 513/1991 Zb.
Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov*

Zmluvné strany :

Objednávateľ :

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja

sídlo : Brnianska 3, 911 05 Trenčín
IČO : 37 915 568
DIČ : 2021764767
IČ DPH : SK2021764767
štatutárny zástupca : Ing. Radovan Karkuš, riaditeľ
bankové spojenie : Štátna pokladnica
IBAN : SK50 8180 0000 0070 0051 0133

(ďalej aj len ako „**Objednávateľ**“)

a

Zhotoviteľ :

MM-Prog, s. r. o.

sídlo : Galvaniho 7/D, 821 04 Bratislava - mestská časť Ružinov
IČO : 52 906 612
DIČ : 2121260933
IČ DPH : SK2121260933
zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III
oddiel Sro, vložka číslo 145322/B
konajúca prostredníctvom : Ing. Martin Mokoš, konateľ
bankové spojenie : VUB, a.s.
IBAN : SK37 0200 0000 0042 9753 6751

(ďalej aj len ako „**Zhotoviteľ**“)

Objednávateľ a Zhotoviteľ (ďalej aj len ako „Zmluvné strany“) uzatvorili dňa 17.05.2023, po oboznámení sa s obsahom vzájomných práv a povinností, v súlade s § 536 a nasledujúcich ustanovení zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov, Zmluvu o dielo č. 41/4/2023 (ďalej aj len ako „Zmluva“), predmetom ktorej je záväzok Zhotoviteľa zhotoviť pre Objednávateľa vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť nasledovné dielo: „*Rekonštrukcia mostného objektu M3381 na ceste III. triedy č. 1947 v obci Sádokné*“ (spolu ďalej aj len ako „*Dielo*“).

Zmluvné strany zhodne vyhlasujú, že z dôvodov vymedzených v Zmenovom liste stavby, ktorý tvorí Prílohu č. 5 tohto Dodatku č. 1 k Zmluve, ktoré nemohli Zmluvné strany ani pri vynaložení náležitej starostlivosti predvídať, vyvstala potreba uskutočniť práce navyč na Diele v súlade so Zmenovým listom a s Rozpočtom naviacprác, ktoré tvoria prílohu tohto Dodatku č. 1, ktoré zmluvné strany nemohli z objektívnych dôvodov predvídať ani pri vynaložení náležitej starostlivosti, sa Objednávateľ a Zhotoviteľ po vzájomných rokovaníach dohodli, že v súlade s § 18 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a v súlade s Článkom XIV. druhým odsekom Zmluvy (označeným ako „Zmeny Zmluvy“), prijímajú tento Dodatok č. 1 k Zmluve (ďalej aj len ako „Dodatok“), čím sa Zmluva mení a dopĺňa nasledovne:

1. V súlade s vyššie uvedeným a s bodom 3 tohto Dodatku sa mení Harmonogram prác, ktorého aktualizovaná verzia tvorí Prílohu č. 2 tohto Dodatku.

2. Mení sa Článok III. ods. 2 Zmluvy, ktorý po zmene znie nasledovne:

„2. Celková cena Diela je Zmluvnými stranami dojednaná vo výške 243 606,22 Eur (slovom: dvestoštyridsaťtritisícšesťstošesť eur a dvadsaťdva centov) bez DPH. Cena Diela spolu s DPH predstavuje sumu 292 327,46 Eur (slovom: dvestodeväťdesiatdvatisícristodvadsaťsedem eur a štyridsaťšesť centov), sadzba DPH je 20%, čo predstavuje sumu 48 721,24 €.“

3. Mení sa Článok V. ods. 1 Zmluvy, ktorý po zmene znie nasledovne:

„1. Zhotoviteľ sa zaväzuje Dielo podľa Článku I. tejto Zmluvy riadne zhotoviť a odovzdať objednávateľovi v lehote najneskôr do 26.04.2024.“

4. Mení sa Článok XIV posledný odsek (Súčasť Zmluvy) Zmluvy, ktorý po zmene znie nasledovne:

„Súčasť Zmluvy

Neoddeliteľnými súčasťami tejto Zmluvy sú:

Príloha č. 1 - Harmonogram prác

Príloha č. 2 - Ponukový rozpočet

Príloha č. 3 - Identifikácia projektovej dokumentácie

Príloha č. 4 - Zoznam subdodávateľov

Príloha č. 5 - Zmenový list 1 stavby

Príloha č. 6 - Zmenový list 2 stavby

Príloha č. 7 - Rozpočet naviacprác“

5. Ostatné ustanovenia Zmluvy sa týmto Dodatkom nemenia.

6. Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu všetkými Zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia.

7. Zmluvné strany vyhlasujú, že tento Dodatok bol spísaný podľa ich slobodnej a pravej vôle, určite, vážne a zrozumiteľne, a že nebol uzatvorený v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok, pričom na znak svojho súhlasu s jeho znením a s jeho obsahom ho vlastnoručne podpisujú.

8. Neoddeliteľnou súčasťou tohto dodatku je:

Príloha č. 1 – Harmonogram prác (aktualizovaný)

Príloha č. 5 – Zmenový list stavby 1

Príloha č. 6 – Zmenový list stavby 2


Príloha č. 7 – Rozpočet naviacprác

- 9. Dodatok je vyhotovený v štyroch (4) rovnopisoch, z ktorých Objednávateľ obdrží dva (2) rovnopisy a Zhotoviteľ obdrží dva (2) rovnopisy.**

[Podpisy Zmluvných strán]

Za Objednávateľa:

Za Zhotoviteľa:



Ing. Radovan Karkuš

riaditeľ

Správa ciest

Trenčianskeho samosprávneho kraja

Ing. Martin Mokoš

konateľ

MM-Prog, s.r.o.

Vpravo vyberte obdobie, ktoré sa má zvýrazniť. Nasleduje legenda s popisom grafov.

Vpravo vyberte obdobie, ktoré sa má zvýrazniť. Nasleduje legenda s popisom grafov.

Zvýraznenie obdobia:

[illegible]

Príloha č. 7 - Rozpočet naviac prác

Stavba:

PD Rekonštrukcia objektu m3381 na ceste III. triedy č. 1947 v obci Sádočné

Objekt:

Miesto: Sádočné

Dátum: 06.12.2023

Objednávateľ: Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	------	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

20 736,33

OPORNÝ MÚR

D 1		Zemné práce					
1	K	174101001.S	Zásyp so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	6,000	4,45	26,70
2	M	583310004200.S	Kamenivo ťažené hrubé drvené frakcia 0-63 mm	t	11,340	18,43	209,00
D 2		Zakladanie					
3	K	274313611.S	Betón základových pásov, prostý tr. C 16/20	m3	2,700	120,89	326,39
4	K	274351215.S	Debnie stien základových pásov, zhotovenie-dielce	m2	7,200	18,84	135,67
5	K	274351216.S	Debnie stien základových pásov, odstránenie-dielce	m2	7,200	3,77	27,14
D 3		Zvislé a kompletne konštrukcie					
6	K	311271302	Murivo nosné (m3) PREMAC 50x25x25 s betónovou výplňou hr. 250 mm	m3	8,413	202,74	1 705,65
7	K	311361825	Výstuž pre murivo nosné PREMAC s betónovou výplňou z ocele B500 (10505)	t	0,448	1 401,71	627,97
D 99		Presun hmôt HSV					
8	K	999281111.S	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	32,966	6,84	225,49
D 711		Izolácie proti vode a vlhkosti					
9	K	711111221	Izolácia proti zemnej vlhkosti, protiradónová, stierka COMBIFLEX-C2, betón. podklad, zvislá	m2	32,500	17,11	556,08
10	K	998711201.S	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	%	5,561	2,60	14,46
D 782		Obklady z prírodného a konglomerovaného kameňa					
11	K	782111160.S	Montáž obkladov stien štiepanými kamennými doskami s nepravidelným tvarom rubu a líca	m2	32,500	42,46	1 379,95
12	M	583840003900.S	Doskovitý kameň, šlapák - andezit, priemer 300-700 mm, hrúbka 30-60 mm	m2	45,725	24,54	1 122,09
13	K	998782201.S	Presun hmôt pre kamenné obklady v objektoch výšky do 6 m	%	25,020	1,95	48,79

prekládka vodovodu 1+2 a čerpanie vody

D 1		Zemné práce					
1	K	115101201.S	Čerpanie vody na dopravnú výšku do 10 m s priemerným prítokom litrov za minútu nad 100 do 500 l	hod	618,000	5,53	3 417,54
2	K	115101301.S	Pohotovosť záložnej čerpacej súpravy pre výšku do 10 m, s prítokom litrov za minútu nad 100 do 500 l	den	103,000	3,54	364,62
3	K	132201101.S	Výkop rýhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	16,560	40,95	678,13
4	K	132201109.S	Príplatok k cene za lepiivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapážaných i nezapážaných s urovaním dna v hornine 3	m3	16,560	11,57	191,60
5	K	133201101.S	Výkop šachty nezapážanej, hornina 3 do 100 m3	m3	30,000	40,95	1 228,50
6	K	133201109.S	Príplatok k cenám za lepiivosť pri hĺbení šachiet zapážaných i nezapážaných v hornine 3	m3	30,000	4,43	132,90
7	K	162501122.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	46,560	2,00	93,12
8	K	162501123.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začiatých 1000 m	m3	791,520	0,25	197,88
9	K	167101101.S	Nakladanie neulahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	46,560	9,57	445,58
10	K	171201202.S	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	46,560	0,80	37,25
12	K	174101001.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	36,240	4,16	150,76
13	M	583310004100.S	Kamenivo ťažené hrubé drvené frakcia 0-32 mm	t	68,494	17,93	1 228,10
14	K	175101101.S	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	7,740	21,60	167,18
15	M	583310004100.S	Kamenivo ťažené hrubé drvené frakcia 0-32 mm	t	14,629	17,93	262,30

D 2		Zakladanie					
16	K	271571111.S	Vankúše zhutnené zo štrkopiesku	m3	2,580	48,75	125,78

D 99		Presun hmôt HSV					
17	K	999281111.S	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	88,524	6,84	605,36

D OST		Ostatné					
18	K	001	Pomocné práce	hod	72,000	12,00	864,00

Preložky vodovodného potrubia

1	K	KP1	Preložka vodovodného potrubia 1	kpl	1,000	1 468,80	1 468,80
2	K	KP2	Preložka vodovodného potrubia 2	kpl	1,000	3 034,03	3 034,03

Výmena mostného zvodidla za zábradlie

46	K	911334121.S	Mostné zvodidlo oceľové úrovne zachytenia H2	m	-40,000	213,85	-8 554,00
46	K	911334121.1	Mostné zábradlie	m	40,000	213,85	8 554,00

ZEMNÉ PRÁCE

3	K	131301101.S	Výkop nezapážanej jamy v hornine 4, do 100 m3 - prehĺbenie pôvodného korvta	m3	98,000	19,86	1 946,28
4	K	162501122.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	98,000	2,00	196,00

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
5	K	162501123.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	1 666,000	0,25	416,50
34	K	465513257.S	Dlažba svahu pri oporách z upraveného lomového kameňa hr. do 0,25m do lôžka C 25/30 plochy nad 10 m2	m2	-46,800	62,42	-2921,256

Ceny a položky použité z pôvodného rozpočtu

Ceny a položky použité z databázy CENEKON 2023 - II