

**DODATOK č. 1**  
**k Zmluve o dielo č. 74/4/2025**  
*uzatvorenej podľa § 536 a nasledujúcich ustanovení zákona č. 513/1991 Zb.*  
*Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov*

**Zmluvné strany :**

**Objednávateľ :**

**Obchodné meno :** Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja

sídlo : Brnianska 3, 911 05 Trenčín

IČO : 37 915 568

IČ DPH : SK202 176 47 67

Príspevková organizácia zriadená Trenčianskym samosprávnym krajom zriaďovacou listinou č. 182/2003 zo dňa 22.10.2003 a štatútom SC TSK zo dňa 01.01.2004, dodatkom č. 1/2006 k zriaďovacej listine zo dňa 13.12.2006

konajúca prostredníctvom: Ing. Radovan Karkuš, riaditeľ

(ďalej len „**Objednávateľ**“/

a

**Zhotoviteľ :**

**Obchodné meno :** BMT group s. r. o.

Sídlo : Kpt. Weinholda 10/9, 972 43 Zemianske Kostofany

IČO : 53 542 614

IČ DPH : SK212 142 40 85

zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, oddiel: Sro, vložka číslo: 41373/R

konajúca prostredníctvom: Marek Belko, konateľ

/ďalej len „**Zhotoviteľ**“/

/Objednávateľ a Zhotoviteľ ďalej spolu len „**Zmluvné strany**“)

**Objednávateľ a Zhotoviteľ uzatvorili dňa 25.9.2025, po oboznámení sa s obsahom vzájomných práv a povinností, v súlade s § 536 a nasledujúcich ustanovení zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka a na základe výsledkov verejného obstarávania vyhláseného Objednávateľom podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní, Zmluvu o dielo č. 74/4/2025 (ďalej len “Zmluva”), predmetom ktorej je záväzok Zhotoviteľa zhotoviť pre Objednávateľa dielo: „Servis a údržba elektroinštalácie – Výmena osvetlenia SC TSK“ (ďalej len „Dielo“), a to v rozsahu a spôsobom dohodnutým v Zmluve.**

Zmluvné strany sa po vzájomných rokovaníach dohodli, že v súlade s ustanovením § 18 ods. 1 písm. e) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní, prijímajú tento Dodatok č. 1 k Zmluve (ďalej len „Dodatok“), ktorým sa Zmluva mení nasledovne:

1. Vzhľadom na skutočnosť, že pri realizácii Diela nastali okolnosti súvisiace so zabezpečením svetidiel potrebných na jeho dokončenie, pre ktoré vyvstala potreba úpravy termínu na zhotovenie Diela, sa Zmluvné strany dohodli, že Článok IV. ods. 1 Zmluvy sa mení a znie nasledovne:

*„Zhotoviteľ sa zaväzuje Dielo podľa Článku I. tejto Zmluvy riadne zhotoviť a odovzdať objednávateľovi najneskôr do 19.12.2025.“*

2. Ostatné ustanovenia Zmluvy sa týmto Dodatkom nemenia.
3. Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oboma Zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia.
4. Zmluvné strany vyhlasujú, že tento Dodatok bol spísaný podľa ich slobodnej a pravej vôle, určite, vážne a zrozumiteľne, a že nebol uzatvorený v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok, pričom na znak svojho súhlasu s jeho znením a s jeho obsahom ho vlastnoručne podpisujú.
5. Dodatok je vyhotovený v dvoch (2) rovnopisoch, po jednom pre každú zo Zmluvných strán.

[Podpisy Zmluvných strán]

Za Objednávateľa:

Za Zhotoviteľa:

V Trenčíne dňa 28. 11. 2025

V ..... dňa 28. 11. 2025

Správa ciest  
Trenčianskeho samosprávneho kraja  
Brnianska 3, 911 05  
IČO: 37915568, IČ DPH: S

**BMT group s. r. o.**  
Kot. Weinholda 10/9

Ing. Radovan Karkuš  
riaditeľ  
Správa ciest  
Trenčianskeho samosprávneho kraja

Marek Belko  
konateľ  
BMT group s. r. o.