DODATOK č. 3
k Zmluve o dielo č. 117/4/2025
uzatvorenej podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov

Zmluvné strany :

Objednávateľ :

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
sídlo : Brnianska 3, 911 05 Trenčín
IČO : 37 915 568
DIČ : 2021764767
IČ DPH : SK2021764767
Príspevková organizácia zriadená Trenčianskym samosprávnym krajom Zriaďovacou listinou č. 182/2006 v znení jej Dodatku č. 1/2006 zo dňa 13.12.2006 a Štatútom SC TSK zo dňa 01.01.2004
bankové spojenie : Štátna pokladnica
číslo účtu/IBAN : SK75 8180 0000 0070 0051 0168
konajúca prostredníctvom: Ing. Radovan Karkuš, riaditeľ

(ďalej aj len ako „***Objednávateľ***“)

a

Zhotoviteľ :

DAQE Slovakia s.r.o.
sídlo : Pribinova 8953/62, 010 01 Žilina
IČO : 36 848 751
DIČ : 2022463652
IČ DPH : SK2022463652
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina
oddiel Sro, vložka číslo 19637/L
bankové spojenie : Tatra banka, a.s.
číslo účtu/IBAN : SK72 1100 0000 0062 2586 5062
konajúca prostredníctvom: doc. Ing. Martin Pitoňák, PhD., konateľ

(ďalej aj len ako „***Zhotoviteľ***“)

Objednávateľ a Zhotoviteľ (ďalej aj len ako „Zmluvné strany“) uzatvorili dňa 05.12.2025, po oboznámení sa s obsahom vzájomných práv a povinností, v súlade s § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov Zmluvu o dielo č. 117/4/2025, v znení jej Dodatku č. 1 zo dňa 04.05.2026 a Dodatku č. 2 zo dňa 28.07.2026 (ďalej aj len ako „*Zmluva*“), predmetom ktorej je záväzok Zhotoviteľa zhotoviť pre Objednávateľa vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť nasledovné dielo - vypracovanie projektovej dokumentácie pre stupeň stavebný zámer/projekt stavby v zmysle zákona č. 25/2025 Z. z. stavebného zákona v znení neskorších predpisov (ďalej

len „*Stavebný zákon*“), s názvom: „PD Rekonštrukcia mostov na cestách II. a III. triedy TSK“ — PD Rekonštrukcia mostného objektu M5553, Most za obcou Majer.

Z dôvodu vzniku prekážky na strane Objednávateľa, spočívajúcej v potrebe riadneho zabezpečenia a právneho vzťahu k pozemkom nachádzajúcim sa pod stavbou, bez ktorého v nie je možné úspešne iniciovať príslušné konanie podľa Stavebného zákona, sa zmluvné strany v súlade s § 18 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a Článku XII. bodu 2 Zmluvy dohodli na uzatvorení tohto Dodatku č. 3 (ďalej len „*Dodatok*“), ktorým sa Zmluva mení a dopĺňa nasledovne:

1. **Mení sa Článok IV. ods. 1 Zmluvy, ktorý po zmene znie nasledovne:**

   „*1. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť Dielo, ukončiť a odovzdať ho v súlade s jeho ponukou nasledovne:*
   - *a) projektová dokumentácia pre stavebný zámer najneskôr do 20 mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto Zmluvy, pričom táto časť Diela sa považuje za riadne ukončenú získaním záväzných stanovísk príslušného orgánu, dotknutých orgánov a dotknutých právnických osôb a vypracovaním správy o prerokovaní stavebného zámeru v zmysle Stavebného zákona;*
   - *b) projektová dokumentácia pre projekt stavby najneskôr do 1,5 mesiaca odo dňa protokolárneho prevzatia projektovej dokumentácie pre stavebný zámer Objednávateľom, pričom táto časť Diela sa považuje za riadne ukončenú získaním právoplatného rozhodnutia o stavebnom zámere a predložením overeného projektu stavby podľa Stavebného zákona.“*

2. **Ostatné ustanovenia Zmluvy sa týmto Dodatkom nemenia.**

3. **Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu všetkými Zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcom po dni jeho zverejnenia.**

4. **Zmluvné strany prehlasujú, že tento Dodatok bol spísaný podľa ich slobodnej a pravej vôle, určite, vážne a zrozumiteľne, a že nebol uzatvorený v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok, pričom na znak svojho súhlasu s jeho znením a s jeho obsahom ho vlastnoručne podpisujú.**

5. **Dodatok je vyhotovený v troch (3) rovnopisoch, z ktorých Objednávateľ obdrží dva (2) rovnopisy a Zhotoviteľ obdrží jeden (1) rovnopis.**

[Podpisy Zmluvných strán]

Za Objednávateľa:
V Trenčíne 10. 11. 2026

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Ing. Radovan Karkuš
riaditeľ

Za Zhotoviteľa:
V Žiline 9. 11. 2026

DAQE Slovakia s.r.o.

DAQE Slovakia s.r.o.
doc. Ing. Martin Pitoňák, PhD.
konateľ