DODATOK é. 2
k Zmluve o dielo ¢. 58/4/2021

uzatvorenef podla § 536 a nasl. zdkona ¢ 513/1991 Zb. Obchodného zdakonnika v zneni
neskorsich predpisov

Zmluvné strany

Objednavatel’

Sprava ciest Trencianskeho samospravneho kraja

sidlo : Brnianska 3, 911 05 Tren¢in

ICO 137915 568

DIC : 2021764767

IC DPH 1 SK2021764767

Statutarny zéstupca : Ing. Radovan Karkus, povereny riadenim
bankové spojenie : Statna pokladnica

IBAN : SK50 8180 0000 0070 0051 0133

(d'alej aj len ako ..Objedndvatel™)

Zhotovitel’

PLQ DEVELOPMENT s.r.o.
sidlo : P. Pazmana 915/9, 927 01 Sal'a
ICO 247910 003

DIC £ 2024141603

IC DPH - SK2024 141603

zapisana v Obchodnom registri Okresného sudu Trnava
oddiel Sro, vlozka ¢islo 34909/T

konajtica prostrednictvom : Mgr. Jaroslav Kovacs. konatel
bankové spojenie : Ceskoslovenskd obchodné banka
IBAN : SK90 7500 0000 0040 2833 4318

(dalej aj len ako ..Zhotovitel’)

Objednavatel’ a Zhotovitel’ uzatvorili diia 17.08.2021, po oboznameni sa s obsahom
vzajomnych prav a povinnosti, v silade s § 536 a nasl. zikona & 513/1991 Zb. Obchodného
zakonnika v zneni neskorSich predpisov, Zmluvu o dielo & 58/4/2021 (d’alej aj len ako
wZmiluva®), v zneni jej Dodatku €. 1 zo diia 08.02.2022, predmetom ktorej je zdviizok
Zhotovitel'a zhotovit’ pre Objedndvatel’a vo vlastnom mene a na vlastni zodpovednost’
nasledovné dielo: ,,Realizicia pristreSku na techniku na cestmajsterstve Nové Mesto nad

Vahom* (d’alej aj len ako ,,Dielo*).
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7 dévodu oneskorenej dodavky materidlu a z dovodu zmeny v projektovej dokumentacii —
napinacie skrutky na Ziadost’ Objednavatela, ktoré projektant povodne neobsiahol do
vykazu vymer, sa pri realizacii diela +Realizdcia pristreska na techniku na cestmajstersive
Nové mesto nad Vidhom* vyskytlo neplanované zdrZanie, o spomalilo vykonanie
potrebnych stavebnych pric na Diele a ziroveii, v sivislosti s uvedenym a v savislosti aj so
skutoénost'ou, ze v priebehu realizicie Diela vyvstala potreba vykonat® aj price naviac, aj
nepredvidané a nepredvidatel'né zvyiené naklady Zhotovitela, sa po vzajomnych
rokovaniach Objednévatel’ a Zhotovitel’ (d’alej len Zmluvné strany*) dohodli, Ze v silade
s § 18 zakona & 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a v silade s Clinkom XII. druhy
odsek Zmluvy prijimaju tento Dodatok &. 2 k Zmluve (d’alej aj len ako ,,Dodatok*), &im sa
Zmluva meni a dopiﬁa nasiedovne:

1. Meni sa Clanok I1I. Cas plnenia, ods. 2. Zmluvy, ktory po zmene znie nasledovne:

Celkovd cena Diela je Zmluvnymi stranami dojednand vo vyske 160 380,95 € (slovom:
stosestdesiattisic tristoosemdesiat eur devitdesiatpdt’ centov) bez DPH. Cena Diela spolu
s DPH  predstavuje  sumu 19245714 € (slovom:  stodevditdesiatdvatisic
Styristopditdesiatsedem eur Strndst’ centov), nakolko sadzba DPH je 20%, co predstavuje
sumu 32 076,19 €.

2. Meni sa Clanok IV. Cas plnenia, ods. 1. Zmluvy, ktory po zmene znie nasledovne:

Zhotovitel' sa zavazuje Dielo podla Cldnku I tejto Zmluvy zhotovit' a odovzdat’
objednavatelovi najneskér do 30.06.2022. Lehoty Jjednotlivych etdp realizdcie diela si
blizsie §pecifikované v Harmonograme prdc, ktory tvori Prilohu ¢. 2 tejto Zmluvy.

3. Meni sa Clanok XII, odsek sndzvom ,Suéasti Zmluvy®, ktory po zmene Znie
nasledovne:

. NeoddeliteInymi sucastami tejto Zmluvy sii.
Priloha ¢. 1 — Ponukovy rozpocet

Priloha &. 2 — Harmonogram prdc

Priloha ¢. 3 — Identifikacia projektove] dokumentdcie
Priloha ¢. 4 — Cenova ponuka napinacie skrutky
Priloha ¢. 5 — Prdce naviac — asfalt

4. Ostatné ustanovenia Zmluvy sa tymto Dodatkom nemenia.

5. Hodnota vSetkych zmien je vsilade s § 18 ods. 3 pism. a) zdkona &. 343/2015 Z. z.
o verejnom obstaravani nizsia ako 15% hodnoty povodnej Zmluvy.

6. Tento Dodatok nadobuda platnost’ diiom jeho podpisu vietkymi Zmluvnymi stranami
a acinnost’ diiom nasledujiicim po dni jeho zverejnenia.

7. Zmluvné strany prehlasujd, Ze tento Dodatok bol spisany podla ich slobodnej a pravej
vole, urdite, vAZne azrozumitelne, a e nebol uzatvoreny v tiesni ani za ndpadne
nevyhodnych podmienok, pritom na znak svojho stihlasu s jeho znenim as jeho
obsahom ho vlastnoru¢ne podpisuj.

8. Tento Dodatok je vyhotoveny v troch (3) rovnopisoch, z ktorych Objednavatel’ obdrZi
dva (2) rovnopisy a Zhotovitel’ obdrzi jeden (1) rovnopis.
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9. NeoddeliteI’nou sii¢ast'ou tohto Dodatku &. 2 je:
Priloha & 2 — Harmonogram prac (aktualizovany)
Priloha & 4 — Cenova ponuka napinacie skrutky
Priloha & 5 — Prace naviac — asfalt

[Podpisy Zmluvnych stran|

povereny riadenim

Za Objednavatela: Za Zhotovitela:
v Tiencge 2 dna X0.05- 2022 v 3404 4] e 305 L0472
Spriva ciest Tren&ianskeho /,/ PLQ DEVELOPMENT s.r.o.
samospravneho kraja JooN Mgr. Jaroslav Kovics
Ing. Radovan Karku3 konatel
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