DODATOK ¢. 1

k Zmluve o dielo ¢. 100/4/2022

uzatvorenej podla § 536 a nasledujucich ustanoveni zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodného
zdkonnika v zneni neskorsich predpisov

Zmluvné strany

Objednavatel’

Obchodné meno: Sprava ciest Trencianskeho samospravneho kraja
Sidlo: Brnianska 3, 911 05 Trencin

Statutarny zastupca: Ing. Radovan Karkus, povereny riadenim

vo veciach zmluvnych opravneny ku konaniu: Ing. Radovan Karku§
vo veciach technickych opravneny ku konaniu: Ing. Ivan Senko

Bankové spojenie: Statna pokladnica

IBAN: SK5081800000007000510133
1CO:; 37915 568

DIC: 2021764767

(d’alej aj len ako ,.,objedndavatel™)

a
Zhotovitel’

Obchodné meno: Doprastav, a.s.

Sidlo: Driettova 27, 826 56 Bratislava

Realiza¢ny zavod: Zavod Zilina, Jesenského 18, 010 37 Zilina
zapisany v Obchodnom registri Mestského sudu Bratislava 111, oddiel Sa, vlozka ¢islo 581/B
zastipenie v zmysle podpisového poriadku spolo¢nosti Doprastav, a.s.:

Ing. Martin Beniag&, PhD., riaditel’ zavodu Zilina

(na zéklade plnomocenstva reg. zn. 2022/01/2115)

Ing. Jozef Tomg&ik, zastupca riaditela zavodu Zilina

(na zaklade plnomocenstva reg. zn. 2022/01/2125)

zastipeny: vo veciach zmluvnych opravneny ku konaniu: Ing. Martin Beniac¢, PhD.
vo veciach technickych opravneny ku konaniu: Ing. Jozef Tom¢ik

stavbyveduci: Ing. Jozef Chalupiansky, vediici VSI

bankové spojenie: Slovenska sporitelna, a.s.

¢islo uctu / IBAN: SK18 0900 0000 0000 1144 5873

1CO: 31333320

DIC: 2020372497

IC DPH: SK2020372497

telefon: +421907 801 739

e-mail: jozef.chalupiansky@doprastav.sk

(d’alej aj len ako ,,zhotovitel’)
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Objednavatel’ a Zhotovitel’ uzatvorili diia 02.11.2022, po obozndmeni sa s obsahom vzdjomnych
prav a povinnosti, v stlade s ustanovenim § 536 anasledujicimi ustanoveniami zikona C.
513/1991 Zb. Obchodného zakonnika v zneni neskorSich predpisov, Zmluvu o dielo ¢.
100/4/2022 (oznalenie u objednavatel’a) a ¢. Z1/2022/081/03 (u zhotovitel'a), (d’alej aj len ako
~Zmluva®), predmetom ktorej je zavidzok zhotovitela zhotovit pre objednavatela dielo
s nazvom: ,,Realizacia oporného muru na ceste ¢. 111/1936 - Kohutka* (d’alej aj len ako ,,Dielo®)
v rozsahu a spdsobom dohodnutym v Zmluve.

7 dovodu nemoznosti realizacie prac podla povodného Harmonogramu prac (tvoriaceho
Prilohu ¢&. 1 k Zmluve), pri¢inou ktorej bola v dosledku na mieste zistenych geologickych
pomerov v podlozi, nemoznost’ zriadenia paziacej steny v mieste zosuvu podla povodnej
projektovej dokumentécie a nevyhnutnost’ nového technického rieSenia, ¢im doslo k predizeniu
terminu odovzdania Diela o 35 dni, sa po vzajomnych rokovaniach objednavatel’ a zhotovitel
(dalej len ,,.Zmluvné strany*) dohodli, ze v sulade s ustanovenim § 18 zékona ¢. 343/2015 Z. z.
o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zdkonov a v sulade s Clankom XII.
druhy odsek Zmluvy, prijimaja tento Dodatok ¢. 1 k Zmluve (dalej aj len ako ,.Dodatok™), ¢im

sa Zmluva meni a dopliia nasledovne:

1. Meni sa Clanok IV. ods. 1. Zmluvy, ktory po zmene znie nasledovne:

. 1. Zhotovitel sa zaviizuje Dielo podla Cldanku I. tejto Zmluvy riadne zhotovit' a odovzdat
objednavatelovi v lehote 139 kalendarnych dni odo diia odovzdania a prevzatia
staveniska podla ¢l. VI ods. 1 Zmluvy.

2. Meni sa Clanok III. ods. 2. Zmluvy, ktory po zmene znie nasledovne:

., 2. Cena za dielo podla ZOD bez DPH: 602 933,15 Eur
Cena DPH: 120 810,89 Eur
Cena spolu s DPH: 723 519,78 Eur
(slovom: sedemstodvadsattritisic pditstodevditndast Eur a sedemdesiatosem eurocentov)
Cena Dodatku ¢. 1 bez DPH: 1121,30 Eur
Cena DPH: 224,26 Eur
Cena spolu s DPH.: 1345,56 Eur

(slovom: jedentisic tristoStyridsatpdt’ Eur a pdtdesiatsest eurocentov)

Celkova cena ZOD + Dodatku ¢. 1 bez DPH: 604 054 ,45 Eur

Cena DPH: 120 810,89 Eur

Cena spolu s DPH.: 724 865,34 Eur

(slovom. sedemstodvadsatstyritisic osemstoSestdesiatpdt’ Eur a tridsatstyri eurocentov) *.

3. Ostatné ustanovenia Zmluvy sa tymto Dodatkom nemenia.

4. Zmluvné strany sa dohodli, Ze aktualizovany Harmonogram prac zo dna 05.06.2023
nahradza Harmonogram prac, ktory tvori Prilohu ¢. 1 Zmluvy a rovnako tak aktualizovany
Ponukovy rozpocet zo diia 13.07.2023, ktory tvori Prilohu ¢. 2 Zmluvy, nahradzaju-poévodné
dokumenty a st neoddelitelnou su¢astou tejto Zmluvy.

5. Dodatok nadobtda platnost” diiom jeho podpisu vSetkymi Zmluvnymi stranami a G¢innost
diiom nasledujicim po dni jeho zverejnenia.
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6. Zmluvné strany vyhlasujui, ze tento Dodatok bol spisany podla ich slobodnej a pravej vole,
urcite, vazne a zrozumitelne, a ze nebol uzatvoreny v tiesni ani za napadne nevyhodnych
podmienok, pricom na znak svojho stihlasu s jeho znenim a s jeho obsahom ho vlastnoru¢ne
podpisuju.

7. Dodatok je vyhotoveny v Styroch (4) rovnopisoch, z ktorych objednavatel’ obdrzi dva (2)
rovnopisy a zhotovitel’ obdrzi dva (2) rovnopisy.

[Podpisy Zmluvnych stran]

Za objednavatel’a: Za zhotovitel’a:
V Trencine dia 95972003+ V Ziline dﬁa9~\7/b7"2>
Sprava ciest Trenc¢ianskeho T Ing/Martina Beniac, rnwu.
samospravneho kraja riaditel’ zdvodu Zilina
Ing. Radovan Karkus v stifade s podpisovym poriadkom
riaditel Doprastav, a.s.
Ing. Jozef Toméik
zastupca riaditel’a zavodu Zilina
v stlade s podpisovym poriadkom
Doprastav, a.s.
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Priloha €. 1

Dorartawr

Harmonogram -Realizacia oporného muru na ceste ¢. 11/1936 — Kohutka

Identifit apr 23 maj ‘23 jan 23 jal 23 aug 23 sep '23
D7l 10 17 24 1 8 15 22 29 5 12 19 26 3 10 17 24 31 7 14 21 28 4 11 18 25
1 Realizacia oporného miru na ceste €. 111/1936 — Kohutka
I
139 dni
2 ZEMNE PRACE L
1 ZEMNE PRACE
25 dni
28
- - ZAKLADY
77 dni
41
pel | ZVISLE A KOMPLETNE KONSTRUKCIE
26 dni
46
fromeess e KOMUNIKACIE
23 dni
60
N 1 UPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VYPLNE
24 dni
66
— OSTATNE KONSTRUKCIE A PRACE
15 dni
85
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