

DODATOK č. 1
k Zmluve o dielo č. 60/4/2020

*uzatvorenej podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení
neskorších predpisov*

Zmluvné strany :

Objednávateľ :

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja

sídlo : Brnianska 3, 911 05 Trenčín

IČO : 37915568

IČ DPH : SK2021764767

DIČ : 2021764767

Konajúca prostredníctvom: Ing. Radovan Karkuš, poverený riadením

(ďalej aj len ako „*Objednávateľ*“)

a

Zhotoviteľ :

MALASTAV, s.r.o.

sídlo : Olbrachtova 20/912, 911 01 Trenčín

IČO : 36328626

IČ DPH : SK2021726036

DIČ : 2021726036

zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín

oddiel: Sro, vložka č.: 13791/R

Konajúca prostredníctvom: Ing. Ján Malast, konateľ spoločnosti

(ďalej aj len ako „*Zhotoviteľ*“)

Objednávateľ a Zhotoviteľ uzatvorili dňa 06.08.2020, po oboznámení sa s obsahom vzájomných práv a povinností, v súlade s § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov Zmluvu o dielo č. 60/4/2020 (ďalej aj len ako „*Zmluva*“), predmetom ktorej je záväzok Zhotoviteľa zhotoviť pre Objednávateľa vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť nasledovné dielo:

„PD Realizácia prístrešku na techniku na cestmajsterstve Prievidza, Nové Mesto nad Váhom, Nitrianske Rudno“ – PD Prístrešok pre techniku – Nové Mesto nad Váhom.

Po vzájomných rokovaní sa Objednávateľ a Zhotoviteľ (ďalej len „*Zmluvné strany*“) dohodli, že prijímajú tento Dodatok č. 1 k Zmluve (ďalej aj len ako „*Dodatok*“), čím sa Zmluva mení a dopĺňa nasledovne.

Článok I.
Predmet Dodatku

1. Zmluvné strany sa dohodli, že sa mení tretia veta článku IV. odseku 1 Zmluvy, ktorá po zmene znie nasledovne:

„Druhú časť Diela v zmysle Článku III, bod 2 tejto Zmluvy je Zhotoviteľ povinný zabezpečiť do 9 mesiacov od uzatvorenia Zmluvy.“

Článok II.
Záverečné ustanovenia

1. Ostatné ustanovenia Zmluvy sa týmto Dodatkom nemenia.
2. Tento Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu všetkými Zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia.
3. Zmluvné strany prehlasujú, že tento Dodatok bol spísaný podľa ich slobodnej a pravej vôle, určite, vážne a zrozumiteľne, a že nebol uzatvorený v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok, pričom na znak svojho súhlasu s jeho znením a s jeho obsahom ho vlastnoručne podpisujú.
4. Tento Dodatok je vyhotovený v šiestich (6) rovnopisoch, z ktorých Objednávateľ obdrží štyri (4) rovnopisy a Zhotoviteľ obdrží dva (2) rovnopisy.

Za Objednávateľa:

V Trenčíne, dňa 20. 01. 2021

Za Zhotoviteľa:

V Trenčíne, dňa 16.01.2021

