

DODATOK č. 3

k Zmluve o dielo uzatvorenej dňa 22.04.2021, podľa ustanovení § 536 a
nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení
neskorších predpisov

(ďalej iba „Dodatok č. 3“)

Článok I. Zmluvné strany

Objednávateľ:

obchodné meno: **Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja**
sídlo: Brnianska 3, 911 05 Trenčín, Slovenská republika
IČO: 37915568
DIČ: 2021764767
IČ DPH: SK2021764767
číslo účtu: SK5081800000007000510133
telefón: 0326509345

Príspevková organizácia Trenčianskeho samosprávneho kraja zriadená 1.1.2007
Zastúpená Ing. Radovanom Karkušom, povereným riadením SC TSK

/ďalej len "Objednávateľ"/

Zhotoviteľ:

obchodné meno: **DAQE Slovakia s.r.o.**
sídlo: Pribinova 8953/62, 010 01 Žilina
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina
oddiel: Sro, vložka č.: 19637/L
konajúca prostredníctvom: doc. Ing. Martin Pitoňák, PhD., konateľ
vo veciach technických oprávnený ku konaniu: doc. Ing. Martin Pitoňák, PhD.
bankové spojenie: TATRA BANKA, a.s., pobočka Žilina
číslo účtu: SK72 1100 0000 0026 2586 5062
IČO: 36 848 751
DIČ: 2022 463 652
IČ DPH: SK2022 463 652
telefón: +421 908 047 197
e-mail: pitonak@daqe.sk

/ďalej len "Zhotoviteľ"/

/Objednávateľ a Zhotoviteľ ďalej spolu aj ako „Zmluvné strany“)

PREAMBULA

Z dôvodu opätovných nesúhlasných vyjadrení SSD a. s. a vyjadrenia SPP distribúcia a. s. a s tým súvisiacej nemožnosti dodržania termínu odovzdania projektovej dokumentácie a potreby spracovania novej PD dotknutých organizácií sa zmluvné strany dohodli na uzatvorení Dodatku č. 3, ktorým sa mení a dopĺňa Zmluva o dielo zo dňa 22.04.2021 na predmet zákazky: „PD Vybudovanie kruhovej križovatky na ceste II/507“ – aktualizácia (ďalej len „zmluva“) nasledovne:

Článok IV. Pozmeňujúce a doplňujúce ustanovenia:

Čas zhotovenia

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť a odovzdať dielo v rozsahu dohodnutom v Článku IV. v bode 1. tejto zmluvy o dielo v nasledovných lehotách - v časti projektovej dokumentácie- vypracovanie projektovej dokumentácie na stavebné povolenie do 31.03.2022, v časti zabezpečenia vydanie stavebného povolenia / ohlásenia stavebných úprav najneskôr do 30.06.2022.

Článok XII.

Záverečné ustanovenia

2. Ostatné ustanovenia zmluvy, nedotknuté týmto dodatkom, ostávajú v platnosti.
3. Vzťahy Dodatkom č. 3 priamo neupravené sa riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka, Občianskeho zákonníka a súvisiacich platných právnych predpisov.
4. Zmluvné strany prehlasujú, že sú plne spôsobilé na právne úkony, že si dodatok prečítali, s jeho obsahom sa zoznámili a súhlasia s ním, že dodatok bol uzavretý podľa ich pravej a slobodnej vôle, zrozumiteľne, určite a vážne, že nebol uzavretý v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok, čo svojím podpisom potvrdzujú.
5. Dodatok č. 3 je vyhotovený v dvoch rovnopisoch, z toho jeden (1) obdrží Objednávateľ a jeden (1) rovnopis obdrží Zhotoviteľ.
6. Dodatok č. 3 nadobúda platnosť dňom podpísania zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po zverejnení na webovom sídle Správy ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja, ktorým je internetová stránka Správy ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja.

V Trenčíne, dňa 30. 12. 2021

V Žiline, dňa 30. 12. 2021