

46/4/2023

## ZMLUVA O DIELO

uzatvorená podľa § 536 a nasledujúcich ustanovení zákona číslo 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov

**Zmluvné strany** :

**Objednávateľ** :

**Obchodné meno:** Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja  
**Sídlo:** Brnianska 3, 911 05 Trenčín  
**Statutárny zástupca:** Ing. Radovan Karkuš, riaditeľ  
**Bankové spojenie:** Štátna pokladnica  
**IBAN:** SK508180 0000 007000510133  
**IČO:** 37 915 568  
**DIČ:** 2021764767

(ďalej aj len ako „objednávateľ“)

**a**

**Zhotoviteľ** :

**Obchodné meno:** EUROVIA SK, a.s.  
**Sídlo:** Osloboditeľov 66, 040 17 Košice  
zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, odd.: Sa, vl.číslo:248/V  
**zastúpený:** Ing. Róbert Šinály, podpredseda predstavenstva a.s.  
Ing. Juraj Dančišín, člen predstavenstva a.s.  
vo veciach zmluvných oprávnený ku konaniu: Ing. Tibor Kubáň, prevádzkovo – obchodný námestník  
vo veciach technických oprávnený ku konaniu: Ing. Miloš Farkaš, riaditeľ závodu STRED  
**stavbyvedúci:** Ing. Miloš Farkaš  
**bankové spojenie:** Slovenská sporiteľňa a.s., Tomášikova 48, 832 37 Bratislava  
**číslo účtu:** 5025284727/0900  
**IČO:** 31 651 518  
**DIČ:** 2020490274  
**IČ DPH:** Sk2020490274  
**telefón:** Ing. Miloš Farkaš +421 908 714 098  
**e-mail:** milos.farkas@vinci-construction.com

(ďalej aj len ako „zhotoviteľ“)

**Objednávateľ a zhotoviteľ (ďalej spolu aj len ako „Zmluvné strany“)** uzatvárajú podľa § 536 a nasledujúcich Obchodného zákonníka na základe výsledkov verejného obstarávania

vyhláseného objednávateľom podľa zákona 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení túto Zmluvu o dielo (ďalej len „Zmluva“) za nasledovných podmienok.

#### Článok I. Predmet Zmluvy

1. Predmetom tejto Zmluvy je záväzok zhotoviteľa zhotoviť pre objednávateľa dielo „**Súvislé opravy ciest II. a III. triedy TSK dodávateľským spôsobom na rok 2023**“ (ďalej aj len ako „**dielo**“) v rozsahu a spôsobom dohodnutom v tejto Zmluve.
2. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť dielo podľa Ponukového rozpočtu predloženého zhotoviteľom v procese verejného obstarávania, ktorý tvorí Prílohu č. 2 tejto Zmluvy za podmienok dohodnutých v tejto Zmluve, a zhotovené dielo riadne a včas odovzdať objednávateľovi v zodpovedajúcej kvalite a v ponúknutej cene, ako aj v súlade s Plánom súvislých opráv ciest II. a III. tried TSK dodávateľským spôsobom na rok 2023, ktorý tvorí Prílohu č. 6.
3. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť. V prípade, ak zhotoviteľ využíva kapacity tretích osôb, ktorými preukazoval technickú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť a finančné a ekonomické postavenie, zodpovedajú tieto tretie osoby spolu so zhotoviteľom za plnenie diela spoločne a nerozdielne na základe podmienok upravených v Dohode o spoločnej zodpovednosti, podľa Prílohy č. 3 Zmluvy.
4. Zhotoviteľ sa zaväzuje podstatnú časť plnenia predmetu zákazky uskutočniť priamo sám alebo ako člen skupiny dodávateľov, a to z dôvodu zodpovednosti za koordináciu technologických postupov pri realizácii diela, čo v konečnom dôsledku má značný vplyv na konečnú kvalitu realizovaných stavebných prác.

#### Článok II. Miesto plnenia

1. Miestom plnenia je: územia podľa opisu predmetu zákazky, podrobne definované v Prílohe č. 6 tejto Zmluvy.

#### Článok III. Cena diela

1. Cena diela v celom rozsahu podľa Článku I. tejto Zmluvy je stanovená dohodou Zmluvných strán v zmysle zákona NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov. Dohodnutá cena diela je konečná a je možné ju meniť len v prípade závažných nepredvídateľných okolností v súlade s príslušnými právnymi predpismi formou písomného dodatku k tejto Zmluve.
2. Cena diela je Zmluvnými stranami dojednaná vo výške **2 649 962,88,- € (slovom: dva milióny šesťsto štyridsať deväťtisíc deväťsto šesťdesiat dva a 88/100 eur) bez DPH**. Cena diela spolu s DPH predstavuje sumu **3 179 955,46,- € (slovom: tri milióny sto sedemdesiat deväťtisíc deväťsto päťdesiat päť a 46/100 eur)**, sadzba DPH je 20%, čo predstavuje sumu **529 992,58,- €**.

3. Cena diela je stanovená na základe opisu predmetu zákazky. Ponukový rozpočet, ktorý tvorí Prílohu č. 2 tejto Zmluvy predložil zhotoviteľ na základe podrobného oboznámenia sa s výkazom výmer. Cena diela podľa tohto Článku zahŕňa všetky nevyhnutné práce a dodávky, odborné posudky, vyjadrenia, služby, ako aj ďalšie súvisiace práce potrebné pri realizácii diela alebo pri prevzatí a odovzdaní diela do užívania, respektíve pri kolaudácii vrátane odvozu, likvidácie a recyklácie odpadu vzniknutého pri realizácii diela.

#### **Článok IV. Zmeny ceny diela**

1. V súlade s § 18 ods. 1 písm. a) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, je možné zmeniť cenu diela len písomným dodatkom k tejto Zmluve v prípade, ak sa cenová hladina určená na základe indexu cien stavebných prác, materiálov, výrobkov a energií spotrebovaných v stavebníctve, vydávaného štvrťročne Štatistickým úradom SR (ďalej aj len ako „*Index*“) zvýši alebo zníži, a to za ďalej uvedených podmienok.
2. Pre potreby tejto Zmluvy je základným štvrťrokom ten kalendárny štvrťrok, počas ktorého uplynula lehota na predkladanie ponúk do verejnej súťaže, na základe ktorej došlo k uzavretiu tejto Zmluvy (ďalej aj len ako „*Základný štvrťrok*“). Posudzovaným štvrťrokom je potom príslušný kalendárny štvrťrok počas účinnosti Zmluvy, pre ktorý majú Zmluvné strany v záujme zmeniť cenu diela (ďalej aj len ako „*Posudzovaný štvrťrok*“).
3. Zmluvné strany sú v prípade, ak dôjde k zvýšeniu alebo zníženiu cenovej hladiny určenej na základe Indexu pre Posudzovaný štvrťrok oproti cenovej hladine určenej na základe Indexu pre Základný štvrťrok najmenej o 5 % (päť percent), oprávnené bezodkladne po zverejnení Indexu pre Posudzovaný štvrťrok vyzvať druhú zmluvnú stranu na pristúpenie k rokovaniu o dodatku, ktorý upraví cenu diela pre Posudzovaný štvrťrok. Cena diela za Posudzovaný štvrťrok sa oproti cene diela za Základný štvrťrok môže dodatkom zmeniť najviac o rozdiel medzi cenovými hladinami v Základnom štvrťroku a v Posudzovanom štvrťroku, ktoré sa určia na základe Indexu. Následne po nadobudnutí účinnosti takéhoto dodatku Zmluvné strany dofakturujú/dobropisujú už vyfakturovanú cenu diela za Posudzovaný štvrťrok.
4. Zmena Ceny diela v Posudzovanom štvrťroku oproti jej pôvodnej hodnote uvedenej v Zmluve nesmie prekročiť najvyšší povolený limit zmeny ceny diela podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

#### **Článok V. Čas plnenia**

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje dielo podľa Článku I. tejto Zmluvy zhotoviť a odovzdať objednávateľovi v lehote stanovenej v Harmonograme prác, ktorý tvorí Prílohu č. 1 tejto Zmluvy, najneskôr však do 31.08.2023.
2. Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľ nie je v omeškaní po dobu, po ktorú nemohol plniť svoju povinnosť, súvisiacu s realizáciou predmetu plnenia tejto Zmluvy, následkom okolností, vzniknutých na strane objednávateľa. V takomto prípade sa lehota predlžuje len o dobu, počas ktorej budú práce zo strany objednávateľa prerušené. Takéto skutočnosti musia byť zapísané v stavebnom denníku a potvrdené zástupcami oboch Zmluvných strán.

3. Zhotoviteľ je povinný do 3 dní písomne informovať objednávateľa o vzniku akejkoľvek udalosti, ktorá má vplyv na realizáciu diela. O tejto skutočnosti musí byť uvedený záznam v stavebnom denníku.

#### **Článok VI. Zoznam zodpovedných osôb**

1. Zoznam osôb zodpovedných za riadenie stavebných prác pri realizácii predmetu tejto Zmluvy o dielo:  
Za objednávateľa: stavebný dozor Mgr. Pavol Hrdina  
Za zhotoviteľa: stavbyvedúci Ing. Miloš Farkaš

#### **Článok VII. Podmienky zhotovenia diela**

1. Objednávateľ odovzdá zhotoviteľovi stavenisko s vymedzenými hranicami bez právneho nároku tretích osôb v dostatočnom predstihu potrebnom na realizáciu diela. O odovzdaní a prevzatí staveniska spíšu Zmluvné strany protokol, ktorý podpíšu oprávnení zástupcovia Zmluvných strán.
2. Zhotoviteľ do 10 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto Zmluvy preukáže objednávateľovi, že má uzatvorené zmluvy o poistení zodpovednosti za škodu vzniknutú pri realizácii predmetu Zmluvy po celú dobu jej účinnosti. Požadované zmluvné poistné krytie musí byť minimálne vo výške cenového návrhu zhotoviteľa, ktorý ponúkol v procese verejného obstarávania, na jednu poistnú udalosť. Poistenie musí byť platné počas celej doby realizácie diela.
3. Objednávateľ odovzdá zhotoviteľovi súčasne so staveniskom:
  - odberové miesta elektrickej energie a vody, ak tieto budú k dispozícii.
4. Zhotoviteľ zodpovedá za škody počas realizácie diela. Zhotoviteľ zodpovedá za škody na majetku, zranenia alebo usmrtenia tretích osôb, ktoré môžu nastať počas vykonávania prác alebo ako ich dôsledok. Zhotoviteľ je povinný na vlastné náklady odstrániť všetky škody na vykonávanom diele, ktoré vzniknú počas obdobia od začatia prác na diele do jeho protokolárneho prevzatia objednávateľom. Zhotoviteľ je zodpovedný za všetky škody na predmete Zmluvy spôsobené vlastným zavinením alebo zavinením jeho subdodávateľov počas ich pracovným postupov, ktoré vykonali za účelom plnenia záväzkov pri odstraňovaní väd a opravách počas záručnej lehoty. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že dodané množstvo a kvalita vykonaných prác sa zhodujú s údajmi uvedenými v súpise prác a dodávok.
5. Zriadenie, prevádzkovanie, likvidácia, recyklácia, vypratanie a vyčistenie zariadenia staveniska je zahrnuté v cene diela.
6. Zhotoviteľ uhradí počas výstavby všetky náklady na energie na stavbe vrátane zabezpečenia ich dočasných prípojov a meračov.
7. Umiestnenie a udržiavanie dopravných značiek v súvislosti s priebehom prác v súlade s predpismi o pozemných komunikáciách zabezpečí a uhradí zhotoviteľ, vrátane zabezpečenia všetkých povolení.

8. Zhotoviteľ je povinný viesť stavebný denník, do ktorého bude zapisovať všetky skutočnosti rozhodujúce pre zhotovenie diela. Ďalej je povinný v denných záznamoch zapisovať údaje o časovom postupe prác, ich akosti, údaje o počte zamestnancov, počte mechanizmov a množstve realizovaných druhov prác. Povinnosť viesť stavebný denník končí protokolárnym odovzdaním a prevzatím diela.
9. Zhotoviteľ poveruje stavbyvedúceho vedením stavebného denníka.
10. Stavebný denník sa musí nachádzať na stavbe a musí byť vždy prístupný zástupcom objednávateľa, projektanta, stavebnému dozoru a dotknutých orgánov štátnej správy.
11. Zápisy do stavebného denníka čitateľne zapisuje a podpisuje stavbyvedúci vždy v ten deň, kedy boli práce vykonané alebo keď nastanú okolnosti, brániace ich výkonu, resp. je potrebné riešiť ďalší postup prác. Všetky strany stavebného denníka musia byť očíslované. Medzi jednotlivými záznamami nesmú byť vynechané voľné miesta. Okrem stavbyvedúceho môže do stavebného denníka vykonávať potrebné záznamy iba objednávateľ, stavebný dozor, alebo príslušné orgány štátnej správy.
12. Pokiaľ stavbyvedúci nesúhlasí so zápisom, ktorý vykoná objednávateľ alebo ním poverený zástupca, prípadne spracovateľ projektu, musí k tomuto zápisu zaujať svoje stanovisko.
13. Poverený zástupca objednávateľa je povinný podpisovať, ako aj v prípade potreby sa písomne vyjadrovať k zápisom v stavebnom denníku vykonaným zhotoviteľom.
14. Zhotoviteľ je povinný vyzvať objednávateľa na kontrolu častí diela, ktoré budú ďalším postupom prác zakryté, a to písomne v stavebnom denníku najneskôr 3 pracovné dni vopred. Ak zhotoviteľ nesplní uvedenú povinnosť, je povinný umožniť objednávateľovi vykonanie dodatočnej kontroly a znášať náklady s tým spojené. V prípade, ak sa objednávateľ nedostavil na kontrolu, na ktorú bol riadne pozvaný, môže zhotoviteľ pokračovať v realizácii diela, avšak až potom ako vykoná podrobnú fotodokumentáciu takýchto častí diela, ktorú zašle bez zbytočného odkladu objednávateľovi. Ak účasť na kontrole objednávateľovi znemožní prekážka, ktorú nemohol odstrániť, môže bez zbytočného odkladu požadovať vykonanie náhradnej kontroly.
15. Zhotoviteľ je povinný zápisom v stavebnom denníku najneskôr 3 pracovné dni vopred vyzvať objednávateľa na účasť pri vykonávaní skúšok v súlade s projektom stavby s STN. Ak sa objednávateľ nedostaví v stanovenom termíne, je zhotoviteľ oprávnený vykonať skúšky bez jeho účasti. Zhotoviteľ je povinný v spolupráci s objednávateľom viesť podrobný technický záznam o vykonaných skúškach.
16. Všetky zmeny je zhotoviteľ povinný zdôvodniť zápisom do stavebného denníka. Zmeny materiálov nesmú mať vplyv na kvalitu diela. Zápisy v stavebnom denníku obojstranne odsúhlasené stavbyvedúcim a stavebným dozorom objednávateľa nemajú charakter zmeny Zmluvy.
17. Zhotoviteľ preberá v plnom rozsahu zodpovednosť za vlastné riadenie postupu prác, za bezpečnosť a ochranu zdravia vlastných pracovníkov i pracovníkov subdodávateľov a ostatných ním pozvaných osôb na stavbu, počas celého jej priebehu, ako i za sledovanie a dodržiavanie predpisov bezpečnosti práce a ochrany zdravia pri práci, ako aj platných požiarnych predpisov.

Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť vybavenie protokolárne prevzatých stavenísk bezpečnostným značením v zmysle Nariadenia vlády SR č. 387/2006 Z. z. o požiadavkách na bezpečnostné zdravotné označenie pri práci a Nariadenia vlády č. 396/2006 Z. z. Zhotoviteľ je povinný dodržiavať všetky predpisy, normy, vyhlášky a zákony týkajúce sa BOZP. Zhotoviteľ berie na vedomie, že časť prác môže byť vykonávaná za plnej prevádzky objednávateľa a zaväzuje sa zabezpečiť a označiť stavbu tak, aby nedošlo k úrazu, najmä žiakov a zamestnancov objednávateľa.

18. Zhotoviteľ je povinný plniť ohlasovaciu povinnosť v prípade vzniku mimoriadnych udalostí (úrazy, požiare, havárie a pod.) voči príslušným štátnym orgánom a vznik takejto udalosti oznámiť neodkladne aj objednávateľovi za účelom objektívneho vyšetrenia a prijatia preventívnych opatrení.
19. Práce, ktoré vykazujú už v priebehu realizácie nedostatky alebo sú v rozpore s ŠTN musí zhotoviteľ na vlastné náklady nahradiť bezchybnými prácami.
20. Zhotoviteľ je povinný použiť pre zhotovenie diela len výrobky, ktoré majú také vlastnosti, aby na dobu predpokladanej existencie stavby bola pri bežnej údržbe zaručená požadovaná mechanická pevnosť a stabilita stavby, požiarne bezpečnosť, hygienické požiadavky, ochrana zdravia a životného prostredia a bezpečnosť pri užívaní stavby.
21. Zhotoviteľ zodpovedá za čistotu a poriadok na stavbe, zaväzuje sa odstrániť všetok odpad, ktorý je výsledkom jeho činnosti na svoje náklady.
22. Zhotoviteľ zabezpečí zhodnocovanie odpadov recykláciou prevádzkou zariadenia na zhodnocovanie odpadov podľa zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a jeho prílohy č. 1 pre činnosť R5 - Recyklácia alebo spätné získavanie iných anorganických materiálov.
23. Objednávateľ počas realizácie diela má právo kontrolovať vykonávanie prác a priebežne zhotoviteľa upozorniť na prípadné vady s požiadavkou ich odstránenia v primeranej lehote.
24. Zhotoviteľ bez zbytočného odkladu písomne upozorní objednávateľa na nevhodné pokyny, ktoré mu objednávateľ dal na vyhotovenie diela. V prípade prerušenia prác z tohto dôvodu nie je zhotoviteľ v omeškani.
25. Nebezpečenstvo škody na diele, ako aj na veciach a materiáloch, potrebných na zhotovenie diela, znáša zhotoviteľ až do času protokolárneho prevzatia diela objednávateľom.
26. Zhotoviteľ je povinný zúčastňovať sa pracovných porád a kontrol na stavbe, ktoré bude v priebehu realizácie diela zvolávať objednávateľ. Objednávateľ minimálne 3 pracovné dni vopred písomne oznámi zhotoviteľovi ich presný termín.
27. Zhotoviteľ zodpovedá za bezpečnosť práce, ochranu zdravia zamestnancov, bezpečnosť technických zariadení pri stavebných prácach, za dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov a ŠTN, týkajúcich sa činností pri vykonávaní diela a ochrany životného prostredia. Pokiaľ porušením tejto povinnosti zhotoviteľa vznikne škoda v priestoroch staveniska alebo v jeho blízkosti, náklady spojené s odstránením tejto škody znáša zhotoviteľ.

28. Zhotoviteľ splní svoju povinnosť vykonávať dielo, ktoré je predmetom tejto Zmluvy, jeho riadnym dokončením. Podmienkou odovzdania a prevzatia diela je úspešné vykonanie všetkých skúšok, predpísaných osobitnými predpismi, záväznými normami ako aj odstránenie všetkých prípadných väd a nedostatkov.
29. Zhotoviteľ 7 pracovných dní pred plánovaným odovzdaním predmetu Zmluvy písomne vyzve objednávateľa k prevzatiu diela. Najneskôr 3 pracovné dni pred začatím preberacieho konania budú zo strany zhotoviteľa pripravené k nahliadnutiu všetky doklady potrebné k tomuto konaniu.
30. Pre odovzdanie predmetu Zmluvy platí:
- Zmluvné strany vyhotovia protokol o odovzdaní a prevzatí predmetu Zmluvy podpísaný osobami oprávnenými konať vo veciach technických. Protokol bude obsahovať najmä základné údaje dokončeného diela, súpis zistených drobných väd a nedorobkov (ak sa takéto vyskytnú), dohodu o opatreniach a lehotách na ich odstránenie, prípadne dohodu o iných právach zo zodpovednosti za vady,
  - ak objednávateľ odmietne podpísať protokol o odovzdaní a prevzatí predmetu Zmluvy, spišiu Zmluvné strany zápis, v ktorom uvedú svoje stanoviská a ich odôvodnenie,
31. Zhotoviteľ je povinný pri preberacom konaní odovzdať objednávateľovi v 2 vyhotoveniach:
- zápisnice a osvedčenia o vykonaných skúškach použitých materiálov,
  - zápisnice o preverení prác a konštrukcií v priebehu zakrytých prác,
  - doklady o vykonaných funkčných skúškach (v zmysle požiadavky objednávateľa),
  - revízne správy elektrických zariadení (ak boli predmetom realizácie),
  - kópiu zápisov v stavebných denníkoch
32. Na odovzdávanom - preberacom konaní sa preverí, či je záväzok zhotoviteľa splnený tak, ako je stanovené v predmete Zmluvy, prevedie sa fyzická kontrola vykonaného diela, jeho súčasti a príslušenstva, overia sa revízne správy, atesty a komplexné skúšky technologického zariadenia stavby.
33. Zhotoviteľ je povinný po odovzdaní diela usporiadať stroje, zariadenia a zvyšný materiál na stavenisku tak, aby dielo mohlo byť riadne užívané, pričom stavenisko je povinný vypratať do 10 dní odo dňa odovzdania a prevzatia diela.

### **Článok VIII. Subdodávateľa**

1. Každý subdodávateľ, ktorý podľa osobitného predpisu má povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora, je povinný byť zapísaný v registri partnerov verejného sektora. Táto povinnosť sa vzťahuje na subdodávateľa po celú dobu trvania Zmluvy.
2. Zhotoviteľ je povinný oznámiť objednávateľovi akúkoľvek zmenu údajov o každom navrhnutom a objednávateľom odsúhlasenom subdodávateľovi počas plnenia diela a to bezodkladne, najneskôr v deň nasledujúcom po dni, kedy k zmene došlo.
3. V prípade zmeny subdodávateľa počas trvania Zmluvy, pričom zmenou sa rozumie výmena pôvodne navrhnutého subdodávateľa alebo vstup ďalšieho nového subdodávateľa, je povinný Zhotoviteľ najneskôr v deň, ktorý predchádza dňu, v ktorom má zmena subdodávateľa nastať, oznámiť objednávateľovi zmenu subdodávateľa a v tomto oznámení uviesť min. nasledovné:

%-ny podiel zákazky, ktorý má v úmysle zadať tretím osobám, navrhovaných nových subdodávateľov, predmety plnenia. Každý subdodávateľ, ktorého sa zmena týka musí spĺňa podmienky osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a neexistujú u neho dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní, pričom oprávnenie zhotovovať práce má subdodávateľ k tej časti predmetu zákazky ktorú má plniť a zároveň subdodávateľ musí spĺňať aj podmienku podľa bodu ods. 1 tohto Článku Zmluvy.

4. V prípade akýchkoľvek pochybností zo strany objednávateľa vzťahujúcich sa ku ktorémukoľvek subdodávateľovi, si objednávateľ môže overiť sám vyžiadanim si od Zhotoviteľa potrebných dokladov týkajúcich sa preukázania splnenia podmienok podľa zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní u všetkých subdodávateľov.
5. V prípade porušenia ktorejkoľvek z povinností týkajúcej sa subdodávateľov alebo ich zmeny podľa tohto Článku, má objednávateľ právo odstúpiť od Zmluvy.
6. Objednávateľ si vyhradzuje právo odmietnuť subdodávateľa, ktorý je s ním v obchodnom, súdnom alebo inom spore.

#### **Článok IX. Platobné podmienky**

1. Cena podľa Článku III. tejto Zmluvy bude v závislosti od rozhodnutia zhotoviteľa fakturovaná buď za jednotlivé časti diela (uvedené v Prílohe č. 6 pod poradovými číslami ) samostatne, alebo za viac týchto častí spoločne, prípadne za celé dielo jednorazovo, pričom faktúra(y) bude vystavená na základe Súpisu vykonaných prác a preberacích protokolov odsúhlasených objednávateľom. Zhotoviteľ vystaví faktúru(y) najneskôr do dvoch dní od odsúhlasenia Súpisu vykonaných prác a doručí ju objednávateľovi. Splatnosť vystavených faktúr je **30 dní** odo dňa doručenia objednávateľovi.
2. Zhotoviteľ sa zaväzuje vypracovať Súpis vykonaných prác do 5 pracovných dní. Objednávateľ sa zaväzuje, že v prípade ak stavebný dozor nezistí rozpor medzi vykonanými prácami a Súpisom vykonaných prác, odsúhlasí predložený Súpis vykonaných prác do desiatich dní odo dňa jeho predloženia zhotoviteľom; spravidla tak že Súpis vykonaných prác potvrdí stavebný dozor; ak objednávateľ do desiatich dní odo dňa predloženia Súpisu vykonaných prác neoznámí zhotoviteľovi pripomienky, má sa za to, že s predloženým Súpisom vykonaných prác súhlasí. Ak by objednávateľ mal k predloženému Súpisu vykonaných prác pripomienky, budú odstránené vzájomnou dohodou objednávateľa a zhotoviteľa.
3. Faktúra vystavená zhotoviteľom musí obsahovať všetky náležitosti daňového dokladu v súlade s platnou právnou úpravou SR a jej prílohu tvorí Súpis vykonaných fakturovaných prác. V prípade, že daňový doklad nebude obsahovať tieto náležitosti, objednávateľ má právo vrátiť ho na doplnenie a prepracovanie. V takomto prípade sa preruší lehota splatnosti a nová lehota splatnosti pre objednávateľa začne plynúť doručením doplneného/prepracovaného dokladu objednávateľovi.
4. Zhotoviteľ je povinný pred podpisom tejto Zmluvy doručiť objednávateľovi Zábezpeku na vykonanie prác a na splnenie zmluvných záväzkov (ďalej len „zábezpeka“). Objednávateľ je oprávnený uspokojiť si zo zábezpeky svoje nároky z väd diela, nároky na zaplatenie zmluvnej



pokuty, náhradu škody, náklady vzniknuté v dôsledku odstúpenia od Zmluvy a iné nároky, ktoré nebudú zhotoviteľom riadne a včas uspokojené. Zábezpeka bude mať formu bankovej záruky vo výške 10 % z ceny diela bez DPH s platnosťou počas celej doby zhotovovania diela. Banková záruka musí byť platná a vymáhateľná po celú dobu vykonania diela, t.j. až pokým zhotoviteľ riadne a včas nevyhotoví a neukončí a objednávateľ takto dokončené dielo bez väd a nedorobkov neprevezme v súlade s podmienkami tejto Zmluvy. Banková záruka sa bude riadiť ustanoveniami § 313 a nasl. Obchodného zákonníka, musí byť vydaná vo forme a s obsahom akceptovateľným pre objednávateľa ako neodvolateľná a bezpodmienečná banková záruka splatná na prvé písomné požiadanie, podľa ktorej príslušná renomovaná slovenská banka alebo pobočka zahraničnej banky na území Slovenskej republiky vyhlási, že uspokojí objednávateľa na základe písomného oznámenia objednávateľa adresovaného banke v prípade, že zhotoviteľ porušuje svoje záväzky vyplývajúce mu zo Zmluvy a všeobecne záväzných právnych predpisov alebo podľa ustanovení § 306 Obchodného zákonníka bude nepochybné, že zhotoviteľ svoj záväzok nesplní, napr. pri vyhlásení konkurzu. Zhotoviteľ je oprávnený nahradiť bankovú záruku zložením sumy predstavujúcej 10% z celkovej ceny diela bez DPH do notárskej úschovy, alebo na účet objednávateľa alebo vinkulovaním na svojom účte v banke v prospech objednávateľa a to počas celej doby vykonania diela. Neposkytnutie zábezpeky tak ako je uvedené v tomto bode sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy a objednávateľ má právo od Zmluvy odstúpiť.

5. Zmluvné strany sa dohodli, že 5% z celkovej ceny diela bez DPH je garančná zábezpeka. Zhotoviteľ pred odovzdaním diela objednávateľovi zabezpečí plnenie svojich povinností v záručnej dobe iným spôsobom písomne akceptovateľným pre objednávateľa, napr. bankovou zárukou vo výške 5 % z celkovej ceny diela bez DPH, pričom banková záruka musí byť platná počas celej doby záručnej doby.

#### **Článok X.**

#### **Zodpovednosť za vady a záruka**

1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že dielo má v dobe prevzatia zmluvne dohodnuté vlastnosti, že zodpovedá technickým normám a predpisom SR, a že nemá vady, ktoré by rušili, alebo znižovali hodnotu alebo schopnosť jeho používania k zvyčajným alebo v Zmluve predpokladaným účelom.
2. Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré predmet má v čase jeho odovzdania objednávateľovi. Za vady, ktoré sa prejavili po odovzdaní diela, zodpovedá zhotoviteľ iba vtedy, ak boli spôsobené porušením jeho povinností.
3. Záručná doba na stavebné práce je 5 rokov odo dňa prevzatia diela objednávateľom, na stroje a zariadenia platí záruka daná výrobcom. Presný termín ukončenia záručnej doby Zmluvné strany zapíšu do protokolu z odovzdania a prevzatia diela.
4. Záruka sa vzťahuje na dielo za predpokladu riadnej starostlivosti a údržby diela objednávateľom. Záruka sa nevzťahuje na prípady násilného poškodenia diela, resp. poškodenia živelnou pohromou, okrem prípadov ak bude preukázané že k poškodeniu došlo, alebo k nemu došlo vo väčšom rozsahu, v dôsledku nekvalitne vykonaného diela.
5. Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním prípadných väd diela reklamovaných objednávateľom do 5 dní odo dňa obdržania reklamácie, a vadu odstrániť bezodkladne,

najneskôr však do 10 dní od začatia s jej odstraňovaním, ak nedôjde k obojstranne podpísanej dohode o inom termíne.

6. Objednávateľ je povinný umožniť zhotoviteľovi prístup do priestorov, kde sa majú záručné vady odstraňovať.
7. V prípade, že zhotoviteľ nesplní svoju povinnosť odstrániť vady riadne a včas, je objednávateľ oprávnený zabezpečiť odstránenie vady treťou osobou na náklady zhotoviteľa.

#### **Článok XI. Zmluvné pokuty a iné**

1. V prípade, že zhotoviteľ neodovzdá dielo v termíne dohodnutom v tejto Zmluve, objednávateľ má právo na zmluvnú pokutu vo výške 2 % z celkovej ceny diela s DPH.
2. V prípade, že zhotoviteľ neodovzdá stavebný úsek tvoriaci časť diela v termíne dohodnutom v tejto Zmluve, objednávateľ má právo na zmluvnú pokutu vo výške 0,3 % z ceny diela predmetného stavebného úseku s DPH, teda z ceny tej časti diela uvedenej pod konkrétnym poradovým číslom v Prílohe č. 6 tejto Zmluvy, so zhotovením ktorej je v omeškaní, a to za každý deň omeškania.
3. V prípade, že je objednávateľ v omeškaní s úhradou faktúry, zhotoviteľ má právo na úroky z omeškania v zmysle § 369 Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov vo výške určenej podľa všeobecne záväzných právnych predpisov.
4. V prípade porušenia ktorejkoľvek z povinností týkajúcej sa subdodávateľov alebo ich zmeny (napr. neoznámenie zmeny subdodávateľa alebo využitie subdodávateľa, ktorý nespĺňa podmienky podľa § 32 ods. 1 zákona č. 343/2015 ZVO), má objednávateľ nárok na zmluvnú pokutu vo výške 5 % z celkovej ceny diela s DPH za každé porušenie ktorejkoľvek z vyššie uvedených povinností, a to aj opakovane.
5. V prípade ak zhotoviteľ zmení kľúčového odborníka I na pozícii stavbyvedúceho, objednávateľovi vzniká nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty, a to vo výške 100 000,- EUR (slovom stotisíc eur) za každé porušenie tejto povinnosti. V prípade opätovného porušenia tejto povinnosti zo strany zhotoviteľa, vzniká objednávateľovi nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty, a to vo výške 200.000,- EUR (slovom dvestotisíc eur) za každé ďalšie porušenie tejto povinnosti. Nárok na zaplatenie tejto zmluvnej pokuty nevzniká objednávateľovi v prípade smrti, dlhodobej práceneschopnosti, ako aj ukončenia pracovného pomeru kľúčového odborníka na pozícii stavbyvedúceho. V prípade ak zhotoviteľ navrhne na pozícii stavbyvedúceho odborníka, ktorý nespĺňa totožné kritériá ako tie, ktoré boli stanovené v jeho ponuke ako úspešného uchádzača v rámci procesu verejného obstarávania, objednávateľ má nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 1.000,- EUR (slovom tisíc eur), a to za každý deň odo dňa neschválenia kľúčového odborníka na pozícii stavbyvedúceho až do dňa, ktorým bol schválený nový kľúčový odborník.
6. V prípade ak zhotoviteľ zmení miesto odberu asfaltových zmesí oproti tým, ktoré boli uvedené v jeho ponuke, objednávateľovi vzniká nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty, a to vo výške 100 000,- EUR (slovom stotisíc eur) za každé porušenie tejto povinnosti. V prípade opätovného porušenia tejto povinnosti zo strany zhotoviteľa, vzniká objednávateľovi nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty, a to vo výške 200.000,- EUR (slovom dvestotisíc eur) za každé ďalšie

porušenie tejto povinnosti.

7. Právo na náhradu škody nie je vznikom alebo uplatnením nároku na zmluvné pokuty podľa tohto Článku dotknuté.

## **Článok XII. Odstúpenie od Zmluvy**

1. Od Zmluvy možno odstúpiť v prípadoch, ktoré stanovuje Zmluva a § 344 a nasl. Obchodného zákonníka.
2. Odstúpenie od Zmluvy môže byť obmedzené na určitú časť zmluvných prác a dodávok.
3. Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od tejto Zmluvy úplne alebo čiastočne ak napriek prepracovaniu alebo nápravným opatreniam zhotoviteľa sú práce alebo ich časti vadné v takom rozsahu, že ďalšie plnenie Zmluvy nie je pre objednávateľa prijateľné.
4. Zhotoviteľ je povinný dbať na dodržiavanie pracovnej disciplíny, opatrení bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a požiarnej ochrany svojich zamestnancov a zamestnancov svojich subdodávateľov (osobitne zákaz užívanie alkoholu a omamných látok) a dodržiavať všetky zmluvné podmienky. V prípade, ak objednávateľ zistí, že zamestnanci zhotoviteľa, resp. jeho subdodávateľa závažne porušujú pracovnú disciplínu, zásady bezpečnosti práce a ochrany zdravia a požiarnej ochrany, podmienky nakladania s odpadmi, respektíve iné písomne dohodnuté podmienky, môže objednávateľ odstúpiť od Zmluvy.
5. Odstúpenie od Zmluvy musí byť druhej zmluvnej strane doručené písomne.
6. Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od Zmluvy v prípade podstatného porušenia Zmluvy zo strany zhotoviteľa, za čo sa považujú najmä tieto skutočnosti:
  - ak zhotoviteľ pred nástupom na vykonanie diela nepreukáže objednávateľovi, že má uzatvorené poisťné zmluvy podľa Článku VII. ods. 2 tejto Zmluvy,
  - ak zhotoviteľ v rozpore s ustanoveniami Zmluvy zastavil realizáciu diela alebo inak prejavil svoj úmysel nepokračovať v plnení záväzkov vyplývajúcich z tejto Zmluvy,
  - ak zhotoviteľ neposkytne zábezpeku podľa Článku IX. ods. 4 tejto Zmluvy,
  - ak zhotoviteľ bude preukázateľne realizovať dielo v rozpore s dohodnutými podmienkami v tejto Zmluve, alebo ak sa vyskytnú vady v plnení, na ktoré bol zhotoviteľ písomne upozornený a ktoré napriek tomu neodstránil v primeranej lehote poskytnutej objednávateľom.
  - v prípade odstúpenia tretej osoby od dohody o spoločnej zodpovednosti bez preukázania objektívnych dôvodov.

## **Článok XIII. Náhrada škody, právne vzťahy a dôsledky neplnenia Zmluvy**

1. V prípade, že jedna zo Zmluvných strán neoprávnenne preruší alebo zastaví práce, prípadne príde k prerušeniu alebo zastaveniu prác z jej viny, zaväzuje sa druhej strane zaplatiť všetky preukázané náklady, ktoré jej v súvislosti s prerušením alebo zastavením vznikli. Vecný rozsah rozpracovanosti nákladov ako aj finančné ohodnotenie bude odsúhlasené štatutárnymi zástupcami oboch Zmluvných strán. O tejto skutočnosti musí byť uvedený záznam v stavebnom

denníku.

2. Každá zo Zmluvných strán má nárok na náhradu škody, vzniknutej v dôsledku porušenia záväzku druhou zmluvnou stranou, a to v zmysle § 373 a nasl. Obchodného zákonníka.

#### **Článok XIV. Záverečné ustanovenia**

##### **Rovnopisy**

Zmluva sa vyhotovuje v **štyroch exemplároch**, z ktorých si po ich podpise dva ponechá objednávateľ a dva zhotoviteľ.

##### **Zmeny Zmluvy**

Zmluvné strany sa dohodli, že túto Zmluvu je možné zmeniť alebo doplniť len formou písomných dodatkov, na ktorých platnosť sa vyžaduje, aby boli riadne potvrdené a podpísané oprávnenými zástupcami Zmluvných strán. K návrhom dodatkov k tejto Zmluve sa Zmluvné strany zaväzujú vyjadriť písomne, v lehote 14 dní od doručenia návrhu dodatku. Po tú istú dobu je týmto návrhom viazaná zmluvná strana, ktorá ho podala.

##### **Zrušenie Zmluvy**

Zmluvné strany sa dohodli, že túto Zmluvu je možné zrušiť len písomnou formou.

##### **Doručovanie**

Zmluvné strany sa dohodli, že akékoľvek oznámenia, správy a pod. (ďalej aj len ako „**Oznámenia**“) týkajúce sa tejto Zmluvy, si Zmluvné strany budú doručovať niektorým z nasledovných spôsobov: osobne, doporučeným listom s doručenkou, alebo kuriérom na adresy Zmluvných strán a kontaktné údaje uvedené v záhlaví tejto Zmluvy. V prípade, ak zmluvná strana doručuje formou doporučeného listu s doručenkou a zmluvná strana, ktorej je Oznámenie adresované, jeho prijatie odmietne alebo iným spôsobom jeho prijatie zabráni (neoznámením zmeny jej adresy alebo iných kontaktných údajov), považuje sa na účely tejto Zmluvy za preukázané doručenie vrátenie nedoručenej zásielky odosielateľovi podľa poslednej známej adresy takejto zmluvnej strany. To platí aj vtedy, ak je v tejto Zmluve začiatok dohodnutej lehoty viazaný na okamih doručenia písomnosti. V takomto prípade sa za okamih doručenia považuje okamih vrátenia nedoručenej zásielky odosielateľovi. Za poslednú známu adresu zmluvnej strany sa považuje adresa pozostávajúca z označenia obce, názvu ulice alebo verejného priestranstva (ak je obec členená na ulice a inak označované verejné priestranstvá), súpisného, popr. i orientačného čísla a poštového smerovacieho čísla a v prípade, ak ide o adresu mimo Slovenskej republiky i označenie štátu, oznámená písomne inej zmluvnej strane, inak adresa, ktorá je uvedená pri každej zo zmluvných strán v záhlaví tejto Zmluvy. Ak niektorá zo zmluvných strán v súlade a za podmienok uvedených v tejto Zmluve oznámi inej zmluvnej strane zmenu adresy, považuje sa za poslednú známu adresu táto oznámená adresa, a to vždy tá, ktorá bola oznámená najneskôr. Pre účely tejto Zmluvy budú Oznámenia považované za doručené dňom:

- potvrdenia doručenia adresátom, alebo dňom odmietnutia prevzatia zásielky adresátom, ak sa doručuje osobne, alebo
- potvrdenia doručenia adresátom alebo dňom odmietnutia prevzatia zásielky adresátom, ak sa doručuje kuriérom, alebo
- potvrdenia doručenia adresátom alebo dňom odmietnutia prevzatia zásielky adresátom, ak sa doručuje doporučenou poštovou zásielkou s doručenkou.

### **Počítanie lehôt**

Na účely tejto Zmluvy sa do lehoty určenej podľa dní nezapočítava deň, kedy došlo ku skutočnosti určujúcej začiatok lehoty. Koniec lehoty určenej podľa týždňov, mesiacov alebo rokov pripadá na deň, ktorý sa pomenovaním alebo číselným označením zhoduje s dňom, na ktorý pripadá udalosť, od ktorej sa lehota začína. Ak nie je takýto deň v poslednom mesiaci, prípadne koniec lehoty na jeho posledný deň. Ak posledný deň lehoty pripadne na sobotu, nedeľu alebo sviatok, je posledným dňom lehoty najbližší nasledujúci pracovný deň.

### **Povinnosť mlčanlivosti**

Zmluvné strany vyhlasujú, že táto Zmluva, ako aj jej časti a informácie, dáta a skutočnosti nadobudnuté niektorou zo zmluvných strán na základe a/alebo v spojení s touto Zmluvou, nemôžu byť sprístupnené tretím osobám bez predchádzajúceho písomného súhlasu ďalšej zmluvnej strany. Každá zo zmluvných strán berie na vedomie, že za dôverné informácie sa v právnom vzťahu založenom touto Zmluvou považujú informácie, ktorých obsahom sú majetkové pomery ďalšej zmluvnej strany a všetky ďalšie informácie, ktoré vypovedajú o osobnom a majetkovom postavení zmluvnej strany a členov jeho rodiny, o predmete Zmluvou dojednaného obchodu a iné informácie, ktoré sú mu objektívne spôsobilé prívodiť ujmu alebo narušiť intímnu sféru zmluvnej strany. Každá zo zmluvných strán je povinná zachovávať mlčanlivosť o dôverných informáciách a chrániť ich pred neoprávneným, úplným alebo čiastočným, sprístupnením tretím osobám bez predchádzajúceho písomného súhlasu dotknutej zmluvnej strany. Povinnosť mlčanlivosti sa neaplikuje v prípade, ak zmluvná strana zodpovedne preukáže, že:

- je povinná predmetnú dôvernú informáciu sprístupniť na základe zákona alebo
- dôverná informácia sa stala všeobecne známa.

V prípade, ak zmluvná strana má v úmysle dôvernú informáciu sprístupniť, je povinná o tom bez zbytočného odkladu informovať vopred ďalšiu zmluvnú stranu. Za porušenie povinnosti mlčanlivosti sa nepovažuje, ak je dôverná informácia sprístupnená v potrebnom rozsahu právnomu zástupcovi, daňovému poradcovi alebo audítorovi zmluvnej strany, ak tieto osoby budú preukázateľne zviazané zmluvnou stranou k povinnosti mlčanlivosti. Za porušenie povinnosti zachovávať mlčanlivosť podľa tejto Zmluvy sa nepovažuje ani poskytnutie informácií orgánom štátnej správy, samosprávy, prokuratúry alebo iným právnickým osobám a fyzickým osobám, ktorým zákon zveruje rozhodovanie o právach a povinnostiach, za podmienky, že poskytnutie informácie súvisí s činnosťou subjektu, ktorému sa informácia poskytuje. Za porušenie povinnosti zachovávať mlčanlivosť sa tiež nepovažuje poskytnutie informácií tam, kde to prikazuje právny poriadok Slovenskej republiky.

### **Vyššia moc**

Pre účely tejto Zmluvy sa za vyššiu moc považujú prípady, ktoré nie sú závislé od vôle Zmluvných strán, a Zmluvné strany ich nemôžu ovplyvniť, napr. vojna, mobilizácia, povstanie, živelné pohromy atď. Ak sa splnenie tejto Zmluvy stane nemožným v dôsledku vyskytnutia sa vyššej moci, zmluvná strana, ktorá sa bude chcieť na vyššiu moc odvolať, je povinná do dvoch mesiacov od vyskytnutia sa vyššej moci požiadať ďalšiu zmluvnú stranu o úpravu Zmluvy v tej časti, ktorá bola vyskytnutím sa prípadu vyššej moci dotknutá. Ak nedôjde k dohode, má zmluvná strana, ktorá sa odvolala na vyššiu moc, právo odstúpiť od Zmluvy. Účinky odstúpenia nastanú dňom doručenia oznámenia o odstúpení.

### **Notifikačné povinnosti**

Zmluvné strany sa zaväzujú, že sa budú počas realizácie tejto Zmluvy oboznamovať o všetkých skutočnostiach spôsobilých mať vplyv na realizáciu práv a povinností vyplývajúcich z právnych vzťahov založených touto Zmluvou. Zmluvné strany sa tiež zaväzujú, že bez zbytočného odkladu,

najneskôr však v lehote 30 dní, sa budú vzájomne oboznamovať o všetkých skutočnostiach spôsobilých mať vplyv na práva a právom chránené záujmy inej zmluvnej strany.

#### **Súčinnosť**

Zmluvné strany sa zaväzujú, že si budú počas realizácie tejto Zmluvy poskytovať všetku vzájomnú súčinnosť potrebnú k dosiahnutiu splnenia oprávnení a záväzkov vyplývajúcich z tejto Zmluvy. Súčinnosť si budú poskytovať bezprostredne po tom, čo budú inou zmluvnou stranou na jej poskytnutie vyzvané.

#### **Riešenie sporov**

Zmluvné strany sa dohodli, že všetky rozpory vyplývajúce z plnenia Zmluvy, budú riešiť predovšetkým dohodou a vzájomným rokovaním. Až v prípade, ak nedôjde k dohode, uplatní ktorákoľvek zo zmluvných strán svoje práva zo Zmluvy na príslušnom súde, prípadne inom príslušnom orgáne.

#### **Nadpisy**

Zmluvné strany vyhlasujú, že nadpisy jednotlivých článkov a ustanovení tejto Zmluvy slúžia len na informačný účel a nezakladajú Zmluvným stranám žiadne práva ani povinnosti.

#### **Zánik Zmluvy**

Zánik tejto Zmluvy sa nedotýka nároku na náhradu škody vzniknutej jej porušením, ani zmluvných ustanovení týkajúcich sa voľby práva alebo voľby zákona, riešenia sporov medzi Zmluvnými stranami a iných ustanovení, ktoré podľa prejavenej vôle strán alebo vzhľadom na svoju povahu majú trvať aj po ukončení Zmluvy.

#### **Započítanie**

Zmluvné strany sú oprávnené jednostranne započítať svoje vzájomne pohľadávky, ktoré vzniknú ktorejkoľvek zo zmluvných strán v súvislosti s touto Zmluvou. Zápočet vzájomných pohľadávok je možný najmä na základe písomnej dohody oboch Zmluvných strán.

#### **Zmluvná pokuta**

Akákoľvek zmluvná pokuta uvedená v tejto Zmluve je splatná momentom porušenia povinnosti zmluvnou stranou, na ktorú sa viaže vznik nároku inej zmluvnej strany na zaplatenie zmluvnej pokuty. Ustanoveniami o zmluvnej pokute nie je žiadnym spôsobom dotknuté právo oprávnenej zmluvnej strany domáhať sa od druhej zmluvnej strany náhrady škody, ktorá porušením dohodnutej povinnosti vznikne, a to aj vo výške presahujúcej dojednanú zmluvnú pokutu.

#### **Zmeny právneho poriadku**

Ak počas realizácie tejto Zmluvy, alebo počas realizácie zmlúv uzatvorených na jej základe, dôjde k takým zmenám v právnom poriadku Slovenskej republiky, ktorých uplatňovanie by viedlo k podstatnej zmene práv a povinností z nich vyplývajúcich, k podstatnému poškodeniu niektorej zo zmluvných strán alebo by bol zmařený účel tejto Zmluvy, zaväzujú sa Zmluvné strany uzatvoriť bez zbytočného odkladu po nadobudnutí účinnosti príslušnej právnej normy dodatok k Zmluve, ktorým sa uvedú príslušné ustanovenia Zmluvy do súladu s novou právnou úpravou. Ak nedôjde k dohode o dodatku, má zmluvná strana, ktorá prejavila o jeho uzatvorení záujem, právo odstúpiť od Zmluvy. Účinky odstúpenia nastanú dňom doručenia oznámenia o odstúpení.

#### **Prechod práv a povinností**

Zmluvné strany sa dohodli, že práva a povinnosti z tejto Zmluvy prechádzajú na právnych

nástupcov Zmluvných strán. Riadne zabezpečenie takéhoto prechodu je povinnosťou dotknutej zmluvnej strany.

### **Interpretácia**

Každé ustanovenie tejto Zmluvy sa, pokiaľ je to možné, interpretuje tak, že je účinné a platné podľa platných právnych predpisov. Pokiaľ by však niektoré ustanovenie tejto Zmluvy bolo podľa platných právnych predpisov nevykonateľné alebo neplatné, bude neúčinné iba v rozsahu tejto nevykonateľnosti alebo neplatnosti a ostatné ustanovenia tejto Zmluvy budú i naďalej záväzné a v plnom rozsahu platné a účinné. V prípade takejto nevykonateľnosti alebo neplatnosti budú Zmluvné strany v dobrej viere rokovať, aby sa dohodli na zmenách alebo doplnkoch tejto Zmluvy, ktoré sú potrebné na realizáciu zámerov tejto Zmluvy z hľadiska tejto nevykonateľnosti alebo neplatnosti.

### **Platnosť a účinnosť**

Zmluva podlieha zverejneniu v zmysle zákona č.211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám v platnom znení. Zmluva nadobudne platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť nasledujúcim dňom po jej zverejnení.

### **Platnosť uvedených údajov**

Zmluvné strany vyhlasujú, že údaje uvedené v záhlaví tejto Zmluvy sú v súlade so skutočným stavom platným v čase uzavretia Zmluvy. Zmluvné strany sú povinné oznámiť zmenu príslušných údajov bezodkladne písomne inej zmluvnej strane, pokiaľ tak neučinia, nemôžu sa domáhať voči inej zmluvnej strane žiadnych nárokov spojených s touto zmenou.

### **Vyhlasenia Zmluvných strán**

Zmluvné strany vyhlasujú, že ich zmluvná voľnosť nie je obmedzená, ich zmluvné prejavy sú určité a zrozumiteľné. Zmluva je uzavretá za vzájomne dohodnutých podmienok, nie v tiesni, omyle alebo za nápadne nevýhodných podmienok.

### **Právna úprava**

Práva a povinnosti Zmluvných strán, ktoré vzniknú z právneho vzťahu založeného touto Zmluvou, ňou neupravené, sa spravujú ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov. Ak niektoré ustanovenia tejto Zmluvy neskôr stratia účinnosť, použije sa právna úprava, ktorá sa najviac približuje zmyslu a účelu tejto Zmluvy. Pokiaľ neexistuje aplikovateľná právna úprava, bude sa postupovať podľa obchodných zvyklostí v príslušnej oblasti.

### **Voľba práva a právomoci**

Zmluva sa uzatvára podľa právneho poriadku Slovenskej republiky a právny poriadok Slovenskej republiky je rozhodujúcim právnym poriadkom pre úpravu všetkých vzťahov založených touto Zmluvou. Zmluvné strany sa dohodli, že právomoc na rozhodovanie sporov, ktoré vzniknú alebo môžu vzniknúť z právnych vzťahov založených touto Zmluvou, majú všeobecné súdy Slovenskej republiky.

### **Súčasť Zmluvy**

Neoddeliteľnými súčasťami tejto Zmluvy sú:


Príloha č. 1 – Harmonogram prác

Príloha č. 2 – Ponukový rozpočet

- Príloha č. 3 – Dohoda o spoločnej zodpovednosti
- Príloha č. 4 – Zoznam subdodávateľov
- Príloha č. 5 – Súhrnná Ponuka uchádzača
- Príloha č. 6 – Plán súvislých opráv ciest II.a III. tried

V TRENČÍNE, dňa 05. JÚN 2023

Za objednávateľa:



**Ing. Radovan Karkuš**  
riaditeľ  
Správa ciest  
Trenčianskeho samosprávneho kraja

V Košiciach, dňa 16.5.2023

Za zhotoviteľa:



**Ing. Róbert Šinály**  
podpredseda predstavenstva a.s.



**Ing. Juraj Dančišín**  
člen predstavenstva a.s.





Súvislé opravy ciest II. a III. triedy TSK dodávateľským spôsobom na rok 2023

HARMONOGRAM STAVEBNÝCH PRÁČ

úsek	Dĺžka úseku v m	Plocha v m <sup>2</sup>	Zároveň	HARMONOGRAM STAVEBNÝCH PRÁČ													
				21. mesiac							25. jún						
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
0000 Trenčianske Mýto, km 0,500-1,520	1 000	7 300	Prípravné práce (inžiniering, určenie a montáž DOZ, frezovanie krytu, čistenie povrchu, výškové úpravy int. sieť) Asfaltárske práce (spoj), postrek, vyrovnávanie nerovnosti asf. betónom, obrusná asf. vrstva Dokončovacie práce (zalievanie spojov asf. zálievkou, čistenie stavebníka, demontáž DOZ)														
0000 Chrabovská Vaľčica, km 3,500-10,500	800	6 010	Prípravné práce (inžiniering, určenie a montáž DOZ, frezovanie krytu, čistenie povrchu a krajiec, výškové úpravy int. sieť) Asfaltárske práce (spoj), postrek, vyrovnávanie nerovnosti asf. betónom, obrusná asf. vrstva Dokončovacie práce (zalievanie spojov asf. zálievkou, čistenie stavebníka, demontáž DOZ)														
0000 Hložná - Hložka, km 105,600-107,100	1 500	9 900	Prípravné práce (inžiniering, určenie a montáž DOZ, frezovanie krytu, čistenie povrchu a krajiec, výškové úpravy int. sieť) Asfaltárske práce (spoj), postrek, vyrovnávanie nerovnosti asf. betónom, obrusná asf. vrstva Dokončovacie práce (zalievanie spojov asf. zálievkou, čistenie stavebníka, demontáž DOZ)														
0000 Púchov - Kápanica, km 0,000-1,000	1 500	8 200	Prípravné práce (inžiniering, určenie a montáž DOZ, frezovanie krytu, čistenie povrchu a krajiec) Asfaltárske práce (spoj), postrek, vyrovnávanie nerovnosti asf. betónom, obrusná asf. vrstva Dokončovacie práce (zalievanie spojov asf. zálievkou, čistenie stavebníka, demontáž DOZ)														
0000 Novácká Liesková, km 2,600-3,600	1 000	3 500	Prípravné práce (inžiniering, určenie a montáž DOZ, frezovanie krytu, čistenie povrchu, výškové úpravy int. sieť) Asfaltárske práce (spoj), postrek, vyrovnávanie nerovnosti asf. betónom, obrusná asf. vrstva Dokončovacie práce (zalievanie spojov asf. zálievkou, čistenie stavebníka, demontáž DOZ)														
0000 Novácká Liesková, km 5,200-6,300	1 800	3 200	Prípravné práce (inžiniering, určenie a montáž DOZ, frezovanie krytu, čistenie povrchu, výškové úpravy int. sieť) Asfaltárske práce (spoj), postrek, vyrovnávanie nerovnosti asf. betónom, obrusná asf. vrstva Dokončovacie práce (zalievanie spojov asf. zálievkou, čistenie stavebníka, demontáž DOZ)														
0000 Štrnák pod Bradlom, km 0,000-0,420	800	8 330	Prípravné práce (inžiniering, určenie a montáž DOZ, frezovanie krytu, čistenie povrchu, výškové úpravy int. sieť) Asfaltárske práce (spoj), postrek, vyrovnávanie nerovnosti asf. betónom, obrusná asf. vrstva Dokončovacie práce (zalievanie spojov asf. zálievkou, čistenie stavebníka, demontáž DOZ)														
0000 Železná, km 3,850-4,450	500	3 430	Prípravné práce (inžiniering, určenie a montáž DOZ, frezovanie krytu, čistenie povrchu, príkop a krajiec) Asfaltárske práce (spoj), postrek, vyrovnávanie nerovnosti asf. betónom, obrusná asf. vrstva Dokončovacie práce (zalievanie spojov asf. zálievkou, čistenie stavebníka, demontáž DOZ)														
0000 Hložná, km 5,150-5,750	500	4 100	Prípravné práce (inžiniering, určenie a montáž DOZ, frezovanie krytu, čistenie povrchu) Asfaltárske práce (spoj), postrek, vyrovnávanie nerovnosti asf. betónom, obrusná asf. vrstva Dokončovacie práce (zalievanie spojov asf. zálievkou, čistenie stavebníka, demontáž DOZ)														
0000 Púchov - Fiedhorik, km 0,727-1,527	800	4 200	Prípravné práce (inžiniering, určenie a montáž DOZ, frezovanie krytu, čistenie povrchu, výškové úpravy int. sieť) Asfaltárske práce (spoj), postrek, vyrovnávanie nerovnosti asf. betónom, obrusná asf. vrstva Dokončovacie práce (zalievanie spojov asf. zálievkou, čistenie stavebníka, demontáž DOZ)														
0000 Púchov, km 194,300-194,660	380	3 350	Prípravné práce (inžiniering, určenie a montáž DOZ, frezovanie krytu, čistenie povrchu a krajiec) Asfaltárske práce (spoj), postrek, vyrovnávanie nerovnosti asf. betónom, obrusná asf. vrstva Dokončovacie práce (zalievanie spojov asf. zálievkou, čistenie stavebníka, demontáž DOZ)														
0000 Hložná, km 3,600-3,850	250	1 500	Prípravné práce (inžiniering, určenie a montáž DOZ, frezovanie krytu, čistenie povrchu, príkop a krajiec) Asfaltárske práce (spoj), postrek, vyrovnávanie nerovnosti asf. betónom, obrusná asf. vrstva Dokončovacie práce (osadenie smerových štípkov, zalievanie spojov asf. zálievkou, čistenie stavebníka, demontáž DOZ)														
0000 Čarňavý Kameň - Hranica OZ, km 12,500-13,500	1 000	7 000	Prípravné práce (inžiniering, určenie a montáž DOZ, frezovanie krytu, čistenie povrchu, príkop a krajiec) Asfaltárske práce (spoj), postrek, vyrovnávanie nerovnosti asf. betónom, obrusná asf. vrstva Dokončovacie práce (zalievanie spojov asf. zálievkou, čistenie stavebníka, demontáž DOZ)														
0000 Štrnák - Mojto, km 5,600-7,500, km 7,600-7,900	1 800 300	13 300 1 800	Prípravné práce (inžiniering, určenie a montáž DOZ, frezovanie krytu, čistenie povrchu, príkop a krajiec) Asfaltárske práce (spoj), postrek, vyrovnávanie nerovnosti asf. betónom, obrusná asf. vrstva Dokončovacie práce (osadenie smerových štípkov, zalievanie spojov asf. zálievkou, čistenie stavebníka, demontáž DOZ)														
0000 Hložná - Nivársko - Sučany, km 0,200-1,150	1 150	6 100	Prípravné práce (inžiniering, určenie a montáž DOZ, frezovanie krytu, čistenie povrchu, príkop a krajiec, výškové úpravy int. sieť) Asfaltárske práce (spoj), postrek, vyrovnávanie nerovnosti asf. betónom, obrusná asf. vrstva Dokončovacie práce (zalievanie spojov asf. zálievkou, čistenie stavebníka, demontáž DOZ)														
0000 Štrnák - Štrnák - Dubnica, km 0,935-1,400	485	3 800	Prípravné práce (inžiniering, určenie a montáž DOZ, frezovanie krytu, čistenie povrchu, výškové úpravy int. sieť) Asfaltárske práce (spoj), postrek, vyrovnávanie nerovnosti asf. betónom, obrusná asf. vrstva Dokončovacie práce (zalievanie spojov asf. zálievkou, čistenie stavebníka, demontáž DOZ)														
0000 Štrnák - Štrnák - Zlatá, km 18,800-19,200	400	2 600	Prípravné práce (inžiniering, určenie a montáž DOZ, frezovanie krytu, čistenie povrchu, príkop a krajiec) Asfaltárske práce (spoj), postrek, vyrovnávanie nerovnosti asf. betónom, obrusná asf. vrstva Dokončovacie práce (osadenie smerových štípkov, zalievanie spojov asf. zálievkou, čistenie stavebníka, demontáž DOZ)														
0000 Štrnák - Čimerná, km 4,660-4,810	150	600	Prípravné práce (inžiniering, určenie a montáž DOZ, frezovanie krytu, čistenie povrchu) Asfaltárske práce (spoj), postrek, vyrovnávanie nerovnosti asf. betónom, obrusná asf. vrstva Dokončovacie práce (zalievanie spojov asf. zálievkou, čistenie stavebníka, demontáž DOZ)														
0000 Púchov - Rybný, km 3,000-2,000	1 000	6 200	Prípravné práce (inžiniering, určenie a montáž DOZ, frezovanie krytu, čistenie povrchu a krajiec, výškové úpravy int. sieť) Asfaltárske práce (spoj), postrek, vyrovnávanie nerovnosti asf. betónom, obrusná asf. vrstva Dokončovacie práce (osadenie smerových štípkov, zalievanie spojov asf. zálievkou, čistenie stavebníka, demontáž DOZ)														
0000 Púchov - Brodčany, km 41,000-39,600	1 200	6 400	Prípravné práce (inžiniering, určenie a montáž DOZ, frezovanie krytu, čistenie povrchu a krajiec, výškové úpravy int. sieť) Asfaltárske práce (spoj), postrek, vyrovnávanie nerovnosti asf. betónom, obrusná asf. vrstva Dokončovacie práce (zalievanie spojov asf. zálievkou, čistenie stavebníka, demontáž DOZ)														

1 6 -05- 2023





Objekt: Súvislé opravy ciest II. a III. triedy TSK dodávateľským spôsobom na rok 2023

SO: cesty II. a III. triedy TSK

KS: Dátum: 24.4.2023

Objednávateľ: Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja

IČO:  
IČ DPH:

Zhotoviteľ: EUROVIA SK, a.s.

IČO:  
IČ DPH:

Objektant:

IČO:  
IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:  
IČ DPH:

Príloha:

Cena bez DPH			2 649 962,88
	Sadzba dane	Základ dane	Výška dane
	20,00%	2 649 962,88	529 992,58
Cena s DPH v EUR			3 179 955,46

Objektant: Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ: Zhotoviteľ

21-04-2023  

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

## Súvislé opravy ciest II. a III. triedy TSK dodávateľským spôsobom na rok 2023

cesty II. a III. triedy TSK

Dátum:

24.04.2023

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja  
EUROVIA SK, a.s.Projektant:  
Spracovateľ:

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
<b>Služby z rozpočtov</b>		<b>2 649 962,88</b>	<b>3 179 955,46</b>
SO 01	III/1862 Trenčianske Mitice, km 0,520-1,520	153 413,61	184 096,33
SO 02	III/1225 Chochoľná Veľčice, km 9,500-10,300	134 267,77	161 121,32
SO 03	II/507 Hrádok - Hôrka, km 105,600-107,100	205 137,33	246 164,80
SO 04	III/1231 Podolie - Kopanice, km 0,000-1,500	174 098,55	208 918,26
SO 05	III/1241 Moravské Lieskové, km 2,600-3,600	81 596,01	97 915,21
SO 06	III/1220 Moravské Lieskové, km 6,300-8,300	167 433,11	200 919,73
SO 07	III/1202 Brezová pod Bradlom, km 0,000-0,920	169 420,96	203 305,15
SO 08	III/1967 Záskaľie, km 3,950-4,450	78 000,48	93 600,58
SO 09	III/1967 Kostolec, km 5,130-5,730	88 395,59	106 074,71
SO 10	III/1971 Pružina - Priedhorie, km 0,727-1,527	99 065,97	118 879,16
SO 11	II/507 Podvažie, km 194,300-194,660	71 296,28	85 555,54
SO 12	III/1919 Krivoklát, km 3,600-3,850	41 184,17	49 421,00
SO 13	III/1922 Červený Kameň - Hranica CZ, km 12,500-13,500	153 963,49	184 756,19
SO 14	III/1946 Beluša - Mojtin, km 5,600-7,500, km 7,600-7,900	356 556,61	427 867,93
SO 15	III/1772 Križ. I/9 - Nítrianske Sučany, km 0,000-1,150	177 996,72	213 596,06
SO 16	III/1775 Bojnice časť Dubnica, km 0,935-1,400	84 651,04	101 581,25
SO 17	III/1753 Malé Hoste - Zlatníky, km 18,800-19,200	63 726,54	76 471,85
SO 18	III/1820 Zlatníky - Cimenná, km 4,680-4,810	24 778,17	29 733,80
SO 19	III/1838 Pravotice - Rybany, km 3,000-2,000	144 372,71	173 247,25
SO 20	II/593 Partizánske - Brodzany, km 41,000-39,800	180 607,77	216 729,32

Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť.

16-05-2023





VYHLÁSENIE UCHÁDZAČA O SUBDODÁVKACH

Uchádzač/skupina dodávateľov:

Obchodné meno: EUROVIA SK, a.s.

Adresa spoločnosti: Osloboditeľov 66, 040 17 Košice

IČO: 31 651 518

Dolu podpísaný zástupca uchádzača týmto čestne vyhlasujem, že na realizácii predmetu zákazky: „Súvislé opravy ciest II. a III. triedy TSK dodávateľským spôsobom na rok 2023“, vyhlásenej verejným obstarávateľom Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja so sídlom Brniarska 3, 911 05 Trenčín vo Vestníku verejného obstarávania č. 67/2023 – 31.3.2023 pod zn. 12970 - WYP:

sa nebudú podieľať subdodávatelia a celý predmet uskutočníme vlastnými kapacitami.

sa budú podieľať nasledovní subdodávatelia:

P. č.	Obchodné meno a sídlo subdodávateľa	IČO	Údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa <sup>2</sup>	% podiel na zákazke	Predmet subdodávok
1	Značky s.r.o. Nemocničná 2321 Dolný Kubín 026 01	43931111	Mgr. Martin Pukáč, Medzihradská 1303/63, Dolný Kubín, Dátum narodenia : 30.9.1977	4,25	Dopravné značenie, inžiniering a koordinácia
2					
3					

V Žiline, dňa 16.5.2023

Ing. Miloš Farkaš, riaditeľ závodu STRED

**ROVIA**   
A SK, a.s.  
6, 040 17 Košice  
IČO: 512020490274





NÁVRH NA PLNENIE KRITÉRIÍ  
SÚVISLÉ OPRAVY CIEST II. A III. TRIEDY TSK DODÁVATEĽSKÝM SPÔSOBOM NA  
ROK 2023


Uchádzač /skupina-dodávateľov	EUROVIA SK, A.S. OSLOBODITEĽOV 66 040 17 KOŠICE
-------------------------------	---

Kritériá na vyhodnotenie ponúk	<b>Kritérium č. 1 (80 %):</b> Najnižšia cena za predmet obstarávania v EUR bez DPH <b>Kritérium č. 2 (20 %):</b> Lehota uskutočnenia opráv ciest v celých kalendárnych dňoch
--------------------------------	---

Je uchádzač platiteľom DPH?	ÁNO <sup>1</sup>	NIĽ <sup>2</sup>
-----------------------------	------------------	------------------

	Navrhovaná cena v eur bez DPH	DPH	Navrhovaná cena v eur s DPH
<b>Kritérium č. 1</b> <b>Cena spolu za predmet zákazky v eur bez DPH</b> vyjadrená ako súčet navrhovaných cien v eur bez DPH podľa naceneneho výkazu výmer	2 649 962,88	529 992,58	3 179 955,46
<b>Kritérium č. 2</b> <b>Lehota uskutočnenia opráv ciest v celých kalendárnych dňoch</b> vyjadrená ako počet celých kalendárnych dní			14

V Žiline , dňa 21.4.2023

.....  
  
Ing. Miloš Farkaš, riaditeľ závodu STRED  
konajúci na základe plnej moci

**VIA**   
s.r.o.  
17 Košice  
K2020490274

<sup>1</sup> nehodiace prečiarknuť

Faint, illegible table content, likely a schedule or plan for road repairs. The table structure is barely visible but appears to have multiple columns and rows.

## SC TSK-Návrh Plánu súvislých opráv ciest II. a III.triedy TSK dodáateľským spôsobom na rok 2023

Por. č.	Číslo cesty	Staničenie a miestopis	Dĺžka úseku v m	Plocha v m <sup>2</sup>	Predpok. Cena bez DPH v €	Predpok. Cena s DPH v €	Popis opravy	Okres
1	III/1862	Trenčianske Múce 0,520-1,520	1 000	7 200	153 413,61	184 096,33	2x zápich, vyrovnanie prepádov frézovanie hr. 30-50 mm, spojovací postrek, pokládka Aco prelepenie spoja bitumenom 12 uličných vpustí, 10 šupátok	TN
2	III/1225	Chochoľná Veľčice 9,500-10,300	800	6 010	134 267,77	161 121,32	2x zápich, vyrovnanie prepádov frézovanie hr. 30-50 mm, spojovací postrek, pokládka Aco prelepenie spoja bitumenom zrezanie krajníc 1600m	TN
3	III/507	Hrádok- Hôrka 105,600-107,100	1500	9 800	205 137,33	246 164,60	2x zápich, vyrovnanie prepádov frézovanie hr. 30-50 mm, spojovací postrek, pokládka Aco prelepenie spoja bitumenom zrezanie krajníc	NM
4	III/1231	Podolie - Kapanice 0,000-1,500	1 500	8 200	174 088,55	208 918,26	2x zápich, vyrovnanie prepádov frézovanie hr. 30-50 mm, spojovací postrek, pokládka Aco prelepenie spoja bitumenom zrezanie krajníc 1600m	NM
5	III/1241	Moravské Lieskové 2,600-3,600	1 000	3 600	81 596,01	97 915,21	2x zápich, vyrovnanie prepádov frézovanie hr. 30-50 mm, spojovací postrek, pokládka Aco prelepenie spoja bitumenom výskova uprava IS	NM
6	III/1220	Moravské Lieskové 6,300-8,300	1 800	8 200	167 433,11	200 919,73	2x zápich, vyrovnanie prepádov frézovanie hr. 30-50 mm, spojovací postrek, pokládka Aco prelepenie spoja bitumenom výskova uprava IS	NM
7	III/1202	Brezová pod Bradlom 0,000-0,920	920	8280	169 420,96	203 305,15	2x zápich, vyrovnanie prepádov frézovanie hr. 30-50 mm, spojovací postrek, pokládka Aco prelepenie spoja bitumenom výškova úpr. všetkých IS.	MY

8	III/1967	Záskalie 3,950 - 4,450	500	3 450	78 000,48	93 600,58	2x zápich, vyrovnanie prepado frézovanie hr. 30-50 mm,  spojovací postrek, pokládka Aco prelepenie spoja bitumenom zrezanie krajníc ,prečistenie priekop , výšková úprava všetkých IS	PB
9	III/1967	Kostolec 5,130 - 5,730	600	4 100	88 395,59	106 074,71	2x zápich, vyrovnanie prepado frézovanie hr. 30-50 mm,  spojovací postrek, pokládka Aco prelepenie spoja bitumenom výšková úprava všetkých IS	PB
10	III/1971	Pružina - Priedhorie 0,727-1,527	800	4 200	99 065,97	118 879,16	2x zápich, vyrovnanie prepado frézovanie hr. 30-50 mm,  spojovací postrek, pokládka Aco prelepenie spoja bitumenom výšková úprava všetkých IS	PB
11	II/507	Podvažie 194,300 - 194,660	360	3 350	71 296,28	85 555,54	2x zápich, vyrovnanie prepado frézovanie hr. 30-50 mm,  spojovací postrek, pokládka Aco prelepenie spoja bitumenom zrezanie krajníc ,prečistenie priekop ,	PB
12	III/1919	Krivoklát 3,600-3,850	250	1 500	41 184,17	49 421,00	2x zápich, vyrovnanie prepado frézovanie hr. 30-50 mm,  spojovací postrek, pokládka Aco prelepenie spoja bitumenom zrezanie krajníc 1000m, prečistenie priekop 500m, osadenie smerové koly 20ks	IL
13	III/1922	Č.Kameň-Hranica CZ 12,500-13,500	1000	7 000	153 963,49	184 756,19	2x zápich, vyrovnanie prepado frézovanie hr. 30-50 mm,  spojovací postrek, pokládka Aco prelepenie spoja bitumenom zrezanie krajníc 1400 m, prečistenie priekop 700m,	IL

14	III/1946	Beľuša - Mojtin			356 556,61	427 867,93	2x zápich, vyrovnanie prepadov frézovanie hr. 30-50 mm,  spojovací postrek, pokládka Aco prelepenie spoja bitumen.pásom, zrezanie krajníc 4000 m, prečistenie priekop 4000 m, osadenie smerové koľy	PU
		5,600-7,500	1 900	13 300				
		7,600-7,900	300	1 900				

15	III/1772	Križ. I/9 - Nitrianske Sučany 0,00 - 1,15	1 150	8 100	177 996,72	213 596,06	2x zápich, vyrovnanie prepádov frézovanie hr. 30-50 mm, spojovací postrek, pokládka Aco 11, prelepenie spoja bitumen.pásom, zrezanie krajníc, prečistenie priekop, Vyskova uprava IS	PD
16	III/1775	Bojnice časť Dubnica 0,935 - 1,400	465	3 800	84 651,04	101 581,25	2x zápich, vyrovnanie prepádov frézovanie hr. 30-50 mm, spojovací postrek, pokládka Aco prelepenie spoja bitumen.pásom, Vyskova uprava IS	PD
17	III/1753	Malé Hoste-Zlatníky 18,800-19,200	400	2800	63 726,54	76 471,65	2x zápich, vyrovnanie prepádov frézovanie hr. 30-50 mm, spojovací postrek, pokládka Aco prelepenie spoja bitumen.pásom, zrezanie krajníc 250 m, prečistenie priekop 100 m osadenie smerové koly	BnB
18	III/1820	Zlatníky-Cimenná 4,680-4,810	130	800	24 778,17	29 733,80	2x zápich, vyrovnanie prepádov frézovanie hr. 30-50 mm, spojovací postrek, pokládka Aco prelepenie spoja bitumen.pásom, prečistenie priekop	BnB
19	III/1838	Pravotice - Rybany 3,000-2,000	1 000	6 200	144 372,71	173 247,25	2x zápich, vyrovnanie prepádov frézovanie hr. 30-50 mm, spojovací postrek, pokládka Aco prelepenie spoja bitumen.pásom, zrezanie krajníc osadenie smerové koly	BnB
20	II/593	Partizánske - Brodzany 41,000-39,800	1200	8400	180 607,77	216 729,32	2x zápich, vyrovnanie prepádov frézovanie hr. 30-50 mm, spojovací postrek, pokládka Aco prelepenie spoja bitumen.pásom, prečistenie priekop	PE

16-05-2023

A 96

Soľica  
70490274