

Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo

uzatvorenej podľa § 536 a nasledujúcich zákona číslo 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka
v znení neskorších predpisov

Zmluvné strany :

Objednávateľ :

Názov organizácie: Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Sídlo organizácie: Brniarska 3, 911 05 Trenčín
Štatutárny orgán Zastúpený: Ing. Radoslav Karkuš, poverený riadením SC TSK
IČO: 37 915 568
IČ DPH: SK2021764767
Bankové spojenie: Štátna pokladnica
Číslo účtu: SK50 8180 0000 0070 0051 0133
Telefón: 032/650 9354
E-mail: info@sctsk.sk
(ďalej aj len ako „objednávateľ“)

a

Zhotoviteľ :

Obchodné meno: **DOSA Slovakia, s.r.o.**
Sídlo: Dostojevského 12, 014 01 Bytča
Zapísaný: OR OS Žilina, oddiel: Sro, vložka č. 14316/L
Zastúpený: Ing. Juraj Kurtulík, konateľ spoločnosti
IČO: 36 412 678
IČ DPH: SK2020109443
Bankové spojenie: VÚB banka, a.s.
Číslo účtu: SK18 0200 0000 0039 0301 3455

(ďalej aj len ako „zhotoviteľ“)

Objednávateľ a zhotoviteľ (ďalej aj len ako „Zmluvné strany“) uzatvorili dňa [15.07-2021], po oboznámení sa s obsahom vzájomných práv a povinností v súlade s § 536 a nasledujúcimi zákona číslo 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov Zmluvu o dielo: „Rekonštrukcia úseku cesty II/507 Streženice“ (ďalej aj len ako „Zmluva“).

Po vzájomných rokovaní sa Zmluvné strany dohodli, že vzhľadom na klimatické podmienky ktoré výrazne obmedzili plynulé pokračovanie v prácach, zmeny počas realizácie diela a zvýšenie rozsahu požadovaných prác, prijímajú tento Dodatok č. 1 k Zmluve, čím sa doterajšia Zmluva v jej platnom znení mení a dopĺňa nasledovne:

1. Mení sa ustanovenie Článku III. ods. 1 Zmluvy, ktoré po zmene znie nasledovne:

„1. Celková cena diela je 217 873,06 Eur bez DPH

2. Mení sa ustanovenie Článku 4. ods. 1 Zmluvy, ktoré po zmene znie nasledovne:

„1. Termín realizácie diela je do 31.08.2021.“

3. Ostatné ustanovenia Zmluvy sa týmto Dodatkom č. 1 nemenia.

4. Dodatok č. 1 nadobúda platnosť jeho podpisom oboma Zmluvnými stranami.

Dodatok č. 1 nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v súlade s § 47 ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v platnom znení.

5. Dodatok č. 1 je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, z ktorých dva obdrží každá zo Zmluvných strán.

6. Zmluvné strany prehlasujú, že tento Dodatok č. 1 bol spísaný podľa ich slobodnej a pravej vôle, určite, vážne a zrozumiteľne, a že nebol uzatvorený v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok, pričom na znak svojho súhlasu s jeho znením a s jeho obsahom ho vlastnoručne podpisujú.

Prílohy: Zdôvodnenie zhotoviteľa


[Podpisy Zmluvných strán]

V Trenčíne, dňa 17. 08. 2021

V Bytči, dňa 16. 08. 2021

Za Objednávateľa:

Za Zhotoviteľa:



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Rekonštrukcia úseku cesty II/507 Streženice

JKSO:

Miesto: Streženice

KS:

Dátum: 16.08.2021

Objednávateľ:

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja

IČO:

37915568

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

DOSA Slovakia, s.r.o.

IČO:

36412678

IČ DPH:

SK2020109443

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

217 873,06

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	217 873,06	20,00%	43 574,61

Cena s DPH

v EUR

261 447,67

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis

Pečiatka

Dátum a podpis

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ