

DODATOK Č. 2
K ZMLUVE O DIELO

uzatvorenej podľa § 536 a nasledujúcich ustanovení zákona číslo 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov

Zmluvné strany :

Objednávateľ :

Obchodné meno: Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Sídlo: Brnianska 3, 911 05 Trenčín
Štatutárny zástupca: Ing. Radovan Karkuš, poverený riadením
Bankové spojenie: Štátna pokladnica
IBAN: SK508180 0000 007000510133
IČO: 37 915 568
DIČ: 2021764767

(ďalej aj len ako „objednávateľ“)

a

Zhotoviteľ „Združenie Súvislé opravy ciest II. a III. triedy na území Trenčianskeho samosprávneho kraja 2022“

zložené z členov:

Obchodné meno: Doprastav, a.s.
Sídlo: Drieňová 27, 826 56 Bratislava
zapisaný v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd.: Sa, vl. číslo: 581/B
zastúpený: Ing. Dušan Mráz, generálny riaditeľ a predseda predstavenstva a.s.
Ing. Peter Milan, člen predstavenstva a.s.
IČO: 31 333 320
DIČ: 2020372497
IČ DPH: SK7210000206

Obchodné meno: STRABAG s.r.o.
Sídlo: Mlynské Nivy 61/A, , 825 18 Bratislava
zapisaný v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd.: Sro, vl. číslo: 991/B
zastúpený: Ing. Branislav Lukáč, konateľ
Viera Nádaská, konateľka
IČO: 17 317 282
DIČ: 2020316298
IČ DHP: SK2020316298

Obchodné meno: EUROVIA SK, a.s.
Sídlo: Osloboditeľov 66, 040 17 Košice
zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, odd.: Sa, vi. číslo: 248/V
zastúpený: Ing. Róbert Šinály, podpredseda predstavenstva a.s.
Ing. Juraj Dančíšin, člen predstavenstva a.s.
IČO: 31 651 518
DIČ: 2020490274
IČ DHP: SK 2020490274

vo veciach zmluvných oprávnený ku konaniu:
Ing. Martin Beniač, riaditeľ závodu Žilina, Doprastav, a.s.
vo veciach technických oprávnený ku konaniu:
Ing. Martin Beniač, riaditeľ závodu Žilina, Doprastav, a.s.
stavbyvedúci: Ing. Jozef Chalupiansky, vedúci VSI

bankové spojenie združenia : Komerční banka, a.s., pobočka zahraničnej banky
IBAN: SK60 8100 0001 2319 2162 0217

telefón: 041/7473165
e-mail: pavol.noga@doprastav.sk

(ďalej aj len ako „zhotoviteľ“)

V úseku SO 01 III/1871 Zlatovce Hanzlíkovská, km 0,140-1,408 dôjde k zásahu projektu pridruženej pozemnej stavby, v rámci ktorého na budovanej komunikácii je plánovaná výstavba novej autobusovej zástavky a tiež sa bude smerovo upravovať časť cesty III/1871 Zlatovce Hanzlíkovská spojená s prekládkou dotknutých inžinierskych sietí. Objednávateľ a zhotoviteľ (ďalej spolu aj len ako „Zmluvné strany“) na základe uvedeného vzájomnej dohody dopĺňajú a upravujú ZOD č. objednávateľa 73/4/2022, č. zhotoviteľa Z1/2022/064/03 zo dňa 11.8.2022 vrátane Dodatku č. 1 (ďalej len „Zmluva“) týmto dodatkom č. 2 (ďalej ako „Dodatok“) nasledovne:

Článok I. Predmet Dodatku

1. Článok V. Čas plnenia, bod 1. sa dopĺňa o ods. 1.1. nasledovne:

„1.1. Termín ukončenia SO 01 - III/1871 Zlatovce Hanzlíkovská, km 0,140-1,408 do 30.11.2022.“

Článok II. Záverčné ustanovenia

1. Ustanovenia Zmluvy neupravené Dodatkom č. 2 ostávajú v platnosti v pôvodnom znení.
2. Dodatok č. 2 spolu s Dodatkom č. 1 tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy o diele č. objednávateľa

73/4/2022, č. zhotoviteľa Z1/2022/064/03 zo dňa 11.8.2022.

3. Obsah Dodatku bol obojstranne prijatý za záväzný a na dôkaz toho bol Zmluvnými stranami podpísaný.
4. Dodatok podlieha zverejneniu v zmysle zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám v platnom znení. Dodatok nadobudne platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť nasledujúcim dňom po jeho zverejnení.
5. Dodatok sa vyhotovuje v piatich exemplároch, z ktorých si po ich podpise dva ponechá objednávateľ a tri zhotoviteľ.
6. Zmluvné strany vyhlasujú, že ich zmluvná voľnosť nie je obmedzená, ich zmluvné prejavy sú určité a zrozumiteľné. Dodatok je uzavretý za vzájomne dohodnutých podmienok, nie v tiesni, omyle alebo za nápadne nevýhodných podmienok.


Podpisová strana:

V Trenčíne, dňa 28.9.2022
Za objednávateľa:




Ing. Radovan Karkuš
poverený riadením
Správa ciest
Trenčianskeho samosprávneho kraja

V Bratislave, dňa 26.9.2022
Za zhotoviteľa:



Ing. Dušan Mráz
generálny riaditeľ
a predseda predstavenstva s.s.



Ing. Peter Milau
člen predstavenstva s.s.



Viera Nádnuská
konateľ spoločnosti



Ing. Branislav Lukáč
konateľ spoločnosti



Ing. Juraj Dancišin
obchodný riaditeľ
a člen predstavenstva



Ing. Robert Šinály
podpredseda predstavenstva s.s.

STRAB

STRABA
Mýtnáke 10
(34)

JA
INCI