

DODATOK č. 2 K ZMLUVE O DIELO

uzatvorenej podľa § 536 a nasledujúcich ustanovení zákona číslo 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov

Zmluvné strany :

Objednávateľ :

Obchodné meno: Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Sídlo: Brnianska 3, 911 05 Trenčín
Štatutárny zástupca: Ing. Radovan Karkuš, poverený riadením
Bankové spojenie: Štátna pokladnica
IBAN: SK508180 0000 007000510133
IČO: 37 915 568
DIČ: 2021764767

(ďalej aj len ako „objednávateľ“)

a

Zhotoviteľ: „Združenie Súvislé opravy ciest II. a III. triedy na území Trenčianskeho samosprávneho kraja na rok 2021“ zložené z členov:

Obchodné meno: Doprastav, a.s.
Sídlo: Drieňová 27, 826 56 Bratislava
zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd.: Sa, vl. číslo: 581/B
zastúpený: Mgr. Roman Guniš, člen predstavenstva
Ing. Peter Milan, na základe plnej moci reg. č. 6988/01/2020 zo dňa 9.7.2020
IČO: 31 333 320
DIČ: 2020372497
IČ DPH: SK7210000206

Obchodné meno: STRABAG s.r.o.
Sídlo: Mlynské Nivy 61/A, , 825 18 Bratislava
zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd.: Sro, vl. číslo: 991/B
zastúpený: Ing. Branislav Lukáč, konateľ
Viera Nádaská, konateľka
IČO: 17 317 282
DIČ: 2020316298
IČ DHP: SK2020316298

Obchodné meno: EUROVIA SK, a.s.
Sídlo: Osloboditeľov 66, 040 17 Košice
zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, odd.: Sa, vl. číslo: 248/V
zastúpený: Ing. Martin Borovka, predseda
Ing. Róbert Šinály, podpredseda
IČO: 31 651 518
DIČ: 2020490274
IČ DHP: SK 2020490274

vo veciach zmluvných oprávnený ku konaniu:
Ing. Martin Beniač, riaditeľ závodu Žilina, Doprastav, a.s.
vo veciach technických oprávnený ku konaniu:
Ing. Martin Beniač, riaditeľ závodu Žilina, Doprastav, a.s.
stavbyvedúci: Ing. Jozef Chalupianský, vedúci VS1

bankové spojenie združenia : Komerční banka, a.s., pobočka zahraničnej banky
IBAN: SK43 8100 0001 1596 1043 0287
BIC/SWIFT: KOMBSKBA
telefón: 041/7473165
e-mail: pavol.noga@doprastav.sk

(ďalej aj len ako „**zhotoviteľ**“)

Preambula

V súvislosti s oznámením Správy ciest TSK zo dňa 10.09.2021 (príloha č. 1), ktoré sa týka realizácie prác správcu vodného toku na realizácii oporného múru spojeného s reguláciou potoka

zmluvné strany po vzájomnej dohode dopĺňajú a upravujú Zmluvu o dielo č. Objednávateľa 36/4/2021, č. Zhotoviteľa Z1/2021/048/03 v znení dodatku č. 1 (ďalej len „Zmluva“) týmto dodatkom č. 2 (ďalej aj ako „Dodatok“) nasledovne:

Článok I. Predmet Dodatku

1. Článok I. Predmet Zmluvy – bod 1. sa dopĺňa o ods. 1.2 nasledovne:

„1.2 SO 21 – III/1912 Košecké Podhradie – Zliechov, km 10,900-13,800, km 5,700-7,300 (2 úseky)
nové staničenie v km 13,860 – 14,760 v napojení na realizovaný úsek (m2 podľa zamerania)“

Článok II. Záverečné ustanovenia

1. Ustanovenia neupravené týmto Dodatkom ostávajú v platnosti v pôvodnom znení.
2. Tento Dodatok tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy č. objednávateľa 36/4/2021 a č. zhotoviteľa

Z1/2.021/048/03 a jej Dodatku č. 1.

3. Dodatok sa vyhotovuje v **štyroch exemplároch**, z ktorých si po ich podpise dva ponechá objednávateľ a dva zhotoviteľ.
4. Obsah Dodatku bol obojstranne prijatý za záväzný a na dôkaz toho bol zmluvnými stranami podpísaný.
5. Zmluvné strany sa dohodli, že **v prípade ak bude Dodatok podpísaný zdokonaleným elektronickým podpisom** vyhotoveným s použitím kvalifikovaného zariadenia na vyhotovenie elektronického podpisu a založeným na kvalifikovanom certifikáte pre elektronické podpisy (tzv. kvalifikovaný elektronický podpis); takto podpísaný Dodatok zmluvné strany zaväzuje. Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností zmluvné strany konštatujú, že pre platnosť Dodatku podpísaného elektronickým podpisom sa nevyžaduje dodatočný vlastnoručný podpis Dodatku.
6. Dodatok podlieha zverejneniu v zmysle zákona č.211/200 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám v platnom znení. Dodatok nadobudne platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom po jeho zverejnení.
7. Neoddeliteľnou súčasťou Dodatku sú:
Príloha č. 1 - oznámenie Správy ciest TSK zo dňa 10.09.2021

V Trenčíne, dňa 16.9.2021

V Bratislave, dňa 13.9.2021


Za objednávateľa

zhotoviteľa:

Trenčianskeho samosprávneho kraja

(34)

islava



po





Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3, 911 05 Trenčín

Doprastav, a.s.
Vedúci člen združenia
Združenie Súvislé opravy ciest II. a III.
triedy na území TSK 2021
Drieňová 27
826 56 Bratislava

Váš list číslo/zo dňa

Naše číslo:
SC/2021/

Vybavuje/linka:
Mgr. Hrdina

Dátum:
10.9.2021

Vec: **Zmena staničenia úseku Súvislé opravy ciest II.a III.tried TSK dodávateľským spôsobom na rok 2021.**

Z dôvodu prebiehajúcich investičných prác správcu vodného toku na realizácii oporného múru spojeného s reguláciou potoka na úseku č. 21 na ceste III/1912 Košecké Podhradie – Zliechov, na úseku km 5,700 – 7,300 nie je možné z dôvodu posunutia termínu dokončenia danej investičnej akcie zrealizovať úsek súvislej opravy v dĺžke 900 m.

Tento úsek požadujeme zrealizovať na tej istej ceste III/1912 v km 13,860 – 14,760 v napojení na realizovaný úsek.

S pozdravom



Telefón: 032/650 9354
Fax: 032/650 9356

www.sctsk.sk
e-mail: info@sctsk.sk

Bankové spojenie:
Štátna pokladnica
č.ú.: 7000510133/8180 IBAN: SK50 8180 000 0070 0051 0133

IČO: 379 15568
IČ DPH: SK2021764767