

DODATOK č. 1
k Zmluve o dielo č. 52/4/2021

uzatvorenej podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov

Zmluvné strany :

OBJEDNÁVATEL:

Vedúci člen združenia:

Doprastav, a. s.

Drieňová 27, 826 56 Bratislava

Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č. 581/B

Štatutárny orgán:

predstavenstvo

IČO:

31 333 320

Člen združenia:

S u b t e r r a a.s.

Koželužská 2246/5, Libeň, 180 00 Praha 8

Zapísaný v Obchodnom registri Mestského súdu v Prahe, oddiel B, vložka 1383

Štatutárny orgán:

predstavenstvo

IČO:

453 09 612

oprávnený podnikateľ na území Slovenskej republiky prostredníctvom:

Subterra a.s. – organizačná zložka Slovenská republika

Košická 49, 821 08 Bratislava – ms. časť Ružinov

IČO:

36 354 678

DIČ:

2022184120

IČ DPH:

SK2022184120

zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Po, vložka číslo: 1365/B

Člen združenia:

TSS GRADE, a.s.

Dunajská 48, 811 08 Bratislava

Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 5590/B

Štatutárny orgán:

predstavenstvo

IČO:

35 802 723

Člen združenia:

Elektrizace železnic Praha a.s.

Nám. Hrdinů 1693/4a, 14000 Praha 4 – Nusle, Česká republika

Zapísaný v Obchodnom registri Mestského súdu v Prahe, spisová značka B 1809

Štatutárny orgán:

predstavenstvo

IČO:

471 15 921

podnikajúca v Slovenskej republike prostredníctvom organizačnej zložky podniku zahraničnej právnickej osoby:

Elektrizace železnic Praha a.s., organizačná zložka

Rosinská 8223/1, 010 08 Žilina, Slovenská republika

zastúpená: Ing. Peter Krkoš, vedúci organizačnej zložky
IČO: 47 352 191
zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel: Po, vložka č.: 10361/L

AKO ČLENOVIA „ZDRUŽENIE NIMNICA“

Osoby oprávnené rokovať:
vo veciach technických a predstaviteľ Objednávateľa: Ing. Vladimír Samek
vo veciach ekonomických: Ing. Anton Mariš, ekonóm Združenia Nimnica
E - mailová adresa: vladimir.samek@doprastav.sk
AMaris@subterra.cz
Fakturačné adresa: „Združenie Nimnica“, Subterra a.s. - organizačná zložka
Slovenská republika, Mlynské Nivy 68, 821 05 Bratislava
Bankové spojenie: ČSOB, a.s.
Číslo účtu IBAN: SK85 7500 0000 0000 2596 4543
SWIFT: CEKOSKBX
Korešpondenčná adresa: „Združenie Nimnica“, Nosice 35, 020 01 Púchov
(ďalej len „Objednávateľ“)

ZHOTOVITEĽ: **Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja**
Sídlo: Brnianska 1997/3 91105 Trenčín
IČO: 37 915 568
DIČ: 20 2176 4767
IČ DPH: SK20 2176 4767
Zriaďovateľ: Trenčiansky samosprávny kraj
Štatutárny orgán: Ing. Radovan Karkuš, poverený riadením SC TSK
Bankové spojenie: Štátna pokladnica
IBAN: SK73 8180 0000 0070 0051 0301

(ďalej len „Zhotoviteľ“)
(Objednávateľ a Zhotoviteľ ďalej spolu ako „Zmluvné strany“, jednotlivو aj ako „zmluvná strana“)

Objednávateľ a Zhotoviteľ uzatvorili dňa 26.07.2021, po oboznámení sa s obsahom vzájomných práv a povinností, v súlade s § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov Zmluvu o dielo Oprava cestnej komunikácie č. II/507 (ďalej aj len ako „Zmluva“), predmetom ktorej je záväzok Zhotoviteľa zhotoviť pre Objednávateľa vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť nasledovné dielo:
„Oprava cestnej komunikácie č. II/507 v dĺžke od 170,600 km do 172,000 km v zmysle dopytu Objednávateľa a cenovej ponuky Zhotoviteľa“.

Z dôvodu, že došlo k posunutiu termínu ukončenia rekonštrukcie odvodnenia cesty II/507-Streženice v km 172,100, sa po vzájomných rokovaníach Objednávateľ a Zhotoviteľ (ďalej len „Zmluvné strany“) dohodli, že v súlade so zákonom č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka a v súlade s Článkom III. ods. 1 Zmluvy prijímajú tento Dodatok č. 1 k Zmluve (ďalej aj len ako „Dodatok“), čím sa Zmluva mení a dopĺňa nasledovne:

1. Mení sa Článok III., bod 3.1 Zmluvy, ktorý po zmene znie nasledovne:

„Objednávateľ zadáva touto Zmluvou Zhotoviteľovi vykonanie nasledovných prác:
Oprava cestnej komunikácie č. II/507 v dĺžke od 172,100 km do 173,500 km v zmysle dopytu
Objednávateľa a cenovej ponuky zhotoviteľa (ďalej len „**Dielo**“).
Súčasťou Diela je aj dokumentácia, ktorá je potrebná na riadne prevádzkovanie Diela.“

2. Mení sa Článok V., bod 5.1 Zmluvy, ktorý po zmene znie nasledovne:

„Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať a odovzdať Dielo Objednávateľovi v nasledovných
termínoch:

Začatie prác: 08/2021

Ukončenie prác: 09/2021

Dokončovacie práce/vodorovné dopravné značenie vozovky: 09/2021

Vypratanie Staveniska: do 7 dní od požiadavky Objednávateľa na vypratanie Staveniska.“

3. Ostatné ustanovenia Zmluvy sa týmto Dodatkom nemenia.

4. Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu všetkými Zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia.

5. Zmluvné strany prehlasujú, že tento Dodatok bol spísaný podľa ich slobodnej a pravej vôle, určite, vážne a zrozumiteľne, a že nebol uzatvorený v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok, pričom na znak svojho súhlasu s jeho znením a s jeho obsahom ho vlastnoručne podpisujú.

6. Tento Dodatok je vyhotovený v siedmich (7) rovnopisoch, z ktorých Objednávateľ obdrží päť (5) rovnopisov a Zhotoviteľ obdrží dva (2) rovnopisy.

[Podpisy Zmluvných strán]


Za Objednávateľa:

Za Zhotoviteľa:

V Bratislave, dňa 24. 08. 2021

V Trenčine, dňa 27. 08. 2021

Za Doprastav, a.s.:



výrobný riaditeľ
na základe plnej moci

Za TSS GRADE, a.s.:




Ing. Marek Choma
člen predstavenstva

Za Elektrizace Železnic Praha a.s.:



Ing. Radim Kotlář
podpredsa predstavenstva

Za Subterra a.s.:



Ing. Jiří Tesař
člen predstavenstva