

69/9/2021

Dodatok č. 1
Ku Kúpnej zmluve č. Z202116038_Z

Článok 1.
Zmluvné strany

1. 1 Objednávateľ:

Obchodné meno: **Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja**
Sídlo: **Brmianska 3, 911 05 Trenčín**
Konajúca prostredníctvom: **Ing. Radovan Karkuš, poverený riadením SC TSK**
IČO: **37915568**
DIČ: **2021764767**
IČ DPH: **SK2021764767**

Bankové spojenie: **Štátna pokladnica**
IBAN: **SK5081800000007000510133**

(ďalej len „objednávateľ“)

a

1. 2 Dodávateľ:

Obchodné meno: **SLOVAKIA TEX s.r.o.**
Sídlo: **Priemyselná 1454/4, 085 01 Bardejov**
Štatutárny orgán: **Jozef Basa, konateľ**
IČO : **47462752**
DIČ: **2023921185**
IČ DPH: **SK2023921185**

Telefón: **0907 401 502**

(ďalej len „dodávateľ“)

Preambula

Zmluvné strany po vzájomnej dohode upravujú Kúpnu zmluvu č. Z202116038_Z (ďalej len „Zmluva“) uzatvorenou dňa 27.07.2021, v systéme EKS týmto Dodatkom č. 1 (ďalej aj ako „Dodatok“), z dôvodu skutočností ktoré nastali po uzatvorení Zmluvy a ktoré svojou povahou bránili dodávateľovi k plnohodnotnému plneniu Zmluvy. Predmetné skutočnosti súvisia s pozastavenou výrobou spôsobenou pandemickou situáciou a obmedzenými kapacitami vo výrobe.

Zmluvné strany sa z uvedeného dôvodu dohodli na nasledovnom znení dodatku:

Čl. III Zmluvné podmienky

V bode 3.2 Čas/ lehota plnenia zmluvy sa vypúšťa znenie:

„30.07.2021 10:00:00 – 29.10.2021 12:00:00“

a nahradzuje sa znením:

„30.07.2021 10:00:00 – 15.11.2021 12:00:00“

Ostatné články Zmluvy nedotknuté týmto Dodatkom zostávajú v platnosti bez zmien.

Tento Dodatok tvorí neoddeliteľnú súčasť Kúpnej zmluvy č. Z202116038_Z, je vytvorený v štyroch rovnopisoch, z ktorých po dvoch obojstranne podpísaných a potvrdených vyhotoveniach dostane objednávateľ a dodávateľ. Dodatok nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia v CRZ.

V Trenčíne, dňa: 28.10.2021

V Bardejove, dňa: 28.10.2021


Za objednávateľa:

Za dodávateľa:



Ing. Radovan Karkuš

poverený riadením SC TSK



Jozef Basa, konateľ

