



## DODATOK Č. 1

k zmluve o dielo  
č. objednávateľa: 35/4/2011  
č. dodávateľa – Združenie TSK 2011: 2011/HB/01/003

uzatvorená podľa §536 a násl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Z.z. v znení neskorších predpisov

### ČI. 1. ZMLUVNÉ STRANY

**1.1. OBJEDNÁVATEĽ:** **Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja**  
Sídlo spoločnosti: Brnianska 3, 911 05 Trenčín  
IČO: 379 15 568  
DIČ: 2021764767  
Bankové spojenie: Dexia banka Slovensko, pobočka Trenčín  
Číslo účtu: 7320239100/5600  
Štatutárny orgán: Ing. Stanislav Lališ, riaditeľ  
Osoby oprávnené konať vo veciach:  
- zmluvných: Ing. Stanislav Lališ, riaditeľ  
- technických a techn. záležitostí:  
Ing. Zdeno Mahrik, vedúci Správy a údržby Trenčín,  
tel. 0903 356 734  
Ing. Anton Kňazko, vedúci Správy a údržby Považská  
Bystrica, tel. 0903 504 604  
p. Vladimír Vážny, vedúci Správy a údržby Prievidza,  
tel. 046 5423 110, 046 5423 109

### 1.2. DODÁVATEĽ – ZDRUŽENIE TSK 2011:

#### **STRABAG s.r.o.**

So sídlom: Mlynské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava  
IČO: 17 317 282  
Právna forma: spoločnosť s ručením obmedzeným zapísaná v Obchodnom registri  
Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 991/B

a

#### **CESTY NITRA, a.s.**

Sídlo: Murgašova 6, 949 78 Nitra  
IČO: 34 128 344  
Právna forma: Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra,  
oddiel Sa vložka č. 140/N

zastúpená na základe plnej moci zo dňa 13.05.2011

#### **Vedúci člen Združenia TSK 2011:**

**STRABAG s.r.o.**  
Sídlo: Mlynské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava

Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel s.r.o.,  
vložka č. 991/B

Štatutárny orgán **Ing. Jarmila Považanová,**  
**Ing. Vlastislav Šlajs,** konatelia spoločnosti

vo veciach zmluvných oprávnený ku konaniu na základe plnej moci:

Ing. Pavel Blažej, riaditeľ oblasti JUH

Ing. Branislav Lukáč, riaditeľ oblasti SEVER

vo veciach technických oprávnený ku konaniu:

Ing. Martin Záhora – vedúci prevádzkovej jednotky Trenčín

Jozef Kollár - vedúci prevádzkovej jednotky Prievidza

Ing. Ladislav Thomka – stavbyvedúci

Ing. Ján Michel – stavbyvedúci

Ing. Miroslav Lalinský - stavbyvedúci

bankové spojenie: UniCredit Bank Slovakia a.s.  
číslo účtu: 1423110003/1111  
IČO: 17 317 282  
DIČ: 2020316298  
IČ DPH: SK2020316298  
telefón: 032 / 6491 638  
fax: 032 / 6491 637  
e-mail: [juraj.voitisek@strabag.com](mailto:juraj.voitisek@strabag.com)

Kontaktná adresa: STRABAG s.r.o.  
PJ Trenčín  
Brnianska 2  
911 05 Trenčín

Vyššie uvedení účastníci jednotlivito označovaní ako „objednávateľ“ a „dodávateľ – Združenie TSK 2011“, spoločne ako „zmluvné strany“ sa dohodli na uzatvorení Dodatku č. 1, ktorým sa mení zmluva o dielo č. objednávateľa 35/4/2011, č. dodávateľa – Združenie TSK 2011 2011/HB/01/003 zo dňa 23. 06.2011 (ďalej len „Zmluva o dielo“) takto:

1. v čl. 2 „Predmet plnenia zmluvy“ ods. 2.2 Zmluvy o dielo sa v prílohe č. 1a) mení špecifikácia cesty číslo III/49924 Košariská – Podkylava km 3,370 - 8,857 podľa priloženej prílohy č.1, v ktorej sú uvedené zmenené úseky prevedenia prác.
2. v čl. 5 „Cena za predmet diela“ ods. 5.1 Zmluvy o dielo sa na základe zväčšeného rozsahu prác cena za dielo zvyšuje o sumu:

<b>Cena bez DPH:</b>	<b>66 541,60 €</b>
DPH (20%):	13 308,32 €
<b>Cena s DPH:</b>	<b>79 849,92 €</b>

<b>Cena celkom:</b>	
<b>Cena bez DPH:</b>	<b>1 212 906,60 €</b>
DPH (20%):	242 581,32 €
<b>Cena s DPH</b>	<b>1 455 487,92 €</b>

Ostatný obsah Zmluvy o dielo sa nemení. Tento dodatok je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o dielo.

Tento dodatok je vypracovaný v štyroch vyhotoveniach, z ktorých dve si ponechá objednávateľ a dve zhotoviteľ.

Neoddeliteľnou súčasťou tohto dodatku je príloha č. 1a položkový rozpočet – navyše práce.

V Trenčíne, dňa 27.07.2011

V Nitre, dňa 27.07.2011

Za objednávateľa:

Za dodávateľa:  
**STRABAG s.r.o.** -  
Vedúci člen Združenia TSK 2011

**STRABAG**

STRABAG s.r.o.  
MLYNSKÉ NIVY 61/A  
825 18 BRATISLAVA / SR  
(71)

Dodatok č.1 k ZOD č. 2011/HB/01/003 overil : Juraj Vojtišek

Plán opráv ciest II. a III. triedy TSK dodávateľským spôsobom na rok 2011

P.č.	Číslo cesty	Staničenie a miestopis úseku	Dĺžka (m)	Plocha (m <sup>2</sup> )	Predpokladané náklady (€)	Stav vozovky	Popis opravy	Okres
2	III/499 24	Košariská - Podkylava km 3,370 - 8,857	5 487	29 700	246 239,75	5	Vyrovnanie, spoj.postrek, ACo 11/2 hr.5 cm	NM

Úprava plánu opráv ciest II. a III. triedy TSK dodávateľským spôsobom na rok 2011

P.č.	Číslo cesty	Staničenie a miestopis úseku	Dĺžka (m)	Plocha (m <sup>2</sup> )	Predpokladané náklady (€)	Stav vozovky	Popis opravy	Okres
2A	III/499 24	Košariská - Podkylava km 3,370 - 5,796	2 426	11 475	95 138,09	5	Vyrovnanie, spoj.postrek, ACo 11/2 hr.5 cm	NM
2B	III/499 26	Krajné - U Janúškov km 5,400 - 6,880	1 480	9 198	76 259,70	5	Vyrovnanie, spoj.postrek, ACo 11/2 hr.5 cm	NM
2C	III/499 26	Kostolné - Babulicov Vrch km 12,600 - 14,056	1 456	9 027	74 841,96	5	Vyrovnanie, spoj.postrek, ACo 11/2 hr.5 cm	NM



**STRABAG**  
STRABAG s.r.o.  
MLYNSKÉ NIVY 61/A  
825 18 BRATISLAVA/SR  
(71)



**Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja**  
 Brnianska 3, 911 05 Trenčín

Oprava ciest II. a III. triedy TSK dodávateľským spôsobom na rok 2011 - navyše práce

SC TSK - Stredisko správy a údržby ciest Prievidza

P.č.	Číslo cesty	Staničenie a miestopis úseku	Dĺžka (m)	Plocha (m <sup>2</sup> )	Stav vozovky	Popis opravy	Okres	Navrhovaná cena bez DPH	DPH 20%	Navrhovaná cena s DPH
1.	III/061044	km 0,600 - 1,100 Čavoj - spojka	500	3 000	5	frézovanie 20 mm - 1/2 plochy, spojovací postrek, vyrovnanie AC O 11/2 hr. 20 mm	PD	15 150,00	3 030,00	18 180,00
2.	II/574	km 28,900 - 29,400 Valaská Belá	500	3 500	5	frézovanie 20 mm - 1/2 plochy, spojovací postrek, vyrovnanie AC O 11/2 hr. 20 mm		17 675,00	3 535,00	21 210,00
3.	III/51819	km 0,200 - 1,000 Kľačno - Vrúcko	500	3 500	5	spojovací postrek, vyčistenie, výšková úprava uličných vpustí a vodovodných šupátok		2 011,80	402,36	2 414,16
4.	III/518026	km 0,300 - 0,500 Solka - spojka	200	1 200	5	spojovací postrek, vyrovnanie AC O 11/2 hr. 30 mm		6 120,00	1 224,00	7 344,00
5.	III/050068	km 0,000 - 0,800 Prievidza - Hradec	500	3 250	5	frézovanie 20 mm - 1/2 plochy, spojovací postrek, vyrovnanie AC O 11/2 hr. 20 mm		16 412,50	3 282,50	19 695,00
6.	III/050066	km 0,000 - 0,700 Prievidza - Cigel	350	2 450	5	spojovací postrek, vyčistenie		1 344,80	268,96	1 613,76
7.	III/06476	km 0,000 - 1,200 Podhradie - spojka	250	1 550	5	frézovanie 20 mm - 1/2 plochy, spojovací postrek, vyrovnanie AC O 11/2 hr. 20 mm		7 827,50	1 565,50	9 393,00
<b>Spolu:</b>			2 800	18 450				<b>66 541,60</b>	13 308,32	<b>79 849,92</b>

**STRABAG**

STRABAG s.r.o.  
 MLYNSKÉ NIVY 61/A  
 825 18 BRATISLAVA/SR  
 (71)