

**DODATOK č. 1**  
**K ZMLUVE O POSKYTOVANÍ SLUŽIEB č. Z201646680\_Z**

*uzatvorenej podľa § 269 odsek 2 a súvisiacimi ustanoveniami zákona číslo 513/1991 Zb.  
Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov*

**Zmluvné strany :**

**Objednávateľ :**

**Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja**

sídlo : Brnianska ulica č. 3, 911 05 Trenčín

IČO : 379 15 568

IČ DPH : SK202 176 47 67

Príspevková organizácia zriadená Trenčianskym samosprávnym krajom zriaďovacou listinou č. 182/2003 zo dňa 22.10.2003 a štatútom SC TSK zo dňa 01.01.2004, dodatkom č. 1/2006 k zriaďovacej listine zo dňa 13.12.2006

číslo účtu : 25803993/7500, ČSOB banka Trenčín

konajúca prostredníctvom: Ing. Radovan Karkuš, poverený riadením SC TSK

(ďalej aj len ako „*Objednávateľ*“)

**a**

**Dodávateľ :**

**ESP Consult, s.r.o.**

sídlo : Vicenzy 2209/8A, 931 01 Šamorín

IČO : 46 092 404

IČ DPH : SK2023226216

zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava

oddiel Sro, vložka číslo 27195/T

konajúca prostredníctvom: Ing. Peter Polák, konateľ spoločnosti

(ďalej aj len ako „*Dodávateľ*“)

**Objednávateľ a Dodávateľ (ďalej aj len ako „Zmluvné strany“)** uzatvorili dňa 15.12.2016, po oboznámení sa s obsahom vzájomných práv a povinností v súlade s § 269 ods. 2 a súvisiacimi ustanoveniami zákona číslo 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov Zmluvu o poskytovaní služieb č. Z201646680\_Z (ďalej aj len ako „*Zmluva*“).

Po vzájomných rokovaní sa Zmluvné strany dohodli, že prijímajú tento Dodatok č. 1 k Zmluve, čím sa doterajšia Zmluva o poskytovaní služieb č. Z201646680\_Z, zo dňa 15.12.2016 v jej platnom znení mení a dopĺňa nasledovne :

1. Mení sa ustanovenie Článku II. s označením „Predmet zmluvy“ bod 2.4, 9. riadok tabuľky Zmluvy, ktorý po zmene znie nasledovne:

*„Termín na predloženie projektovej dokumentácie - 30.06.2017“*

„Termín na vydanie stavebného povolenia (spracovanie a odovzdanie žiadosti na stavebné povolenie na príslušný stavebný úrad) - 30 dní od obdržania právoplatného územného rozhodnutia a potvrdenia o Objednávateľovom vlastníctve dotknutých pozemkom vyplývajúcich z PD (Vybudovanie kruhovej križovatky na ceste II/507 odovzdanej Dodávateľom) od Objednávateľa“ V prípade ak právoplatné územné rozhodnutie bude obsahovať pripomienky, ktoré výrazne menia Dodávateľom odovzdanú projektovú dokumentáciu sa zmluvné strany zaväzujú uzavrieť Dodatok k Zmluve o poskytovaní služby.  
„Termín na výkon činnosti autorského dozoru – počas lehoty výstavby stanovenej v ZoD na realizáciu stavebných prác“

**2. Mení sa ustanovenie Článku III. s označením „Zmluvné podmienky“ bod 3.2 Čas/lehota plnenia zmluvy , ktorý po zmene znie nasledovne:**

„Termín na predloženie projektovej dokumentácie - 30.06.2017“

„Termín na vydanie stavebného povolenia (spracovanie a odovzdanie žiadosti na stavebné povolenie na príslušný stavebný úrad) - 30 dní od obdržania právoplatného územného rozhodnutia a potvrdenia o Objednávateľovom vlastníctve dotknutých pozemkom vyplývajúcich z PD (Vybudovanie kruhovej križovatky na ceste II/507 odovzdanej Dodávateľom) od Objednávateľa“ V prípade ak právoplatné územné rozhodnutie bude obsahovať pripomienky, ktoré výrazne menia Dodávateľom odovzdanú projektovú dokumentáciu sa zmluvné strany zaväzujú uzavrieť Dodatok k Zmluve o poskytovaní služby.

„Termín na výkon činnosti autorského dozoru – počas lehoty výstavby stanovenej v ZoD na realizáciu stavebných prác“

**3. Mení sa ustanovenie Článku III. s označením „Zmluvné podmienky“, ktorý sa dopĺňa o bod 3.5, ktorý znie nasledovne:**

3.5 Objednávateľ sa zaväzuje, že Dodávateľovi odovzdá najneskôr 30 dní pred uplynutím platnosti vyjadrenia dotknutého orgánu verejnej správy/ správcu inžinierskych sietí, ktorý má najkratšiu vydanú platnosť právoplatné územné rozhodnutie a potvrdenie o Objednávateľovom vlastníctve dotknutých pozemkom vyplývajúcich z PD - Vybudovanie kruhovej križovatky na ceste II/507 odovzdanej Dodávateľom. V prípade ak tento záväzok Objednávateľ nedodrží Dodávateľovi zaniká povinnosť inžinierskej činnosti na vydanie stavebného povolenia (spracovanie a odovzdanie žiadosti na stavebné povolenie na príslušný stavebný úrad) vrátane nároku na zaplatenie pomernej časti z celkovej ceny predmetu Zmluvy v zmysle bodu 4.5 Zmluvy a to vo výške 1500,- EUR bez DPH.

**4. Mení sa ustanovenie Článku IV. Zmluvy s označením „Zmluvná cena“, ktoré sa dopĺňa o body 4.4 až 4.6, ktoré znejú nasledovne:**

4.4 Zmluvné strany sa dohodli, že Dodávateľovi vzniká nárok na zaplatenie pomernej časti z celkovej ceny predmetu Zmluvy uvedenej v bode 4.3 Zmluvy, a to vo výške 36.100,- EUR bez DPH dodaním projektovej dokumentácie vrátane potrebných príslušných vyjadrení dotknutých orgánov verejnej správy a správcov inžinierskych sietí.

4.5 Zmluvné strany sa dohodli, že Dodávateľovi vzniká nárok na zaplatenie pomernej časti z celkovej ceny predmetu Zmluvy uvedenej v bode 4.3 Zmluvy, a to vo výške 1500,- EUR bez DPH za inžiniersku činnosť na vydanie stavebného povolenia (spracovanie a odovzdanie žiadosti na stavebné povolenie na príslušný stavebný úrad) okamihom vydania právoplatného stavebného povolenia.

4.6 Zmluvné strany sa dohodli, že Dodávateľovi vzniká nárok na zaplatenie pomernej časti z celkovej ceny predmetu Zmluvy uvedenej v bode 4.3 Zmluvy, a to vo výške 1500,- EUR bez DPH počas realizácie stavby za výkon autorského dozoru. Dodávateľ má právo počas

realizácie stavby (lehoty výstavby) vyhotoviť tri faktúry za výkon autorského dozoru (každá faktúra vo výške 500,- EUR bez DPH), pričom ich bude vystavovať po uplynutí obdobi stanovených ako lehota výstavby rozdelená na tri rovnaké obdobia.

5. Ostatné ustanovenia Zmluvy sa týmto Dodatkom č. 1 nemenia.
6. Dodatok č. 1 nadobúda platnosť jeho podpisom oboma Zmluvnými stranami. Dodatok č. 1 nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v súlade s § 47a ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v platnom znení.
7. Dodatok č. 1 je vyhotovený v dvoch rovnopisoch, z ktorých jeden obdrží každá zo Zmluvných strán.
8. Zmluvné strany prehlasujú, že tento Dodatok č. 1 bol spísaný podľa ich slobodnej a pravej vôle, určite, vážne a zrozumiteľne a že nebol uzatvorený v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok, pričom na znak svojho súhlasu s jeho znením a s jeho obsahom ho vlastnoručne podpisujú.

[Podpisy Zmluvných strán]

V Trenčíne, dňa 19.05.2017

V Šamoríne, dňa 15-05-2017

Za Objednávateľa :

Za Dodávateľa :

