

Dodatok č. 1
K Zmluve o dielo č. Z201736673_Z

I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:

Obchodné meno: **Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja**
Sídlo: Brnianska 3, 911 05 Trenčín, SR
IČO: 37915568
DIČ: 2021764767
IČ DPH: SK2021764767
Číslo účtu: SK50 8180 0000 007 0005 10133
Telefón: 032 650 9345

1.2 Dodávateľ:

Obchodné meno: **SATES, a.s.**
Sídlo: Slovenských partizánov 1423 / 1, 017 01 Považská Bystrica
Zapísaná: v OR OS Trenčín, odd Sa, vložka 279/R
IČO: 316 285 41
IČ DPH: SK2020440279
Číslo účtu: SK72 7500 0000 0040 0860 5424
Telefón: 042 432 1420

Dňa 31.7.2017 bola uzatvorená automatizovaným systémom cez portál EKS zmluva medzi Správou ciest TSK a spoločnosťou SATES, a.s. na obnovu VDZ na cestách II. a III. triedy v správe SC TSK s termínom ukončenia prác do 20.9.2017.

Pri uzatváraní zmluvy nebol známy stav doterajšieho značenia a až pri realizácii je zisťované, že na viacerých úsekoch nie je pôvodné značenie vôbec viditeľné a je potrebné nové rozmeranie a predznačenie vozoviek, čo si vyžiadalo 15 dní navyše prác.

V čase realizácie museli byť práce viackrát zastavené pre nepriaznivé klimatické podmienky (dážď a následne mokrá vozovka) ktoré neumožňovali z technologického hľadiska práce realizovať. Z týchto dôvodov došlo k zdržaniu 5 dní,

Na základe vyššie uvedených skutočností sa zmluvné strany dohodli, že v Zmluve o dielo č.

Z201736673_Z sa:

v bode 3.2 Čas/lehota plnenia zmluvy vypúšťa

a termín 20.9.2017 a nahrádza sa termínom : 10.10.2017.

Ostatné ustanovenia zmluvy zostávajú nezmenené.

V Považskej Bystrici dňa: 14.9.2017

Za objednávateľa:

v Trenčíne dňa: 14.9.2017

Za zhotoviteľa: