

DODATOK č. 1
ku Kúpnej zmluve č. 23/4/2023

*uzatvorenej podľa § 409 a nasl. ustanovení zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka
v znení neskorších predpisov*

Zmluvné strany:

Objednávateľ:

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja

sídlo : Brnianska 3, 911 05 Trenčín

IČO : 37 915 568

DIČ : 2021764767

IČ DPH : SK2021764767

štatutárny zástupca: Ing. Radovan Karkuš, riaditeľ

(ďalej aj len ako „objednávateľ“)

a

Dodávateľ:

ROTEX ELEKTRO s.r.o.

sídlo : SNP 77, 916 01 Stará Turá

IČO : 36 322 229

DIČ : 2020181273

IČ DPH : SK2020181273

zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín

oddiel Sro, vložka číslo 13074/R

konajúca prostredníctvom: Ľubomír Roháček, konateľ

(ďalej aj len ako „dodávateľ“)

Objednávateľ a dodávateľ (ďalej aj len ako „Zmluvné strany“) uzatvorili dňa 10.03.2023, po oboznámení sa s obsahom vzájomných práv a povinností, v súlade s ustanovením § 409 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov Kúpnu zmluvu č. Z20231416_Z (č. Objednávateľa: 23/4/2023) (ďalej aj len ako „Zmluva“), predmetom ktorej je kúpa LED svietidiel podrobne charakterizovaných v článku II. bode 2.2 Zmluvy (ďalej aj len ako „Tovar“) za podmienok dohodnutých v Zmluve.

Z dôvodu neskorého príchodu kontajneru s Tovarom dodávateľovi sa po vzájomných rokovaníach objednávateľ a dodávateľ dohodli, že v súlade s ustanovením § 18 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v súlade s príslušnými ustanoveniami Obchodných podmienok elektronickej platformy verzia 1.2, účinná odo dňa 3.11.2022 a v súlade s článkom V. bodom 5.5 Zmluvy prijímajú tento Dodatok č. 1 k Zmluve (ďalej aj len ako „Dodatok“), čím sa Zmluva mení a dopĺňa nasledovne:

1. Mení sa článok III. bod 3.2 Zmluvy, ktorý po zmene znie nasledovne:

„Čas / lehota plnenia zmluvy:

14.03.2023 11:00:00 – 14.04.2023 14:00:00

Čas / lehota plnenia pre položku č. 11: LED panel v počte 115 ks podľa článku II. bodu 2.2 Zmluvy:

14.03.2023 11:00:00 – 20.06.2023 14:00:00“

- 2. Ostatné ustanovenia Zmluvy sa týmto Dodatkom nemenia.**
- 3. Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu všetkými Zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia.**
- 4. Zmluvné strany vyhlasujú, že tento Dodatok bol spísaný podľa ich slobodnej a pravej vôle, určite, vážne a zrozumiteľne, a že nebol uzatvorený v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok, pričom na znak svojho súhlasu s jeho znením a s jeho obsahom ho vlastnoručne podpisujú.**
- 5. Dodatok je vyhotovený v dvoch (2) rovnopisoch, z ktorých objednávateľ obdrží jeden (1) rovnopis a dodávateľ obdrží jeden (1) rovnopis.**

[Podpisy Zmluvných strán]

Za objednávateľa:

V TRENČINE, dňa 14.04.2023

Starosta Trenčianskeho
samosprávneho kraja
Ing. Radovan Karkuš
riaditeľ

Za dodávateľa:

V Starý Turaj, dňa 14.4.2023

ROTEX ELEKTRO s.r.o.
Ľubomír Roháček
konateľ