

DODATOK č. 1
ku Kúpnej zmluve č. 43/4/2025
uzatvorenej podľa ust. § 409 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb.
Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zmluva“)

Zmluvné strany :

Predávajúci : DC Sielnica, n. o., „r. s. p.“
miesto podnikania : Lazovná 1487/56, 974 01 Banská Bystrica,
IČO : 51 261 171
IČ DPH : SK212 064 90 58
vedený v Živnostenskom registri Okresného úradu Banská Bystrica č. 670-28323
konajúci prostredníctvom: Mgr. Peter Gnida

bankové spojenie : Slovenská sporiteľňa, a.s.
IBAN : SK49 0900 0000 0052 2457 1702

(ďalej aj len ako „**Predávajúci**“)

a

Kupujúci : Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Sídlo : Brnianska 3, 911 05 Trenčín
IČO : 37 915 568
IČ DPH : SK202 176 47 67
Príspevková organizácia zriadená Trenčianskym samosprávnym krajom zriaďovacou listinou č. 182/2003 zo dňa 22.10.2003 a štatútom SC TSK zo dňa 01.01.2004, dodatkom č. 1/2006 k zriaďovacej listine zo dňa 13.12.2006
konajúca prostredníctvom: Ing. Radovan Karkuš, riaditeľ

(ďalej aj len ako „**Kupujúci**“)

Predávajúci a Kupujúci (ďalej aj len ako „Zmluvné strany“) dňa 10.06.2025, po oboznámení sa s obsahom vzájomných práv a povinností a po vzájomnej dohode, uzatvorili v súlade s ust. § 409 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov a na základe výsledkov verejného obstarávania vyhláseného Objednávateľom podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej aj len ako „**Zákon o verejnom obstarávaní**“), Kúpnu zmluvu č. 43/4/2025, t.j. Zmluvu, predmetom ktorej je záväzok Predávajúceho dodať Kupujúcemu predmet kúpy – *Skladový kontajner* v celkovom počte 5 ks, a to v rozsahu, technickej špecifikácii a parametroch, ako aj spôsobom dohodnutým v Zmluve.

Článok 1
Predmet dodatku

Zmluvné strany sa po vzájomných rokovaníach dohodli, že v súlade s ust. § 18 Zákona o verejnom obstarávaní, prijímajú tento Dodatok č. 1 k Zmluve (ďalej aj len ako „**Dodatok**“), ktorým sa Zmluva mení a znie nasledovne:

1. **Vzhľadom na predĺženie lehoty na vyhodnotenie zákazky, ako aj administratívneho spracovania príslušných dokumentov, sa Zmluvné strany dohodli, že:**

Článok IV ods. 1 sa mení a znie nasledovne:

“Predávajúci sa zaväzuje Kupujúcemu Predmet kúpy odovzdať a Kupujúci sa zaväzuje od Predávajúceho Predmet kúpy prevziať v lehote 8 týždňov odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto Zmluvy.”

2. **Ostatné ustanovenia Zmluvy sa týmto Dodatkom nemenia.**
3. **Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oboma Zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia.**
4. **Zmluvné strany vyhlasujú, že tento Dodatok bol spísaný podľa ich slobodnej a pravej vôle, určite, vážne a zrozumiteľne, a že nebol uzatvorený v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok, pričom na znak svojho súhlasu s jeho znením a s jeho obsahom ho vlastnoručne podpisujú.**
5. **Dodatok je vyhotovený v dvoch (2) rovnopisoch, z ktorých Predávajúci obdrží jeden (1) rovnopis a Kupujúci obdrží jeden (1) rovnopis.**

[Podpisy Zmluvných strán]

Za Kupujúceho:

12. 06. 2025

V Trenčíne dňa

Za Predávajúceho:

11. 06. 2025

V dňa

Ing. Radovan Karkuš
riaditeľ
Správa ciest
Trenčianskeho samosprávneho kraja

Mgr. Peter Gnida
riaditeľ
DC Sielnica, n. o., „r. s. p.“