

DODATOK č. 3 k ZMLUVE O DIELO

na vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie v rozsahu DSRS na
predmet zákazky:

**„PD Rekonštrukcia mosta nad št. cestou I/50 v obci Chocholná-Velčice M2999 na ceste
III/1225“**

uzavretá podľa §536 a nasl. Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení
neskorších právnych predpisov (ďalej len „Zmluva“)

Objednávateľ: Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Názov organizácie: Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Sídlo organizácie: Brnianska 3, 911 05 Trenčín
Štatutárny orgán Zastúpený: Ing. Radovan Karkuš, poverený riadením SC TSK
IČO: 37 915 568
IČ DPH: SK 2021764767
Bankové spojenie: Štátna pokladnica
Číslo účtu: 7000510133/8180

/ďalej len "**Objednávateľ**"

a

Názov organizácie: DAQE Slovakia s. r. o.
Sídlo organizácie: Pribinova 8953/62, 010 01 Žilina
Štatutárny orgán Zastúpený: Ing. Martin Pitoňák, PhD., konateľ spoločnosti
IČO: 36 848 751
IČ DPH: SK2022 463 652
Bankové spojenie: TATRA BANKA a. s.
Číslo účtu: SK72 1100 0000 0026 2586 5062

/ďalej len "**Zhotoviteľ**"

/Objednávateľ a Zhotoviteľ ďalej spolu aj ako „**Zmluvné strany**“)

Zmluvné strany sa dohodli, že Zmluva o dielo, uzatvorená medzi zmluvnými stranami dňa 19.7.2019, sa mení a dopĺňa nasledovne:

Článok IV. „Čas zhotovenia“ sa mení nasledovne:

Posledná veta, časť za čiarkou, znie: ... vydanie stavebného povolenia do 16.12.2020.


Článok XII. Záverečné ustanovenia

1. Zmluvné strany sa dohodli, že tento dodatok je potrebné prijať z dôvodu predĺženia dôb pri čakaní odpovedí úradov štátnej správy a jednotlivých organizácií. Jedná sa o stanoviská potrebné pre vydanie stavebného povolenia.
2. Dodatok č. 3 tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy.
3. Všetky ostatné ustanovenia zmluvy týmto dodatkom neupravené zostávajú v platnosti.
4. Tento dodatok je vyhotovený v štyroch (4) vyhotoveniach, z ktorých tri obdrží objednávateľ a jeden zhotoviteľ.
5. Dodatok č. 3 nadobúda platnosť dňom jeho podpísania oboma zmluvnými stranami.
6. Zmluvné strany prehlasujú, že sa s obsahom Dodatku č. 3 oboznámili, tento uzatvorili slobodne a vážne, že sa zhoduje s ich prejavom vôle a svoj súhlas s jej obsahom potvrdzujú svojím vlastnoručným podpisom.


24 JUL 2020

V Trenčine, dňa.....

Za objednávateľa:



Za zhotoviteľa:



...
do
kc