

DODATOK Č. 1 K ZMLUVE O DIELO

uzatvorenej podľa § 536 a nasledujúcich ustanovení zákona číslo 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov

Zmluvné strany :

Objednávateľ :

Obchodné meno: Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Sídlo: Brnianska 3, 911 05 Trenčín
Štatutárny zástupca: Ing. Radovan Karkuš, poverený riadením
Bankové spojenie: Štátna pokladnica
IBAN: SK508180 0000 007000510133
IČO: 37 915 568
DIČ: 2021764767

(ďalej aj len ako „objednávateľ“)

a

Zhotoviteľ: „Združenie Súvislé opravy ciest II. a III. triedy na území Trenčianskeho samosprávneho kraja“ zložené z členov:
Obchodné meno: Doprastav, a.s.
Sídlo: Drieňová 27, 826 56 Bratislava
zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd.: Sa, vl. číslo: 581/B
zastúpený: Mgr. Roman Guniš, člen predstavenstva
Ing. Martin Beniač, PhD., riaditeľ závodu Žilina, na základe plnej moci reg. zn. 3107/01/2020 zo dňa 28.02.2019
IČO: 31 333 320
DIČ: 2020372497
IČ DPH: SK7210000206

Obchodné meno: STRABAG s.r.o.
Sídlo: Mlynské Nivy 61/A, , 825 18 Bratislava
zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd.: Sro, vl. číslo: 991/B
zastúpený: Ing. Branislav Lukáč, konateľ
Viera Nádaská, konateľka
IČO: 17 317 282
DIČ: 2020316298
IČ DHP: SK2020316298

Obchodné meno: EUROVIA SK, a.s.
Sídlo: Osloboditeľov 66, 040 17 Košice
zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, odd.: Sa, vl. číslo: 248/V
zastúpený: Ing. Martin Borovka, predseda
Ing. Róbert Šinály, podpredseda
IČO: 31 651 518
DIČ: 2020490274
IČ DHP: SK 2020490274

vo veciach zmluvných oprávnený ku konaniu:
Ing. Martin Beniač, PhD., riaditeľ závodu Žilina, Doprastav, a.s.
vo veciach technických oprávnený ku konaniu:
Ing. Martin Beniač, PhD., riaditeľ závodu Žilina, Doprastav, a.s.
stavbyvedúci: Ing. Jozef Chalupiansky

bankové spojenie združenia : Komerční banka, a.s., pobočka zahraničnej banky
IBAN: SK43 8100 0001 1596 1043 0287

telefón: 041/7473165
e-mail: pavol.noga@doprastav.sk

(ďalej aj len ako „zhotoviteľ“)

Zmluvné strany po vzájomnej dohode dopĺňajú a upravujú Zmluvu o Dielo č. Objednávateľ'a 55/4/2020, č. Zhotoviteľ'a Z1/2020/048/03 (ďalej len „Zmluva“) týmto dodatkom č. 1 (ďalej aj ako „Dodatok“) nasledovne:

Článok I. Predmet Dodatku

1. **Článok X. Zmluvné pokuty a iné**, bod 1 – jeho pôvodné znenie sa v plnom rozsahu a nahrádza novým znením nasledovne:


„I. V prípade, že zhotoviteľ neodovzdá dielo v termíne dohodnutom v Zmluve o dielo, objednávateľ má právo na zmluvnú pokutu vo výške 3% z celkovej ceny diela bez DPH, čo predstavuje sumu **152 999,89 Eur bez DPH** (slovom: jedenstopäťdesiatdva tisíc deväťstodevät'desiatdeväť Eur a osemdesiatdeväť eurocentov).“

Článok II. Záverčné ustanovenia

1. Ostatné články Zmluvy nedoručené týmto Dodatkom zostávajú v platnosti bez zmien.
2. Dodatok je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o Dielo č. Objednávateľ'a 55/4/2020, č. Zhotoviteľ'a Z1/2020/048/03, vyhotovuje sa v **štyroch exemplároch**, z ktorých si po ich podpise dva ponechá objednávateľ a dva zhotoviteľ.

3. Dodatok podlieha zverejneniu v zmysle zákona č.211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám v platnom znení. Dodatok nadobudne platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť nasledujúcim dňom po jej zverejnení.
4. Zmluvné strany vyhlasujú, že ich zmluvná voľnosť nie je obmedzená, ich zmluvné prejavy sú určité a zrozumiteľné. Dodatok je uzavretý za vzájomne dohodnutých podmienok, nie v tiesni, omyle alebo za nápadne nevýhodných podmienok

V Trenčíne, dňa 6.8.2020
Za objednávateľa:




Ing. Radovan Karkuš
poverený riadením
Správa ciest
Trenčianskeho samosprávneho kraja

V Bratislave, dňa 6.8.2020
Za zhotoviteľa:



Mgr. Roman Guniš
člen predstavenstva
Doprastav, a.s.



Ing. Martin Beniac, PhD.
na základe plnej moci
Doprastav, a.s.