

DODATOK č. 1
ku Kúpnej zmluve č. Z20263864_Z uzatvorenej dňa 26.08.2026

*podľa § 409 a nasl. ustanovení zákona číslo 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka
v znení neskorších predpisov*

Zmluvné strany:

Objednávateľ:

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja

sídlo : Brnianska 3, 911 05 Trenčín

IČO : 37 915 568

DIČ : 2021764767

IČ DPH : SK2021764767

Príspevková organizácia zriadená Trenčianskym samosprávnym krajom - Zriaďovacou listinou č. 182/2003, v znení jej Dodatku č. 1/2006 a štatútom SC TSK zo dňa 01.01.2004, konajúca prostredníctvom: Ing. Radovan Karkuš, riaditeľ

(ďalej aj len ako „**Objednávateľ**“)

a

Dodávateľ:

COMSIT BRATISLAVA s.r.o.

so sídlom : Púchovská 12, 831 06 Bratislava

IČO : 35 745 207

DIČ : 2020230058

IČ DPH : SK2020230058

zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III

oddiel: Sro, vložka č. 17132/B

štat. orgán : Ing. Peter Lehoczský, konateľ

bankové spojenie : UniCredit Bank

IBAN : SK31 1111 0000 0066 1239 1003

(ďalej aj len ako „**Dodávateľ**“)

Objednávateľ a Dodávateľ (ďalej aj len ako „**Zmluvné strany**“) uzatvorili dňa 26.08.2026 po oboznámení sa s obsahom vzájomných práv a povinností a po vzájomnej dohode v súlade s § 409 a nasledujúcimi ustanoveniami zákona číslo 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov, Kúpnu zmluvu č. Z20263864 (ďalej aj len ako „**Zmluva**“).

Zmluvné strany zhodne vyhlasujú, že vzhľadom na skutočnosť, že položka 17 zo zoznamu položiek tvoriaceho funkčnú a technickú špecifikáciu predmetu Zmluvy - statív na dve svietidlá, resp. nový typ statívu GM00002378 bude u výrobcu dostupný v mesiaci október 2026, sa Objednávateľ a Dodávateľ po vzájomných rokovaniach dohodli v súlade s § 18 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a v súlade s Článkom V. ods. 5.5 Zmluvy,

že prijímajú tento Dodatok č. 1 k Zmluve (ďalej aj len ako „Dodatok“), čím sa doterajšia Zmluva mení a dopĺňa nasledovne:

1. Mení sa ustanovenie Článku III. ods. 3.2 Zmluvy, ktorý po zmene znie:

„3.2 Čas / lehota plnenia zmluvy:
03.09.2026 00:00:00 – 30.11.2026 00:00:00“

2. Ostatné ustanovenia Zmluvy sa týmto Dodatkom nemenia.

3. Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho uzatvorenia, t. j. jeho podpisom oboma Zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia.

4. Dodatok je vyhotovený v dvoch rovnopisoch, z ktorých po jednom obdrží každá zmluvná strana.

5. Zmluvné strany vyhlasujú, že tento Dodatok bol spísaný podľa ich slobodnej a pravej vôle, určite, vážne a zrozumiteľne, a že nebol uzatvorený v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok, pričom na znak svojho súhlasu s jeho znením a s jeho obsahom ho vlastnoručne podpisujú.

[Podpisy Zmluvných strán]

V Trenčíne22.9.2026.....

V Bratislave21.9.2026.....

Za Obidávateľa:

Za Poskytovateľa:

Správa ciest
Trenčianskeho samosprávneho kraja
Ing. Radovan Karkuš
riaditeľ

COMSIT BRATISLAVA s.r.o.
Ing. Peter Lehoczský
konateľ