

Dodatok č. 1
Ku Kúpnej zmluve č. Z202118248_Z

Článok 1.
Zmluvné strany

1. 1 Objednávateľ:

Obchodné meno:	Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Sídlo:	Brnianska 3, 911 05 Trenčín
Konajúca prostredníctvom:	Ing. Radovan Karkuš, poverený riadením SC TSK
IČO:	37915568
DIČ:	2021764767
IČ DPH:	SK2021764767

Bankové spojenie:	Štátna pokladnica
IBAN:	SK5081800000007000510133

(ďalej len „objednávateľ“)

a

1. 2 Dodávateľ:

Obchodné meno:	RIZNER s. r. o.
Sídlo:	95, 08621 Lukavica, Slovenská republika
IČO:	46360379
DIČ:	2023338031
IČ DPH:	SK2023338031
Bankové spojenie: IBAN:	SK3675000000004014603097
Telefón:	0907 665 455

(ďalej len „dodávateľ“)

Preambula

Zmluvné strany po vzájomnej dohode upravujú Kúpnu zmluvu č. Z202118248_Z (ďalej len „Zmluva“) uzatvorenou dňa 16.09.2021, v systéme EKS týmto Dodatkom č. 1 (ďalej aj ako „Dodatok“), z dôvodu skutočností ktoré nastali po uzatvorení Zmluvy a ktoré svojou povahou bránili dodávateľovi k plnohodnotnému plneniu Zmluvy. Predmetné skutočnosti súvisia s mimoriadnou situáciou na trhu a následným nedostatkom tovaru v súvislosti s COVID19, a tým dodaním predmetu zákazky v dohodnutej lehote plnenia. Zmluvné strany sa z uvedeného dôvodu dohodli na nasledovnom znení dodatku:

Čl. III Zmluvné podmienky

V bode 3.2 Čas/ lehota plnenia zmluvy sa vypúšťa znenie:

„22.09.2021 07:00:00 - 22.10.2021 13:56:00“

a nahradzuje sa znením:

„22.09.2021 07:00:00 - 31.01.2022 13:56:00“

Ostatné články Zmluvy nedotknuté týmto Dodatkom zostávajú v platnosti bez zmien.

Tento Dodatok tvorí neoddeliteľnú súčasť Kúpnej zmluvy č. Z202118248_Z, je vytvorený v štyroch rovnopisoch, z ktorých po dvoch obojstranne podpísaných a potvrdených vyhotoveniach dostane objednávatel' a dodávateľ.

Dodatok nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia v CRZ.

V Trenčíne, dňa: **20. 10. 2021**

V Lukavici, dňa 19.10.2021

Za objednávateľa:

Za dodávateľa:



Ing. Radovan Karkuš
poverený riadením SC TSK

TOMÁŠ RIZNER
konateľ