

**DODATOK Č.1 K ZMLUVE O DIELO  
U ZHOTOVITEĽA POD ČÍSLOM:D1 ZOD 218/2025/08431**

*uzatvorená podľa ust. § 536 a nasl. zákona  
č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov*

**Zmluvné strany :**

**Objednávateľ :**

**Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja**

so sídlom : Brnianska 3, 911 05 Trenčín

IČO : 37 915 568

IČ DPH : SK2021764767

príspevková organizácia zriadená Trenčianskym samosprávnym krajom zriaďovacou listinou č. 182/2003 zo dňa 22.10.2003 a štatútom SC TSK zo dňa 01.01.2004, dodatkom č. 1/2006 k zriaďovacej listine zo dňa 13.12.2006

konajúca prostredníctvom: Ing. Radovan Karkuš, riaditeľ SC TSK

(ďalej aj len ako „**Objednávateľ**“)

**a**

**Zhotoviteľ :**

**COLAS Slovakia, a.s.**

so sídlom : Orešianska 3168/7, 917 01 Trnava

IČO : 31 651 402

IČ DPH : SK2020492111

zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel Sa, vložka číslo 10798/T

bankové spojenie : Komerční banka, a.s. pobočka zahraničnej banky

IBAN : SK11 8100 0001 0700 5747 0257

konajúca prostredníctvom: predstavenstvo spoločnosti:

Ing. Martin Papala, predseda predstavenstva

Ing. Jaroslav Mikuš, člen predstavenstva

Ing. Kristína Brezanská, člen predstavenstva

(ďalej aj len ako „**Zhotoviteľ**“)

**Článok I.  
Predmet Zmluvy**

1. Zmluvné strany uzatvorili Zmluvu o dielo č. 218/2025/08431 (ďalej ako „Zmluva o dielo“), ktorej predmetom je záväzok zhotoviteľa zhotoviť riadne a včas dielo „**Kláštor Benediktínov**“

*Veľká Skalka terénne úpravy a spevnenie terénu“ (ďalej aj len ako „Dielo“), a to v rozsahu a spôsobom dohodnutým v tejto Zmluve.*

2. Účelom tohto Dodatku č. 1 k Zmluve o dielo (ďalej ako „Dodatok“) je úprava Prílohy č. 2 Cenová kalkulácia – Výkaz výmer (ďalej len „Výkaz výmer“) Zmluvy o dielo, z dôvodu vzniku navyše prác. Pre vylúčenie pochybností platí, že Rozpočet zo dňa 12.11.2025 nahrádza pôvodný rozpočet.
3. Vzhľadom na vyššie uvedené skutočnosti sa zmluvné strany dohodli na uzatvorení tohto Dodatku.

## **Článok II.**

### **Cena predmetu zmluvy**

1. Cena navyše prác uvedený v tomto Dodatku je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov a v súlade s ponukou zhotoviteľa a predstavuje sumu **7 478,36 € bez DPH** (slovom sedemtisíc štyristosedemdesiatosem eur a tridsaťšesť centov)
2. Celková cena Diela vrátane navyše prác je Zmluvnými stranami dojednaná vo výške **51 761,83 € bez DPH** (slovom: päťdesiatjedentisíc sedemstošesťdesiatjeden eur a osemdesiattri centov bez DPH). Cena Diela spolu s DPH predstavuje sumu 63 667,05€ (slovom: šesťdesiattritisíc šesťstošesťdesiatšesťdesem eur a päť centov s DPH), sadzba DPH je 23%, čo predstavuje sumu 11 905,22 €.
3. Nový Výkaz výmer tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto Dodatku č. 1 pričom nahrádza prílohu č. 2 Zmluvy o dielo.

## **Článok III.**

### **Záverečné ustanovenia**

1. Tento Dodatok č. 1 sa stáva neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy a podlieha rovnakému právnomu režimu ako Zmluva.
2. Tento Dodatok č.1 nadobúda platnosť dňom jej podpisu zmluvnými stranami.
3. Tento Dodatok č.1 v zmysle § 5a zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v platnom znení zverejní Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja v Centrálnom registri zmlúv.
4. Tento Dodatok č.1 nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia (s odkazom na § 47a ods. 1 Občianskeho zákonníka).
5. Tento Dodatok č. 1 sa vyhotovuje v **štyroch exemplároch**, z ktorých si po ich podpise dva ponechá objednávatel' a dva zhotoviteľ'.

6. Ostatné ustanovenia Zmluvy týmto Dodatkom č. 1 nie sú dotknuté.
7. Zmluvné strany vyhlasujú, že si tento Dodatok č. 1 pred podpísaním prečítali, jeho obsahu porozumeli, vyjadruje ich slobodnú a vážnu vôľu na znak čoho ho podpisujú.


**Súčasť Dodatku č. 1**

Príloha č. 1 – Výkaz výmer

[Podpisy Zmluvných strán]

V Trenčíne, dňa 28. 11. 2025

**Za Objednávateľa:**


Tr  
B  
ICO: 

---

**Správa ciest**  
**Trenčianskeho samosprávneho kraja**  
**Ing. Radovan Karkuš**  
riaditeľ


V Trnave, dňa 20. 11. 2025

**Za Zhotoviteľa:**

**Jaroslav Mikuš**  
člen predstavenstva  


---

**COLAS Slovakia, a.s.**  
**Ing. Martin Papala**  
predseda predstavenstva



---

**COLAS Slovakia, a.s.**  
člen predstavenstva

Odberteľ:  
Projektant:  
Dodávateľ: COLAS Slovakia, a.s.

Spracoval: Anna Margolienová  
JKSO :  
Dátum: 14.04.2025

Stavba : KLAŠTOR BENEDIKTINOV VEĽKÁ SKALKÁ TERÉNNE ÚPRAVY A SPEVNENIE TERÉNU  
Objekt : 1.2 Stavebnotechnické riešenie

Anna Margolienová

### Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

| Por. číslo                                  | Kód cen. | Kód položky  | Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer            | Množstvo výmera   | Merná jednotka | Jednotková cena | Spolu            |
|---------------------------------------------|----------|--------------|------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|-----------------|------------------|
| <b>PRÁCE A DODÁVKY HSV</b>                  |          |              |                                                                  |                   |                |                 |                  |
| <b>1 - ZEMNE PRÁCE</b>                      |          |              |                                                                  |                   |                |                 |                  |
| 1                                           | 001      | 122201101-R  | Odhumusenie. v horn. tr. 3 do 100 m3                             | 296,100           | m3             | 8,52            | 2 522,77         |
| 2                                           | 001      | 122201109    | Priplatok za lepivosť horniny tr.3                               | 296,100           | m3             | 2,84            | 840,92           |
| 3                                           | 272      | 162601102    | Vodorovné premiestnenie výkopu do 5000 m horn. tr. 1-4           | 296,100           | m3             | 22,19           | 6 570,46         |
| 4                                           | 272      | 171201201    | Uloženie sypaniny na skládku                                     | 296,100           | m3             | 13,52           | 4 003,27         |
| 5                                           | 231      | 184201111    | Vysadenie stromov bez balu v rovine výška kmeňa do 1,8 m         | 6,000             | kus            | 131,00          | 786,00           |
| 6                                           | MAT      | 026501140-01 | Javor                                                            | 6,000             | kus            | 235,80          | 1 414,80         |
| 1 - ZEMNE PRÁCE spolu:                      |          |              |                                                                  | <b>16 138,22</b>  |                |                 | <b>16 138,22</b> |
| <b>2 - ZÁKLADY</b>                          |          |              |                                                                  |                   |                |                 |                  |
| 7                                           | 001      | 215901101-R  | Zhutnenie podložia                                               | 296,100           | m2             | 2,00            | 592,20           |
| 2 - ZÁKLADY spolu:                          |          |              |                                                                  | <b>592,20</b>     |                |                 | <b>592,20</b>    |
| <b>5 - KOMUNIKÁCIE</b>                      |          |              |                                                                  |                   |                |                 |                  |
| 8                                           | 221      | 564851111    | Podklad zo štrkodrvy ŠD hr. 150 mm                               | 1 052,000         | m2             | 4,29            | 4 513,08         |
| 9                                           | MAT      | 583441690    | Štrkodra 0-32                                                    | 250,902           | t              | 18,69           | 4 689,36         |
| 10                                          | 221      | 564871111    | Podklad zo štrkodrvy ŠD hr. 250 mm                               | 987,000           | m2             | 7,83            | 7 728,21         |
| 11                                          | MAT      | 583441990    | Štrkodra 0-63                                                    | 370,125           | t              | 17,38           | 6 432,77         |
| 5 - KOMUNIKÁCIE spolu:                      |          |              |                                                                  | <b>23 363,42</b>  |                |                 | <b>23 363,42</b> |
| <b>9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE</b>      |          |              |                                                                  |                   |                |                 |                  |
| 12                                          | 231      | 998222012    | Presun hmôt na spevnených plochách s krytom z kameniva           | 1 371,200         | t              | 0,75            | 1 028,40         |
| 9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu:      |          |              |                                                                  | <b>1 028,40</b>   |                |                 | <b>1 028,40</b>  |
| PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:                  |          |              |                                                                  | <b>41 122,240</b> |                |                 | <b>41 122,24</b> |
| <b>PRÁCE A DODÁVKY PSV</b>                  |          |              |                                                                  |                   |                |                 |                  |
| <b>711 - Izolácie proti vode a vlhkosti</b> |          |              |                                                                  |                   |                |                 |                  |
| 13                                          | 711      | 711491172    | Zhotovenie izolácie tlakovej položením ochrannej textílie vodor. | 987,000           | m2             | 1,39            | 1 371,93         |
| 14                                          | MAT      | 693665120-01 | Geotextília                                                      | 1 036,350         | m2             | 1,70            | 1 761,80         |
| 15                                          | 711      | 998711201    | Presun hmôt pre izolácie proti vode v objektoch výšky do 6 m     | 5,000             | %              | 5,50            | 27,50            |
| 711 - Izolácie proti vode a vlhkosti spolu: |          |              |                                                                  | <b>3 161,23</b>   |                |                 | <b>3 161,23</b>  |
| PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu:                  |          |              |                                                                  | <b>3 161,23</b>   |                |                 | <b>3 161,23</b>  |
| <b>Za rozpočet celkom</b>                   |          |              |                                                                  | <b>44 283,47</b>  |                |                 | <b>44 283,47</b> |

### NAVIAC PRÁCE

|                                          |              |                                                                                          |         |    |      |                 |
|------------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----|------|-----------------|
| 16                                       | 564851111.SR | Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 150 mm. fr. 0-125 mm | 813,750 | m2 | 9,19 | 7 478,36        |
| <b>Za rozpočet celkom - naviac práce</b> |              |                                                                                          |         |    |      | <b>7 478,36</b> |

**CELKOM ZoD + Naviac práce**

**51 761,83**