Sprava ciest Trencianskeho samospravneho kraja
Brnianska 3, 911 05 Trencin

STAVOMAL, s.r.o.
Z Kodalya 779/9
(Galanta 924 01

V Trencine dna 07.07.2022

Vec:  Ozndmenie o odstipeni od Zmluvy o dielo ¢. 46/4/2022

Diia 26.05.2022, bola s Vasou spoloénostou uzavretd Zmluva o dielo ¢. 46/4/2022 (dalej len
Zmluva®), ktorej predmetom bolo zhotovenie diela , ZniZenie energetickej ndrocnosti
administrativnej budovy Spravy ciest TSK* (d’alej aj len ako ,.Dielo™).

PodP’a ustanovenia Clinku VIL ods. 1 Zmluvy:

. Objedndvatel' sa zavizuje zhotovitelovi umoznit’ zaciatok vykonu prac podla tejto Zmluvy.
O odovzdani a prevzati staveniska spiSu zmluvné strany protokol, ktory podpisu opravneni
zdstupcovia Zmluvnych strdan. Zhotovitel' je povinny prevziat’ stavenisko najneskér do 3 dni od
vyzvy objedndvatela.

Podl’a ustanovenia Clinku XI. ods. 1 Zmluvy:
. Od zmluvy mozno odstipit’ v pripadoch, ktoré stanovuje Zmluva a § 344 a nasl. Obchodného

zakonnika.

Podl’a ustanovenia Clianku XI ods. 5 pism. d) Zmluvy:

. Objednavatel je oprdvneny odstipit’ od zmluvy v pripade podstatného poruSenia Zmluvy zo strany
zhotovitela, za ¢o sa povaZuji najmd tieto skutocnosti:

d) ak dojde k omeskaniu pinenia zo strany zhotovitela o 10 dni oproti priebeznym terminom
stanovenym v Harmonograme prac. "

Podl’a § 346 ods. 1 zikona & 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik (d’alej aj len ako ,Obchodny
zakonnik*):

. Ak omeskanie diznika alebo veritela znamena nepodstatné porusenie zmluvnej povinnosti, méze
druhd strana odstipit od zmluvy v pripade, Ze strana, ktord je v omeSkani, nesplni svoju povinnost
ani v dodatocnej primeranej lehote, ktord jej na to bola poskytnuta. ™
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Sprava ciest TSK. ako objednavatel’, Vs dna 09.06.2022 pisomne vyzvala na prevzatie staveniska
podla Clanku VII ods. 1 Zmluvy.

K prevzatiu staveniska vsak v lehote 3 dni od dorucenia vyzvy zo dia 09.06.2022 nedoslo, a preto
Vas Sprava ciest TSK, aj na siklade stretnutia zo dha 14.06.2022, vyzvala vyzvou zo dna
15.06.2022 na prevzatie staveniska, pricom Vam stanovila lehotu do konca 24. Kalendarneho
tyzdna. teda do 17.06.2022. tak ako bolo dohodnuté na stretnuti zo diia 14.06.2022.

1L

Vzhladom na skutoénost’, Ze nedoslo K splneniu VaSej povinnosti podl'a Clanku VII ods. 1
Zmluvy, ato ani v dodatofnej primeranej lehote, v siilade so vietkym vy$ie uvedenym
tymto odstupujeme od predmetnej Dohody s Vadou osobou v zmysle § 346 ods. 1
Obchodného zikonnika v spojeni s Clainkom XI ods. 1 Zmluvy, priom méame za to, ze
Spriva ciest TSK md narok na odstapenie od Zmluvy aj v zmysle Clanku XI ods. 5 pism. d)
Zmluvy.

Odstiipenie je G¢inné dhom jeho dorucenia druhej zmluvnej strane. V pripade pochybnosti ma sa
7a to, 7e odstiipenie je doru¢ené treti def odo diia jeho odoslania. Odstipenim od Zmluvy zmluva
sanika ku diiu doru¢enia ozndmenia jednej zmluvnej strany o odstapeni od Zmluvy druhej
zmluvnej strane.

V.

Rovnako je potrebné uviest. Ze Sprave ciest TSK bola dorucena zésielka s oznatenim: »VEC:
Preberanie staveniska® zo diia 17.06.2022 (d'alej len ako ,, List").

Vzhl'adom na ukonéenie zmluvy odstipenim od predmetnej Dohody zo strany Spravy ciest TSK
Vam tymto oznamujeme, ze uvedeny List povazujeme za bezpredmetny.

7iadame o vratenie projektovej dokumentacie.

S pozdravom,
= - ==
Ing. Radovan Karkus
povereny riadenim SC TSK
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